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Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 201602 ze dne 4. 4. 2016 

 
Smluvní strany 
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
Sídlo: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 
Zast.  JUDr. Jiřím Malým, ředitelem 
IČ:  60457856 
DIČ:  CZ60457856 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 
 
a 
  
Navitec systems s.r.o. 
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80042 
Sídlo:  Zlín, Díly II 3941, PSČ 760 01, Česká republika 
Zast.  Lukášem Resem, jednatelem společnosti 
IČ:  02017741 
DIČ:  CZ02017741 
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 
 
V souladu s ust. čl. XVII. Odst. 17.4 se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201602 ze dne 4. 
4. 2016 takto: 
 

1. V průběhu plnění smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly z důvodů na straně objednatele na změně termínu 

dokončení díla. Dílo bude dokončeno dle harmonogramu, který je uvedený v nové příloze č.. 1– Časový 

harmonogram plnění částí Díla, dne 3. 10. 2016. Stávající příloha smlouvy o dílo č. 1 se nahrazuje novou přílohou č. 

1– Časový harmonogram plnění částí Díla, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo a je přiložena k tomuto Dodatku 

č. 1 ke smlouvě o dílo. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.  

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.  

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran a podléhá zveřejnění v registru smluv 

vedeném Ministerstvem vnitra.  

5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru 

smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.  

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je nová příloha č. 1– Časový harmonogram plnění částí Díla ke smlouvě o dílo. 

 
 

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

Datum:      Datum:     

 

 

  

………………………………………  ……………………………………………… 

JUDr. Jiří Malý  Lukáš Res 
ředitel  jednatel 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.  Navitec systems s.r.o. 

 
   

http://www.navitec.cz/
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nová příloha č. 1 - Časový harmonogram plnění částí Díla 

ID Činnost Odpovědnost Zahájení prací Ukončení prací 

1 Příprava projektu Zhotovitel Podpisem zahajovacího protokolu 5 pracovních dní po zahájení ID 1 

2 Zahajovací schůzky (Kick off meeting) Zhotovitel 1 pracovní den po dokončení ID 1 1 pracovní den po zahájení ID 2 

 Fakturační celek 1 – Zahájení projektu  

3 
Příprava podkladů pro rozdílovou 
analýzu 

Objednatel 1 pracovní den po dokončení ID 2 3 pracovní dny po zahájení ID 3 

4 Analytické schůzky u objednatele Zhotovitel 1 pracovní den po dokončení ID 3 
15 pracovních dní po zahájení ID 
4 

5 
Zpracování rozdílové a procesní 
analýzy 

Zhotovitel 1 pracovní den po dokončení ID 4 
10 pracovních dní po zahájení ID 
5 

6 Předání rozdílové analýzy Zhotovitel V den dokončení ID 5 1 pracovní den po zahájení ID 6 

Fakturační celek 2 – Předání rozdílové analýzy  

7 Revize rozdílové analýzy Objednatel 1 pracovní den po dokončení ID 6 5 pracovních dní od zahájení ID 7 

8 Schválení a podpis rozdílové analýzy Objednatel V den dokončení ID 7 1 pracovní den po zahájení ID 8 

9a Programování a testovací migrace dat Zhotovitel 1 pracovní den po dokončení ID 8 
40 pracovních dní po zahájení ID 
9a 

Fakturační celek 3 - Předání testovací migrace 

9b 
Prodloužení termínu programování a 
testovací migrace dat z důvodu 
optimalizace celého řešení 

Zhotovitel 
1 pracovní den po dokončení ID 
9a 

10 pracovních dní po zahájení ID 
10 

10 
Konfigurace po programování a 
předání konfigurace řešení a testovací 
migrace dat klíčovým uživatelům 

Zhotovitel 
1 pracovní den po dokončení ID 
9b 

10 pracovních dní po zahájení ID 
10 

11 Rozdílové školení klíčových uživatelů Objednatel 
1 pracovní den po dokončení ID 
10 

10 pracovních dní po zahájení ID 
11 

Fakturační celek 4 - Předání systému k testu 

12 
Uživatelský test řešení, příprava 
připomínek k řešení a předání 
připomínek z testu klíčových uživatelů 

Objednatel 
1 pracovní den po dokončení ID 
11 

10 pracovních dní po zahájení ID 
12 

Fakturační celek 5 - Předání systému k rutinnímu používání  

13 
Příprava rutinního používání a 
produkční migrace dat 

Zhotovitel 
1 pracovní den po dokončení ID 
12 

3 pracovní dny po zahájení ID 13 

14 
Zahájení rutinního používání předmětu 
díla 

Objednatel 
1 pracovní den po dokončení ID 
13 

V den zahájení ID 14 

15 Po-implementační podpora Zhotovitel 
1 pracovní den po dokončení ID 
14 

10 pracovních dní po zahájení ID 
15 

16 Testovací provoz Objednatel V den zahájení ID 14 
20 pracovních dní po zahájení ID 
15 

Fakturační celek 5 - Předání díla  

Na základě změny časového harmonogramu je nový termín zahájení rutinního provozu předmětu díla stanoven na 3. 10. 
2016. 

http://www.navitec.cz/

