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Příloha č. 1: Časový harmonogram plnění částí Díla 

 
 
Tato příloha popisuje rámcový časový harmonogram plnění díla. 
 
 

ID Činnost Odpovědnost Zahájení prací Ukončení prací 

1 Příprava projektu Zhotovitel 
Podpisem zahajovacího 
protokolu 

5 pracovních dní po zahájení ID 1 

2 
Zahajovací schůzky (Kick 
off meeting) 

Zhotovitel 
1 pracovní den po 
dokončení ID 1 

1 pracovní den po zahájení ID 2 

 Fakturační celek 1 – Zahájení projektu  

3 
Příprava podkladů pro 
rozdílovou analýzu 

Objednatel 
1 pracovní den po 
dokončení ID 2 

3 pracovní dny po zahájení ID 3 

4 
Analytické schůzky u 
objednatele 

Zhotovitel 
1 pracovní den po 
dokončení ID 3 

15 pracovních dní po zahájení ID 4 

5 
Zpracování rozdílové a 
procesní analýzy 

Zhotovitel 
1 pracovní den po 
dokončení ID 4 

10 pracovních dní po zahájení ID 5 

6 
Předání rozdílové 
analýzy 

Zhotovitel V den dokončení ID 5 1 pracovní den po zahájení ID 6 

Fakturační celek 2 – Předání rozdílové analýzy  

7 Revize rozdílové analýzy Objednatel 
1 pracovní den po 
dokončení ID 6 

5 pracovních dní od zahájení ID 7 

8 
Schválení a podpis 
rozdílové analýzy 

Objednatel V den dokončení ID 7 1 pracovní den po zahájení ID 8 

9 
Programování a 
testovací migrace dat 

Zhotovitel 
1 pracovní den po 
dokončení ID 8 

40 pracovních dní po zahájení ID 9 

Fakturační celek 3 - Předání testovací migrace 

10 

Konfigurace po 
programování a předání 
konfigurace řešení a 
testovací migrace dat 
klíčovým uživatelům 

Zhotovitel 
1 pracovní den po 
dokončení ID 9 

10 pracovních dní po zahájení ID 10 

11 
Rozdílové školení 
klíčových uživatelů 

Objednatel 
1 pracovní den po 
dokončení ID 10 

10 pracovních dní po zahájení ID 11 

Fakturační celek 4 - Předání systému k testu 

12 

Uživatelský test řešení, 
příprava připomínek 
k řešení a předání 
připomínek z testu 
klíčových uživatelů 

Objednatel 
1 pracovní den po 
dokončení ID 11 

10 pracovních dní po zahájení ID 12 

Fakturační celek 5 - Předání systému k rutinnímu používání  

13 
Příprava rutinního 
používání a produkční 
migrace dat 

Zhotovitel 
1 pracovní den po 
dokončení ID 12 

3 pracovní dny po zahájení ID 13 

14 
Zahájení rutinního 
používání předmětu díla 

Objednatel 
1 pracovní den po 
dokončení ID 13 

V den zahájení ID 14 
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15 
Po-implementační 
podpora 

Zhotovitel 
1 pracovní den po 
dokončení ID 14 

10 pracovních dní po zahájení ID 15 

16 Testovací provoz Objednatel V den zahájení ID 14 20 pracovních dní po zahájení ID 15 

Fakturační celek 5 - Předání díla  

 
 
 
 

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

Datum:      Datum:     

 

 

  

……………………………………………………………………  …………………………………………………………………… 

JUDr. Jiří Malý  Lukáš Res 
Ředitel  Jednatel 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.  Navitec systems s.r.o. 
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