DODATEK Č. 1 K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


uzavřený níže psaného dne měsíce podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, mezi smluvními stranami:
I. Smluvní strany
 Objednatel:    Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
sídlo:	Zelený pruh 1294/52, Praha 4 - Krč

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]     zastoupený:	Ing. Drahoslavem Matonohou, ředitelem školy
Bank. spojení:	ČSOB a.s., Praha 4
č. účtu:	XXXXXXXXXX
IČO:	14891522
DIČ:	CZ14891522

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

smluvních:	Ing. Drahoslav Matonoha, ředitel školy
technických:     	XXXXXXXXXX, zástupce ředitele pro provoz
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, vedoucí provozního oddělení
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Telefon: 	XXXXXXXXXX
e-mail: 	XXXXXXXXXX
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:     	ENVOS, s.r.o.

sídlo:	Týnská ulička 607/5, 110 00 Praha 1
zastoupený:	XXXXXXXXXX, jednatel společnosti
Bank. spojení:	ČSOB
č. účtu:	XXXXXXXXXX
IČO:                 27098001
DIČ:                	 CZ27098001
Obchodní rejstřík – vedeném Krajským obchodním 
soudem v Praze oddíl C, vložka 96094 

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

smluvních:	XXXXXXXXXX, jednatel společnosti
   tel./e-mail: 	   XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
technických:	XXXXXXXXXX, zástupce pro věci technické
tel./e-mail: 	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

 (dále jen zhotovitel)  
I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E O  S T A V B Ě:
			         
Název stavby:         	„Akademie řemesel Praha - SŠt – Stavební úpravy svahu východní části areálu hřiště“
Místo stavby:         	Zelený pruh 1294/52, Praha 4 – Krč


Výkon inženýr. činnosti:  	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX


II. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
V návaznosti na nově vzniklé skutečnosti v průběhu provádění díla podle smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2017 (dále jen „smlouva“) se strany dohodly na úpravě rozsahu plnění blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku oproti původně sjednanému rozsahu díla dle smlouvy.  Zhotovitel je povinen provést dílo tak, že oproti původně sjednaným parametrům díla:

1) Dojde ke změně rozsahu prováděných prací a dodávek v souladu s přiloženými položkovými rozpočty vypracovanými zhotovitelem v rámci VŘ ze dne 26. 9. 2017 a objednatelem ve spolupráci se zhotovitelem projektové dokumentace společností KFJ s.r.o. ze dne 30. 1. 2018, z nichž vyplývá soupis vícenákladů a odpočtů za neprovedené práce a dodávky. Rozdíl celkových částek bez DPH mezi oběma uvedenými položkovými rozpočty tvoří částku, o kterou se navyšuje celková cena bez DPH za provedení díla. Podrobně je změna rozsahu plnění popsána ve změnovém listu č. 1 ze dne 28. 3. 2018, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.  

Hlavní předmět:
CPV 45112000-5 : Výkopové a zemní práce
CPV 45223500-1 : Železobetonové konstrukce

III.    Termín a místo plnění
Termín dokončení realizace díla je prodloužen s přihlédnutím k přípravě upravené zadávací projektové dokumentace a nezbytnému dodržení technologických postupů v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami na 31. 5. 2018.


IV.   Cena plnění
1. V souvislosti se změnou rozsahu díla dochází ke měně ceny díla podle čl. IV. odst. 1. smlouvy, a to tak, že původní celková cena díla 496.818,56 Kč bez DPH se zvyšuje o částku ve výši 241.137,77 Kč bez DPH a o DPH z této částky. Cena díla se tímto dodatkem mění na částku ve výši 737.956,33 Kč bez DPH + DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, takže celková cena za provedení díla včetně DPH činí 892.927,16 Kč.
V.    Ostatní ujednání
1. Tento dodatek včetně příloh je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2017. Ustanovení smlouvy nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dodatečných prací provedených podle tohoto dodatku ve stejném rozsahu a s délkou záruční doby jako podle smlouvy.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.



Přílohy: č. 1. - položkové rozpočty (původní a upravené zadání z 26. 9. 2017 a 30. 1. 2018), z nichž vyplývá rozsah vícenákladů a odpočtů za neprovedené práce a dodávky 
[bookmark: _GoBack]	č. 2. - změnový list č. 1 ze dne 28. 3. 2018





V Praze dne: 23. 5. 2018	V Praze dne: 23. 5. 2018

Za zhotovitele:	Za objednatele:




………………………………………                     	…………………………………………
XXXXXXXXXX, jednatel společnosti	   	  		ing. Drahoslav Matonoha, ředitel školy
         
