
VHS
BŘECLAV

Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo 05760/2018 (99-5760) 
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:
sídlo:
zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav 
Ing. Pavlem Dominikem, starostou města 
002 83 061 
CZ00283061 

  

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo Fugnerova 1161/1, 690 64 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku KS Brno, RgC 2318 
zastoupený: Ing. Josefem Bendlem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

      
     

   

IČ: 42324149

DIČ:
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu:

CZ42324149 
plátce DPH 

 

(dále jen Zhotovitel)

„Břeclav - ul. Na Zahradách, ul. Stromořadní- komunikace a chodník"

a „Břeclav-ul. Na Zahradách, chodník"-dodatek č. 1"

Za věcnou a formální 
správnost odpovídá: 1

Za právní
správnost odpovíd



V souladu se smlouvou o dílo č. 05760/2018 (99-5760) uzavřenou mezi smluvními stranami, 
a v souladu s článkem 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.1. a 18.1.2., se předmětná smlouva 
o dílo upravuje dodatkem číslo 1 takto:

Článek 5. Termíny plnění
Dohodou smluvních stran se mění článek 5. shora, odstavec 5.1.3, termín dokončení, takto:
I. etapa - úsek dle staničení 0,000 - 0,590, termín dokončení do 31. 7. 2017.
Ke změně termínu dokončení dochází z důvodu kolize komunikace s inženýrskými sítěmi.

Článek 6. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
Dohodou smluvních stran a z důvodu prováděných víceprací a neprovedení některých prací 
(méněpráce), které vznikly v důsledku změny skladby konstrukce vozovky s ohledem na 
provedené zátěžové zkoušky únosnosti pláně, se mění článek 6. odstavec 6.1.1. stím, že 
celková cena díla se z důvodů výše uvedených navyšuje o celkovou částku ve výši 
Kč 392 750,91 bez DPH.   

Nově cena za provedení díla zní:

Cena díla bez DPH 
Výše DPH
Cena díla včetně DPH

Kč 19 291330,77 
Kč 4 051 179,46 
Kč 23 342 510,23

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, 
je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních.

V Břeclavi dne V Břeclavi dne 25.5.2018

Za právní
správnost odpovíd



Datum:Položkový rozpočet stavby
Stavba : SED230 Bředav-ul.Na Zahradách,Stromořadní-komun.a chodmí

Objednatel : IČO :
DIČ :

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.
Fúgnerova 1161/1 

69064 Břeclav

IČO : 42324149 
DIČ : CZ42324149

Za zhotovitele: Za objednatele:

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 392 751,00
DPH 21 % 82 478,00
Cena celkem za stavbu 475 229

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15%

Základ DPH 21
%

DPH celkem %

11 VP+MP 475 228,60 0,00 392 750,91 82 477,69 100,0
Celkem za stavbu 475 228,60 0,00 392 750,91 82 477,69 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo
objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 

15%
Základ DPH 21

%
DPH celkem %

11 01 VP+MP - změna skladby a přídlažby 594 250,86 0,00 491 116,41 103 134,45 125,0
11 02 MP - infiltrační postřik -119 022,26 0,00 -98 365,50 -20 656,76 -25,0
Celkem za stavbu 475 228,60 0,00 392 750,91 82 477,69 100,0
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 VP+MP - změna skladby a přídlažby JKSO
Objekt SKP
11 VP+MP Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
SED230 Břeclav-ul.Na Zahradách,Stromořadní-komun.a ch< Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel VHS Břeclav s.r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 491 116 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 491 116 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 491 116 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 491 116 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 491 116 Kč
DPH 21,0 % 103 134 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 594 250 Kč

Poznámka :
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Stavba: 
Objekt:

SED230 Břeclav-ul.Na Zahradách,Stromořadní-komun.a c
11 VP+MP

Rozpočet: 01
VP+MP - změna skladby a přídlažby

REKAPiTUlACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
5 Komunikace pozemní 613 147 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce a práce -120 911 0 0 0 0
998 Přesun hmot -1 119 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 491 116 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 491 116 0
Oborová přirážka 0 0,0 491 116 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 491 116 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 491 116 0
Zařízení staveniště 0 0,0 491 116 0
Provoz investora 0 0,0 491 116 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 491 116 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 491 116 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba: SED230 Břeclav-ul.Na Zahradách,Stromořadní-komui Rozpočet: 01
Objekt: 11 VP+MP VP+MP - změna skladby a přídlažby

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 5 Komunikace pozemní

1 565PC0001 Navýšení ceny záměnou KZC za ŠD v tl. 15 cm m2 6 647,30 92,24 613 146,95
Celkem za 5 Komunikace pozemní 613 146,95

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce
2 583801100 kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm t -77,62 2 500,00 -194 050,00
3 59248050 Dlažba zámková 10/10/8 11 přírodní m2 353,33 207,00 73 138,90

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce -120 911,10
Díl: 998 Přesun hmot

4 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t -11,19 100,00 -1 119,43
Celkem za 998 Přesun hmot -1 119,43
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 02 MP - infiltrační postřik JKSO
Objekt SKP
11 VP+MP Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
SED230 Břeclav-ul.Na Zahradách,Stromořadní-komun.a ch< Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel VHS Břeclav s.r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem -98 366 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem -98 366 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS -98 366 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS -98 366 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis :

Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % -98 366 Kč
DPH 21,0 % -20 657 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM -119 023 Kč

Poznámka :
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Stavba : 
Objekt:

SED230 Břeclav-ul.Na Zahradách,Stromořadní-komun.a c
11 VP+MP

Rozpočet: 02
MP - infiltrační postřik

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
5 Komunikace pozemní -98 366 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT -98 366 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -98 366 0
Oborová přirážka 0 0,0 -98 366 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -98 366 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 -98 366 0
Zařízení staveniště 0 0,0 -98 366 0
Provoz investora 0 0,0 -98 366 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -98 366 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 -98 366 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

SED230 Břeclav-ul.Na Zahradách,Stromořadní-komur 
11 VP+MP

Rozpočet: 02
_______ MP - infiltrační postřik

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 5 Komunikace pozemní

1 573111111R00 Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 -6 557,70 15,00 -98 365,50

Celkem za 5 Komunikace pozemní -98 365,50
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