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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo  
uzavřené podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace  
  na stavbu 

LUHA ČOVICE,  REKONSTRUKCE ULICE NÁDRAŽNÍ, část II. 
a 

                                                Příkazní smlouvy 
uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

LUHA ČOVICE,  REKONSTRUKCE ULICE NÁDRAŽNÍ, část II. 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel - příkazce:   Město Luhačovice 
Adresa:     nám. 28. října 543, 763 16 Luhačovice 
IČ:      00 284 165 
DIČ:      CZ00284165  
Zastoupený:     Ing. Bc Marie Semelová, starostka 
K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jiří Šůstek, vedoucí odboru správy majetku 
Tel.:      577 197 444,  602 528 418 
E-mail:     sustek@mesto.luhacovice.cz 
 
Zhotovitel - příkazník:   Ing. Jiří Škrabal     
Adresa:     Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
Zápis v obchodním rejstříku:   - 
IČ:      48476684 
DIČ:      CZ 6306012031 
Jednající:     Ing. Jiří Škrabal 
K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jiří Škrabal 
Tel.:      xxxxxxxxx 
E-mail:     xxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 

Objednatel a Zhotovitel spolu dne 13.09.2017 uzavřeli Smlouvu o dílo a příkazní smlouvu na 
realizaci veřejné zakázky zpracování projektové dokumentace stavby Luhačovice, 
rekonstrukce ulice Nádražní, část II (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy se smluvní 
strany dohodly na změně termínu plnění díla z důvodu jednání se správci inženýrských sítí 
dotčených stavbou. 
 
Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo a příkazní smlouvě: 
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V článku smlouvy č. IV: Čas a místo plnění závazků se mění odstavec 1 tak, že nově zní: 
 
 

Článek IV. 
Čas a místo plnění závazků 

1. Termín plnění SoD: 

 a) předání 1 x  DSP potvrzené stavebním úřadem a                                   
          předání 5 x kompletní  DSP/PDPS                                                            
          předání kompletní PD DSP/PDPS v elektronické podobě = 2x CD do 15.07.2018       
       
      Termín plnění příkazní smlouvy: 
       předání stavebního povolení ( DSP) s doložkou nabytí právní moci do :         15.12.2018                        
 
             
 
                                                          
Ostatní ujednání smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti 
a účinnosti. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě 
vyhotovení, Objednatel obdrží dvě vyhotovení. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvním stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné 
vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci smluvních stran. 
 
 

V Luhačovicích dne 30.05.2018 
 
 
Objednatel - příkazce:                                              Zhotovitel - příkazník:  
    
 
 
 
 
                                                                                              
 
 ………………………………….                             ………………………………… 
       Město Luhačovice     Ing. Jiří Škrabal 
  Ing. Bc. Marie Semelová                                                                                
        
 


