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D o d a t e k    č .    4 
 

ke smlouvě o dílo č.  E617-S-858/2016 
číslo smlouvy zhotovitele :   16008/16 

 
 
uzavřené podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

 
na posouzení vlivů stavby na životní prostředí v rámci stavby  

 
„Boskovická spojka“ 

 
 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1.1. Objednatel:     Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Stavební správa východ,   Nerudova 1,   772 58  Olomouc 
zastoupena:  Ing.Miroslavem Bocákem,  ředitelem Stavební správy východ  
IČO :   70994234 
DIČ :   CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku je veden u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
číslo účtu:   
na straně jedné (dále též Objednatel) 

 
a  
 
1.2.     Zhotovitel:   SUDOP BRNO, spol. s r.o.     
 se sídlem :  Kounicova 688/26, 611 36 Brno 

jejímž jménem jedná:  Ing. Kamil Chmela, jednatel společnosti 

  Ing. Martin Mráz,  jednatel společnosti 

   Ing. Radomír Hanák,  jednatel společnosti 

 IČO:           44960417 
DIČ:  CZ44960417  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 3803  
bankovní spojení:  
a straně druhé (dále též Zhotovitel) 

 
 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebylo vydáno stanovisko MŽP ČR k dokumentaci EIA , předané 
na MŽP po doplnění dle novely zákona 100/2001 Sb. a nelze tak vzhledem ke skutečnostem, které leží 
mimo vliv  smluvních  stran, dokončit a předat dílo v termínu 2. dílčího plnění, se smluvní strany 
dohodly na změně smlouvy o dílo takto :  
 
1. V čl. VI. TERMÍN PLNĚNÍ  se v návaznosti na lhůty dle z.č. 100/2001 Sb.  v bodě 6.3  prodlužuje 

2. dílčí (konečný) termín plnění o 3 měsíce takto:    
 

6.3.  Zhotovitel je povinen dokončit a předat část plnění dle bodu 4.1.2 – 4.1.4.  (včet. vydání 
stanoviska MŽP ČR)   k 2. dílčímu (konečnému) termínu plnění  do    31.8.2018      

 



Stránka 2  
 

2. Ostatní  tímto dodatkem nezmíněná ujednání smlouvy o dílo  se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
3. Tento dodatek č. 4  ke smlouvě o dílo č. E617-S-858/2016   -  16008/16  je vyhotoven ve dvou 

vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle z. č 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
 
 
V Olomouci dne 30.5.2018                             V Brně  dne  23.5.2018 
 
 
 
 
 
 
     ...…………………………….....       ...........……………………….............. 
            Ing.Miroslav Bocák                        Ing.Kamil Chmela 
      ředitel Stavební správy východ                         jednatel společnosti  
   Správa železniční dopravní cesty,                       SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
              státní organizace 
 
 


