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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. 44-2-951/17/PD

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

(dále jen „objednatel”)

a

Lesprojekt Krnov s. r. o.
sídlem Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov 
IČO: 479 76 250 
DIČ: CZ47976250
zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803

(dále jen „zhotovitel”)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 44-2-951/17/PD ze dne 4. 12. 2017. 
Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla.

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: předpoklad 1.12. 2017
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: 31. 8. 2018 
Jednotlivé dílčí části díla (projektové dokumentace) budou provedeny nejpozději do:
- geodetické zaměření stávajícího koryta toku 30. 4. 2018
- dokončení a odevzdání potvrzeného geometrického plánu Kat. úřadem 30. 9. 2018
- termín konání závěrečného výrobního výboru 31. 7. 2018

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
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Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě 
svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a 11a důkaz toho připojují své podpisy.
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