Přestavba ZŠ Štěrboholy

Přestavba ZŠ Štěrboholy


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: s-0025/2017
č. zhotovitele: 03 400 31714/1
na provedení Stavebních prací
„Přestavba ZŠ Štěrboholy“

Smluvní strany:
(1) Městská část Praha – Štěrboholy
Sídlo: Granátnická 497/1, 102 00 Praha – Štěrboholy

IČ: 00231371

Zastoupená: Františkem Ševítem, starostou městské části

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2000718329/0800

datová schránka: ethakud

 (dále jen „Objednatel“)

(2) Společnost „Přestavba ZŠ Štěrboholy“

VISTORIA CZ a.s. – vedoucí společník
Sídlo: Revoluční 767/25, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00 
IČ: 251 10 977, DIČ: CZ25110977
Zastoupená:
PhDr. Petrem Volfem, MBA, předsedou představenstva
Datová schránka: anefcna
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581
INGBAU CZ s.r.o. – první společník

Sídlo:  S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
IČ: 259411277, DIČ: CZ259411277
Zastoupená:  Ing. Igorem Malým, jednatelem

Datová schránka: hzyb3hm

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 16396

EDIKT a.s. – druhý společník

Sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice


IČ: 25172328, DIČ CZ25172328


Zastoupená: Ing. Janem Velikovským, členem představenstva


Datová schránka: p8ncd8g


Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Bankovní spojení společnosti:
PPF banka a.s., Praha 6
číslo účtu: 2005000148/6000

(dále jen „Zhotovitel“)

Společně dále také jako „Smluvní strany“ či „Účastníci“ 
Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. Předmětem dodatku je rozšíření díla o dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“) nezbytné pro uvedení díla do užívání.
ČLÁNEK i.
1. Smluvní strany se dohodly, že článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 11, který zní:
11. Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

· vysazení vnitřních dveří, vybourání zárubní

· demontáž 2 ks saun v 1.NP

· bourání bazénu

· bourání podkladních betonů

· otlučení stávajících omítek

· demontáž VZT

· demontáž stávajících rozvodů elektro

· odstranění původního souvrství střechy

· kácení dřevin

· bourání atikových panelů

· bourání topného kanálu v atriu

· podvleky základů

· dobetonování stropu mezi 1. a 2.NP-bouraná položka č.24

· demontáž oken

· bourání okapových chodníků v atriích

· větší výměra cihelného zdiva. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavce 1. a to tak, že cena Díla se zvyšuje z důvodu víceprací o částku 3 236 931,72 Kč bez DPH.

Cena víceprací je specifikována ve změnových listech č. 1, 3-8, 10-14, 16, 19, 21 a 22, schválených Objednatelem dne 28.3.2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle smlouvy o Dílo  bez DPH činí:
78 883 696,00 
Kč 

Cena víceprací dle dodatku č. 1  bez DPH činí:
3 236 931,72 
Kč 

Cena díla celkem bez DPH činí:
82 120 627,72 
Kč 

Výše DPH 21%
17 245 331,82 
Kč

Cena díla s DPH
99 365 959,54 
Kč 

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve pěti (5) stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží 
dvě (2) vyhotovení a zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 –  změnové listy č. 1, 3-8, 10-14, 16, 19, 21 a 22 
	Za Objednatele 
v Praze, dne 31.5.2018
František Ševít
starosta městské části

Praha – Štěrboholy


	Za Zhotovitele
v Praze, dne 30.5.2018
PhDr. Petr Volf, MBA

předseda představenstva VISTORIA CZ a.s.

zhotovitel – vedoucí společník

	
	Ing. Igor Malý

jednatel INGBAU CZ s.r.o.

zhotovitel – první společník

	
	Ing. Jan Velikovský

člen představenstva EDIKT a.s.

zhotovitel – druhý společník
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