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Smlouva o dílo

Oprava spočívající v obnově
ELEKTROINSTALACE BYTOVÝCH DOMŮ

Mikulovská 8 a Bzenecká 13

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Brno, Městská ěást Brno-Vinohrady

Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
Komerční banka, a.s.

44992785
CZ44992785
PhDr. Jiřím Čejkou, starostou

zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Černým, vedoucím bytového
odboru

(dále jen „objednatel")

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:

a všeobecného

a

Zhotovitel: PERFECTED s.r.o.

Hybešova 42, 602 00 Brno
Komerční banka, a.s. - pobočka Bmo

CZ27683028
Ing. Romanem Stuchlíkem - jednatelem společnosti

zastoupený ve věcech technických: Jan Hřebíček,
vedený u rejstříkového soudu:
číslo smlouvy

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:

u KS v Brně, oddíl C, vložka 51799

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto
smlouvu o dílo.

Preambule
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace
bytových domů“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakožto i
v nabídce účastníka, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.
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PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. Provedení stavby s názvem: „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových 
domů Mikulovská 8 a Bzenecká 13“ (dále jen „stavba"),

ii. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně 
odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-lí 
všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných 
předány objednateli. Dílo je způsobilé svému účelu užití, vykazuje-li veškeré technické, estetické a 
funkční vlastnosti definované zadáním stavby a může-li být bez omezení užíváno.

5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště.

I.

1.

Stavba

Stavbou se rozumí oprava spočívající v obnově páteřních rozvodů a společných prostor 
v bytových domech Mikulovská 8 a Bzenecká 13 v Městské části Brno-Vinohrady.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním 
stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:

i. projektová dokumentace spolu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr s názvem:
Obnova elektroinstalace bytového domu Mikulovská 4053/8, 628 00 Bmo-Vinohrady a 
Obnova elektroinstalace bytového domu Bzenecká 4154/13, 628 00 Bmo-Vinohrady 
vypracované společností: EL77 s.r.o., sídlem: Pražákova 346/48, Horní Heršpice, 619 00 
Brno, ICO: 25329821, odpovědný projektant Bc. Martin Olbrecht, v červnu 2017. 

ii. akty státní správy:
■ Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, ev.č.: HSBM-73- 

1-516/1 -OPST-2017, vydané Hasičským záchranným sborem Jihomoravského 
kraje, dne 22.3.2017 a

■ Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, ev.č.: HSBM-73- 
1-511/1-OPST-2017, vydané Hasičským záchranným sborem Jihomoravského 
kraje, dne 22.3.2017;

iii. písemné pokyny objednatele;
iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této 

smlouvy;
obecně závazné právní a technické požadavky platné v době podpisu smlouvy, se 
stavebním zákonem č.183/2006 Sb., v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění, a ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy.

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně 
k účelu provádění díla dle této smlouvy.

4. Mimo všechny definované činnosti patři do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla tak, aby se minimalizovalo omezení provozu v místě plnění,

II.

1.

v.

i.
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zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízem protokolů),

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
- prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním 
uvedených závad,

zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákona 
185/2001 Sb. - o odpadech,

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.).

u.

iii.

IV.

v.

vi.

vu.

III. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást provedení díla.

2. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy aktuálně účinnou vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb.

3. DSPS bude předána objednateli 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou 
ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby; takovou osobou může být zejména osoba 
vykonávající na stavbě autorský dozor. DSPS bude předána rovněž elektronicky vždy na dvou 
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a 
zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu 
zpracování a pořizování rozmnožením Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. 
Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit 
objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
licenci v daném rozsahu udělit.

1.

IV. Lhůty plnění
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění:

nejpozději do 5 dnů od výzvy 
objednatele

Předání a převzetí prostoru staveništěi.

do 6 týdnů od předání a převzetí 
staveniště

ii. Dokončení a předání stavby

ii. Předání a převzetí díla do 5 dnů od dokončení stavby

Termín předání a převzetí prostoru staveniště je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení. 
Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště.
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3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební 
práce, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou 
prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou této smlouvy.

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li 
stavba ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání 
jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na 
základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

i. práce a dodávky k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání stavby 
k jejímu účelu,

ii. vyčištěné prostory staveniště,

iii. doklady stanovené touto smlouvou.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této 
smlouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla 
probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištěni skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení 
stavby či předání a převzetí díla.

7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních 
dnů předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předám a převzetí díla 
písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem.

8. Alespoň 5 pracovních dnů předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby 
potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné 
nejpozději 5 pracovních dnů před dokončením stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné 
obstarat před dokončením stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará, 
nejpozději však při předání a převzetí díla.

9. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli veškeré doklady, 
certifikáty, atesty, prohlášení o shodě atp., vztahující se k použitým materiálům a technologiím! 
Zároveň je povinen předat objednateli záruční listy, návody k obsluze a provést proškolení obsluhy.

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla je 
zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. 
Pokud objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící 
užívání, uvede jejich výčet a sjedná se zhotovitel termín pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen 
tyto drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. Tím nejsou dotčeny povinnosti 
zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

11. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku ktéto 
smlouvě pouze v případě vzniku nepředvídatelných nebo neodvratitelných okolností, nestanoví-li 
objednatel jinak. Objednatel je oprávněn rozhodnout v průběhu provádění díla o prodloužení lhůt 
podle odst. 1 tohoto článku. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a 
nemohl vědět. Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze za splnění 
podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

V. Cena díla
1. Cena díla:

Cena bez DPH 4 956 759,20 Kč
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DPH 1 040 919,50 Kč

Cena celkem včetně DPH 5 997 678,70 Kč

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek Soupisu 
prací (dále jen Rozpočet), který je přílohou této smlouvy.

3. Obj ednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na 
zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

5. Podmínky pro změnu ceny

i. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek.

ii. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných 
prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace, nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. Veškeré případné změny 
závazku ze smlouvy budou provedeny za splnění podmínek stanovených ustanovením § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6. Způsob sjednání změny ceny

i. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
Jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je 
přílohou této smlouvy.

Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové 
ceny následovně:

4.

Cena obdobných prací, nebo cena 
příslušného stavebního objektu nejsou-li 

obdobné práce v rozpočtu obsaženy, 
anebo cena stavby nejsou-li obdobné práce 

ani příslušný stavební objekt v rozpočtu 
obsažen

Cena prací či dodávek

Cena uvedená v sazebníku RTS,
Brno, a.s.

Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 
dne předložení návrhu zhotovitele.

Bude-li návrh zhotovitele objednatelem schválen, obě strany se dohodnou na znění Dodatku 
ke smlouvě, na jehož základě budou změny závazku provedeny.

Obě strany následně změnu závazku ze smlouvy a změnu sjednané ceny písemně dohodnou 
formou Dodatku ke smlouvě.

Veškeré změny předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění 
musí zhotovitel před jejich provedením oznámit objednateli a je oprávněn je provést teprve 
po písemném odsouhlasení objednatelem. Teprve po uzavření Dodatku ke smlouvě může 
zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu.

Provede-li zhotovitel jakékoliv změny proti schválené projektové dokumentaci bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele dle b. 6 iv., nevznikne mu nárok na úhradu 
těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatelem 
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určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli škodu, která 
tím vznikla.

vii. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel 
zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se 
stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele.

mu

VI. Platební podmínky
1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém 
oprávněná osoba objednatele potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.

3. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placem 
zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li 
zhotovitel fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část 
faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na 
zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

4. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí kompletního 
díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích, které jsou:

i. vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci,

ii. datovány a podepsány stavbyvedoucím a technickým dozorem nebo zástupcem objednatele,

iii. ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby

od zahájení stavby do začátku sledovaného období, 
v průběhu sledovaného období, 
od začátku stavby do konce sledovaného období, 
údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána.

iv. jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací.

6. Přílohou protokolu o provedených pracích jsou soupisy provedených prací, které jsou

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně,

ii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,

iii. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem,

iv. datovány a podepsány stavbyvedoucím a technickým dozorem nebo zástupcem objednatele,

v. předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.xls, formy jsou řazeny dle závaznosti.

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

i. výslovný název Konečná faktura, 
celkovou sjednanou cenu,

iii. soupis všech uhrazených faktur,

iv. částku zbývající k úhradě.

8. Přílohou Konečné faktury budou protokoly o dokončení stavby a protokoly o předání 
převzetí díla.

u.

a
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9. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury.

10. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po 
dni, ke kterému je vystaven protokol o provedených pracích. Zhotovitel je povinen doručit 
Konečnou fakturu na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je 
vystaven protokol o předání a převzetí díla.

11. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen 
předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 30 dnů. Zhotovitel je 
povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů 
poté, co obdržel vrácenou fakturu.

12. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

13. Zálohové platby se nesj ednávaj í.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob a 
při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných 
skutečnostech souvisejících s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl 
nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat 
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly 
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke 
kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

1.

VIII. PROVÁDĚNÍ STAVBY

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou 
přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného kvalifikovaného zástupce na staveništi. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu prováděni díla odpovídala osoba 
stavbyvedoucího požadavkům objednatele stanoveným v zadávacích podmínkách pro zadání této 
zakázky.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být 
provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují 
provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o 
změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně 
nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola

1.

i. Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele další dotčené subjekty o 
prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u 
zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.

ii. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny 
předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem
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prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné 
další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další 
dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším 
dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

iii. K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude TDI pravidelně svolávat 
kontrolní dny alespoň lx týdně Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O 
výsledku kontrolního dne bude sepsán samostatný protokol, záznam podepíší všichni 
zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. 
Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

i. stavební deník,

ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích,

iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,

iv. doklady o likvidaci odpadu,

v. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před 
zahájením a po dokončení stavby-elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou 
dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré 
skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl 
stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 19.00 hodin.

6. Poddodavatelé

i. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění
díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí 
poddodavatele.

ii. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

IČONázev Rozsah prací

XXX XXX

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze 
základě písemného souhlasu objednatele.

iii. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na
staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele 
práce, které má poddodavatel provést. Seznam poddodavatelů bude doplňován v rámci 
kontrolních dnů.

iv. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré 
bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

Zhotovitel poskytne veškerou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na 
staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), a bude se při zhotovování stavby řídit jeho 
pokyny.

na

a

i.

u.
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Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích 
jednotlivých částí a uzavřít příslušnou dohodu.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný 
materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a 
umístění měření odběru vody a elektrické energie - náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty 
v ceně díla.

8.

9.

IX. Prostor staveniště
1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostora staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn
prostor staveniště užívat výhradně k naplnění úěelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby 
potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady, se souhlasem objednatele.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

i. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostora staveniště,

ii. vytyčit obvod prostora staveniště,

iii. zajistit zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen zajistit další potřebná povolení nutná k provedení stavby v souladu 
s technickými a právními předpisy.

5. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto úěelu je 
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. stanovení dočasného značení,

ii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného značení,

iii. povolení užívání veřejného prostranství a případně další.

6. Zhotovitel je povinen udržovat v prostora staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen 
dodržovat veškeré související technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, 
nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací apod.

7. Zhotovitel je povinen provést veškerá technická a bezpečnostní opatření dle projektové 
dokumentace a zadávací dokumentace, související s prováděním stavebních prací. Objednatel 
nenese odpovědnost za zařízení staveniště.

8. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh provádění stavebních prací charakteru místa plnění, 
tak aby jeho provoz byl omezen co nejméně. Objednatel si vyhrazuje, že:

i. stavební práce na staveništi budou probíhat v pracovní dny výhradně v době od 7:00 do 
18:00 hodin, práce nesmějí probíhat v neděli a ve dnech státních svátků, nestanoví-li 
objednatel jinak;

ii. veškerá provozní omezení v místě plnění musejí být předem konzultována s objednatelem, 
aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění;

iii. stavební práce budou prováděny za plného provozu domů, hlučnost stavby tedy nesmí být 
vyšší, než povolují hygienické normy;

iv. příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny, případně chráněny proti poškození 
těžkými mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu 
(vyspravení zpevněných ploch a vyčištění nezpevněných ploch porušených stavbou).
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Změny závazu ze smlouvy
1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny závazku 
ze smlouvy, tedy změny zadáni stavby.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše 
se o tom záznam do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací či záměna položek Rozpočtu, bude 
postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

Ke změnám závazku ze smlouvy bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Změny závazku ze 
smlouvy lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které 
nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

X.

4.

Oprávněné osoby smluvních stran
1. Oprávněné osoby objednatele jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou.
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Zástupci objednatele:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací či změn,

ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím či změnám a dát 
pokyn k takovému vyzvání zhotoviteli,

iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla 
v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,

iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele,

v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny,

vi. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli,

vii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré 
písemnosti; zástupce objednatele je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu 
provedených prací,

viii. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,

ix. činit zápisy do stavebního deníku.

4. Technický dozor je oprávněn

i. převzít od zhotovitele stavbu, řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a 
veškeré písemnosti; technický dozor je oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu 
provedených prací,

ii. udílet zhotoviteli pokyny,

iii. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých 
souvisejících jednání apod.,

iv. činit zápisy do stavebního deníku.

5. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

6. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není
oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

XI.
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7. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy 
Oprávněné osoby zhotovitele-, u dalších oprávněných osob zhotovitele je v příloze uveden rozsah 
jejich oprávnění.

XII. Odpovědnost a zajištění závazků
1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody 
díla objednateli nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na 
zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše 
odpovídající možné výši škod, nejméně však do výše 10.000.000,- Kč za jednorázové pojistné 
plnění. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. 
Zhotovitel na výzvu objednatele předloží doklady o pojištění.

3. Odpovědnost za vady díla

i. Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti
předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

ii. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.

iii. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného
odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, 
nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady 
uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

majetku nebo na zdraví vzniklé při realizacina

4. Záruka za jakost

i. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku: Záruka za veškerá plnění, 
není-li stanoveno jinak, je minimálně: 120 měsíců

ii. Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začne běžet dnem podpisu 
protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady a nedodělky dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

iii. Zhotovitel odpovídá za vady - tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto 
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu 
trvám záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla 
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

iv. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, 
nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu 
odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je 
záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

i. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a 
zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plnění této smlouvy oproti lhůtě dle 
čl. IV. Lhůty plnění, odst. 1

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

V případě nesplnění povinností definovaných v čl. IX odst. 8 bod i. až

15.000,- Kč denně

15.000,-Kč denně

iv. 5.000,- Kč pokaždé
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V případě provádění stavby v rozporu se zadáním stavby

V případě porušení povinnosti stanovené v čl. VIII odst. 1

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje 
záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel 
neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo 
poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení 
v této smlouvě vyžadováno

15.000,- Kě pokaždé 

5.000,- Kč pokaždé

3.000,-Kě denně

20.000,- Kč za 
poddodavatele

ii. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto 
smlouvou.

iii. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů. Za den 
uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

iv. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení

i. Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v případě 
prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta 
úrokem z prodlení.

7. ° Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací 
narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XIII. Ukončení smlouvy
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za 
podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele 
neodstraní v době přiměřené nebo v době stanovené objednatelem,

zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby a s touto smlouvou o dílo včetně příloh, 
provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,

iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,

v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dnů,

vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této 
smlouvy stanoveno jinak,

vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo 
poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení 
předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,

skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém 
hospodaření,

x. zahájení insolvenčmho řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
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xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé 
údaje,

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku,

iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro 
plnění smlouvy o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

5. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění 
prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do 
doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně 
dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení 
s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem 
dokončení díla.

6. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol, 
v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto 
Smlouvou a které objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které objednatel 
převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán 
zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo 
požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.

7. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím 
jiného zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály zhotovitele, na jejichž 
ponechání na staveništi se objednatel se zhotovitelem dohodli. Zhotovitel má právo na jejich úhradu 
v jednotkových cenách dle nabídky.

8. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XIV. Společná a závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s projektem v písemné 

podobě, na technických nosičích dat anebo mikrografických záznamech. Všechny dokumenty 
a doklady týkající se výdajů a nezbytné pro audit je nutné uchovávat minimálně do 31. 12. 
2029. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění 
smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 
zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu s § 219 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí objednatel, 
který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly druhé smluvní straně 
zaslány do datové schránky zhotovitele, ID datové schránky p7wsxdi a na email zhotovitele: 
info@perfected.cz. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají 
zveřejnění: XXX.

3. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednám o díle a jeho provádění, jednání 
vyplývající z uplatňování záruk a práv probíhají v jazyce českém.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.
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5. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky
zhotovený.

7. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že
písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručený se
rovněž považuje i

i. v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a

v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku
zhotovitelem, který je datován a podepsán oprávněnou osobou objednatele.

8. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku ktéto
smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

9. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové
změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění a změny
stavbyvedoucího. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé
straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.

10. Součástí této smlouvyje projektová dokumentace.

11. Nedílné součásti této smlouvyjsou přílohy:

i. Rozpočet (oceněný soupis prací),

ii. Harmonogram,

iii. Oprávněné osoby objednatele,

iv. Oprávněné osoby zhotovitele.

12. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

13. Doložka dle § 41 zákona ě.128/2000 Sb. zákona o obcích:

Tímto se potvrzuje, že tato smlouva byla řádně schválena na 57. schůzi Rady m. č. Bmo-
Vinohrady dne 16. 5. 2018 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.

ii.

Ů-F. tyjV Brně , dne Jí (f, W V Brně, dne

C\.

■i\

-i
j

Ing. Roman Stuchlík, jednatel
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BD Mikulovská 4053/8, Brno-Vinohrady 1 ELEKTROINSTALACE

Rozpočet
Obnova elektroinstalace bytového domu Mikulovská 4053/8, 628 00 Brno-Vinohrady

Rozpočet ie vypracován za následujících předpokladů:
Odborná realizační elektro firma je povinna v době výběrového řízení řádně vyhodnotit zadávací projektovou dokumentaci 
neshody upozornit investora a projektanta EL. Před započetím prací je realizační firma povinna zajistit a předložit investorovi a 
AD výrobní a dílenskou projektovou dokumentaci k odsouhlasení postupu prací.
Jedná se o odborný odhad nákladů, zpracovaný na základě dostupných informací.Ceny jsou orientační.
Rozpočet je vypracován jako obecná nabídka obvyklých náklad. Rozpočet neobsahuje DPH.

a na
0.1

0.2
0.3

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci 
obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice 
obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungováni. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy 
se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na 
požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

0.4

Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele a vedlejší rozpočtové náklady.0.5
0.6 Fakturovat dle skutečně naběhlých nákladů potvrzených investorem.

Napojení staveniště tato PD neřeší0.7
Postupovat, dle PBŘ; na CHÚC kabely+lišty s tř. reakce na oheň dle B2 s1 dO.
Montážní firma je povinna splnit podmínky stanoviska HZS-JMK k této PD. ~
UPOZORNĚNÍ: tento projekt (dokumenty dle obsahu) je duševním vlastnictvím autorů, má povahu duševního tajemství dle §17

_ obchodního zákona a nesmí být bez souhlasu autorů použit, kopírován či předán třetí osobě!
Svítidla jsou jako funkční celek, včetně zdrojů, předřadníků a potřebných komponent. Svítidla jsou navržená a podložená
výpočtem pro splnění požadavků platné legislativy, jedná se o konkrétní typ. Pn změně typu svítidla se musí znovu vypracovat 
světelně technický protokol a konzultovat jakoukoliv změnu s projektantem elektro a investorem.
V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti: Dodávka podmiňujících komponent
(příslušenství, dílčí součásti kompletů a pod). Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu. Přípravné 
pomocné práce před montážemi. Vyměření místa, upevnění, osazeni instalovaných komponent. Utěsnění vstupů, vystrojení 
skříní a rozváděčů. Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů (označení kabelů, propojení uzemnění). Očíslování a 
označení skříní štítkem, nebo popisem. Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů. Propojeni a změření uzemnění a 
vypsání měřícího protokolu. Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném zněni, které vzniknou při obstaravatelské 
činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí nebo povolení, které jsou nezbytné k provedení díla. 
Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce. Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci. Dohled vlastníka 
nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu, kolektoru,... Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly 
zahrnuty do popisu slož. položek, např.:Zařízení staveniště - místa plnění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro 
provedeni zakázky použití stavební techniky, nástrojů a dalšího vybavení zaměstnanců zhotovitele, vodu, teplo, 
energie, osvětlení, zabezpečení pracoviště.
Investor umožní realizační firmě napojení na energie, skladové prostory a přístup do řešených prostor, dle potřeby realizace. 
Investor zajistí součinost a koordinaci pn prováděných pracích, zejména v době odpojení/přepojení napájecích kabelů, tak aby 
realizační firma mohla práce nutné v beznapěťovém stavu provést v nejkratším možném termínu. Realizační firma vypracuje 
energetický režim a před započetím prací předloží investorovi a dozoru. Po odsouhlasení bude energetický režim vyvěšený na 
veřejných místech (u výtahů, nástěnky) a vložen jednotlivým uživatelům bytůdo poštovních schránek.
Vypnuti el. energie je nutno předem konzultovat s investorem a dozorem. Po odsouhlasení s ním prokazatelně obeznámit 
uživatele domu (bytové i nebytové prostory, technologii)
Realizační fňma vypracuje seznam odběných míst viz. vzor pnložené tabulky v dokladové části PD, odsouhlasí (podpisem) u 
jednotlivých uživatelů bytů a předá investorovi a dozoru před započetím prací.
Pomocné zednické práce, prostupy/průrazy, zapravování kabelových tras (finální úpravu na stoupacích vedeních po celé trase)
a kabelových drážek, dokončovací práce, malířské práce apod., zajisti dodavatelská EL firma. _______
Komplení výmalba není předmětem této PD, pouze lokální opravy v dotčených částech objektu ~
Zemni, výkopové a stavební práce kompletně zajistí dodavatelská EL firma.

0.8
0.9

0.10

0.11

a

0.12

0.14

0.15

0.16

0.17

LPS není řešeno touto PD.
Bytové rozvodnice xRBx nejsou součásti této PD, montážní firma zajistí bezpečné napojení bytů - stávajících bytových
rozvodnic vč. dodání nezbytného materiálu a prací
Nově napojená stávající EL zařízení musí splňovat podmínky platné legislativy pro provoz EL zařízení. Stav lze doložit např. 
platnou RZ.
Rozhraní NB vnitrní rozvody EL viz. TZ; Rozhranní prací: Napojení ve skříních SR, páteřní rozvody,napojení podružných 
rozvaděčů a odběrů, napojení výtahů, napojení stávající společné spotřeby, napojení pronájmů a technologie, osvětlení 
vybraných společných prostor.

0.21

0.22

0.23



BD Mikulovská 4053/8, Brno-Vinohrady 2 ELEKTROINSTALACE

ozn;kod položka počet1MJ celkem (Kč)

Rozváděčová technika1
SR (e.on) - úprava a doplnění pro napojení nového HDV (3x poj.patrony PHNA3 350A 
gG, nutné úpravy a materiál k napojení HDV)

1.1 1kpl 2 400,0 2 400,0

Řešení napojení HDV vč. materiálu. Napájecí kabel NN1.2 1kpl 400,0 400,0
1.3 Řešení napojení zemnění pro HOP, vč. materiálu. Napájecí vodič uzemnění kpl 1 400,0 400,0

Hlavní rozvaděč 01RH+01RSS, skříňový se soklem, 1+1 pole, dle výkresové 
dokumentace, certifikovaný výrobek (CE), konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče dle 
podmínek e.on a PBŘ, 01RSS - FAB zámek dveří._____________________________________

1.4 ks 1 134 860,5 134 860,5

Rozvaděče xREx, skříňový s děleným bočním kabelovým žlabem/prostorem, typ BL 
RPE22 pro 4 ELM, se soklem, 1 pole, dle výkresové dokumentace, certifikovaný výrobek 
(CE), konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče, dle podmínek e.on, výrobce zajistí \ 
přesné zaměření rozměrů a detaily před výrobou. Sada distančních kotvících prvků, pro 
usazení na nerovné zdi a vymezení vůdčí původní SLP kabeláži.

Rozvaděče 12RE2, skříňový s děleným bočním kabelovým žlabem/prostorem, typ BL 
RPE22+NRPE22 pro 4 ELM, se soklem a nádstavbou (FAB zámek), 1 pole, dle 
výkresové dokumentace, certifikovaný výrobek (CE), konstrukční detaily dle výrobce 
rozvaděče, dle podmínek e.on, výrobce zajistí přesné zaměření rozměrů a detaily před 
výrobou. Sada distančních kotvících prvků, pro usazení na nerovné zdi a vymezení vůdči 
původní SLP kabeláži. 12RE1 - FAB zámek dveří.

Rozvaděč RPO, skříňový, dle výkresové dokumentace, certifikovaný výrobek (CE), 
konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče, dle podmínek PBŘ

Výkonová jednotka UPFD 403-005-045, 550W/400VAC složená z 1 skříně (výkonová 
jednotka+ bat.modul, akumulátory 45 minut*, nabíječ akumulátorů, řídicí jednotka, 
motorová tlumivka, rozváděč RPO, výstup pro napájení klapek 230VAC, frekvenční 
měnič, životnost AKU 10 let. Vstupní svorky:1.Napájení UPFD, 400V.TN-S; 2.Total 
stop.bezpotenciálový kontakt; 3.Povel chod z EPS, bezpotenciálový kontakt. Výstupní 
svorky: 1 .motor, 400V TN-S; 2.pohon klapek,230V, servisní ovládání start/stop.

UPFD 403-005-045; doprava zařízení na místo, předinstalační konzultace s technikem-

specialistou,složení na místě, nasunutí do stavebně připravené místnosti (předpokladem 
je bezbariérová trasa), elektroinstalace na připravenou silovou kabeláž, uvedení do S
provozu, zátěžová zkouška, kompletní dokumentace, zaškolení obsluhy

Napojení bytu, zakončení na svorkách v xRBx, vč. nutného materiálu a pomocných prací

pro úpravu napojení v bytě. xRBx není součástí této PD. Majitel bytu zajistí bezpečný 
stav elektroinstalace bytu (revizní zpráva), případnou úpravu a doplnění rozvodnice před 
napojením, na vlastní náklady.____________________________________________ ____________

Rozvaděč xRPx; přisazený, dle výkresové dokumentace, certifikovaný výrobek (CE),

konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče - hradí pronájemce

1.5 23 18 423,0ks 423 729,0

1.6 ks 1 50 404,5 50 404,5

1.7 ks 1 9 832,5 9 832,5

1.8 ks 61 594,01 61 594,0

1.9 1 6 633,2 6 633,2

1.10 ks 60 600,0 36 000,0

1.11 ks 2 3 415,5 6 831,0

.12 Přepojení stávající instalace pro komerční pronájem kpT 1 2 000,0! 2 000,0
1.13 Hlavní ochranná přlpojnice provozovny ozn. HOP 1ks 496,0 496,0

SPO BO/NVC1C skříň RAL7035; 3x160A,svodič B(T1); celk.rozměr cca: v600x Š400x

1.14 hl240mm, výrobce ESTA Ivančice (osadit na vstupu HDV do objektu pouze po dohodě s j ks 
investorem a odsouhlasením e.on, PBŘ)________ _________________________________ '

SPD T1, FLP-275V/3 (zón LPZ0B-LPZ1) vč. krabice IP 54 (VZT-CHÚC); (osadit na
výstupu na střechu pouze po dohodě s investorem a odsouhlasením PBŘ)

1.16 I Popis a schéma rozvaděčů, výrobní (dílenská) dokumentace rozvaděčů

0 25 896,0 0,0

1.15 0ks 3 140,8 0,0

kpl 1 1 000,0 1 000,0
1.17 Montážní a odborné práce kpl 1 50 620,0 50 620,0

Mezisoučet 787 200,7 \

2 Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el.spotřebiče
Spínače č.1,250/10, IP54, barva šedá, přisazené2.1 23ks 77,5 1 781,9

2.2 Spínače č.6,250/10, IP54, barva šedá, posazené ks 2 81,6, 163,2
2.3 Tlačítko v krytu "červené" v případě požáru vypni, podsvícené, přisazené ks 20 573,3! 11 466,3
2.4 Zásuvka jednoduchá, 16/250, IP54 barva šedá, přisazená ks 0 78,51 0,0

KOMBINOVANÁ ZÁSUVKA IP44; 230/16A, 400A/32A, L+N+PE2.5 ks 1 352,3 352,3
2.6 Spínač 40A(1Q0A)/400V, nástěnný, zámek v "0" poloze (výtah) ks 2 512,0 1 024,0
2.7 Soumrakový spínač, astrofunkce, externí čidlo ks 2_ 2 685,8 5 371,6
2.8! Spojovací a kotvící materiál, distanční prvky pro vyrovnání nerovnosti stěn kpl 1 2 300,0' 2 300,0

Spotřební instalační a podružný materiál (krabice, svorky, oka, izolace, stah.,pás, svorky, 
sádra, tmely, barvy, víčka, příchytky, kotvení, kabelové příchytky, sonap, koncovky atd.)

2.9 kpl 1 6 900,0 6 900,0

2.10 Kabelová lávka KL 60x400+přepážka, vč. příslušenství, kompletní, výr. Kopos 26 609,5 15 846,2m
2.11 Oceloplechový žlab (neperforovaný) 50x62,5x0,8, kompletní 16 162,5 2 599,9m
2.12 Oceloplechový žlab (neperforovaný) NKZIN 100x125x0,8+ NPZ 100, kompletní

Oceloplechový žlab (neperforovaný) NKZIN 100x250x0,8 + NPZ100, kompletní
18 301,1 5 420,2m

2.13 10 489,6 4 896,4m

r
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2.14 Oceloplechový žlab (neperforovaný) KZ 50x60x1,5, kompletní, požárně odolný P60-R
Oceloplechovýžlab (neperforovaný) KZ 100x250x1,5,kompletní,požárně odolný P60-R
Kabelová fcí trasa hlavní; kabelová lávka KL 85x200+V200-barva bílá,odlehčení
táhu.příchytky kabelů.kompletní,požárně odolný P60-R____________________________
Kabelová fcí trasa vedlejší; systém se zachováním funkčnosti podle zvláštních požárních 
směrnic; P60-R, kompletní (závěsy, příchytky, jednotlivé uložení, kotvení, spoj.mat...) vč. 
odlehčovacích smyček/odlehčení táhu

m | 20 323,5!
679,3!

6 470,7
2.15 20m 13 586,0
2.16 68 799,0m 54 332,9

2.17 100 323,5 32 353,6m

2.18 Vkládací lišta LHD 20x20HF , výr. Kopos (CHUC) 250 62,4 15 598,3m
2.19 'Vkládací lišta LHD 40x20HF , výr, Kopos (CHÚC) 70 106,4,m 7 447,9
2.20 Vkládací lišta LHD 40x40HF, výr. Kopos (CHUC) 35 136,4 4 772,5m
2.21 Vkládací lišta LV 18x13, výr. Kopos (DT) 240 Itfj1m 2 057,7
2.22 Vkládací lišta LHD 20x20, výr. Kopos 594 8,8 i 5 215,6 

3 503,9
m

2.23 Vkládací lišta LHD 40x20, výr, Kopos 212 16,5!m
2.24 Vkládací lišta LHD 40x40, výr, Kopos 40 32 3 1 293,3 

78 630,6
m

2.25 Elektroinstalační kanál elegant EKE 180x60+PEKE 60, REKE 180 á1m, kompletní 214 367,4.m
2.26 Trubka DN25, vč. uchýtného a spoj, materiálu (DT) 40 12,4|m 494,5
2.27 Trubka PVC prům. 16mm 50 2,6 129,1

206,6
m

Trubka PVC prům. 25mm 50 4,1m
Trubka k mechanické ochraně kabelů, do 1225, výr. Kopos 100 8,1 805,7

264,4
m

Dvouplášťová trubka KF09090 8 33,1m
Montážní a odborné práce M 1 181 530,0 181 530,0
Mezisoučet 466 815,5

3 Svítidla a světelné zdroie
236LED, včetně zdroje3.1 A ks _16_ 1 433,8 22 940,2

3.2 B A44-10170CM, včetně zdroie ks 28 1 019,7 28 551,6
3.3 C A44-1Q170CM/Senzor, včetně zdroie ks 114 1 328,7 151 471,8'
3.4 N 16221, včetně zdroje ks 100 618,0 61 800,0
3.5 N1 16221 *16232, včetně zdroie ks 59 704,5

704,5
41 566,73.6 N2 16221+16231. včetně zdroie ks_ 1 704,5

3.7 N3 H6221+16230, včetně zdroie ks 12 704,5 8 454,2
Pozn.: svítidla mají platné certifikáty ENEC vydané EZU Praha, návrh sv. soustavy 
proveden výpočtem výrobce, popis typů viz legenda na výkrese a v dokl. části

3.8

Lešení pro montáž osvětlení M 1 700,0 700,0
RECYKLACE SVÍTIDEL ks 330 8,7 2 855,2:
RECYKLACE ZDROJŮ ks 330 2& 849,8
Přepojení stávajícího osvětlení kpl 1 16 500,0 16 500,0
Montážní a odborné práce kpl 1 56 100,0 56 100,0
Mezisoučet 392 493,9

4 Domácí telefon
4.1 Krabice KARAT pod omítku pro 3 moduly ks 2 59,8 119,7
4.2 Distanční spona krabic KARAT ks. 2 51,5, 103,0
4.3 Rám KARAT pro 2 moduly a jmenovník (antika měděná)

Modul číselnice pro kódovou volbu KARAT 2-BUS s podsvitem bez zámku (antika
měděná)
Modul vrátného Otl. KARAT 2-BUS (antika měděná)
Modul 4 modulového jmenovníku 2-BUS KARAT (antika měděná)
El. zámek univ. s nast. západkou, bez aretace, lišta 100mm (AC12V/350-400mA
DC12V/560-600mA) __________

ks 1 427,5 427,5
4.4 ks 1 1 838,0 1 838,0
4.5 ks 1 1 495,6! 1 495,6
4.6 ks 1 739,5 739,5
4.7 ks 1 573,7 573,7
4.8 Zvonkové tlačítko šedé (před byty) ks 60 47,4 2 842,8
4.9 Domácí telefon 2-BUS ELEGANT - bílý ks 60 530,5 31 827,0

4.10 Síťový zdroj pro 2-BUS a ADV na DIN lištu (9V AC/1A nebo 12V DC/0.5A; 24V/0.5A ss.) ks 0 940,4 0,0
Pozn.: (viz. CN: Řada dokladu 012; Sklad 001.10000,110; Číslo dokladu 170896)
Set pro usazení a napojení el. zámku ve dveřích vč. trasy a přechodu v závěsu dveří kpl 1 721,0 721,0

4.13 Specifické řešení napojení DT v byteh ks 60 250,0 15 000,0
Montážní a odborné práce M 1 36 400,0 36 400,0

92 087,8Mezisoučet

5 Vodiče a kabely
CYKY-J(O) 3x1,55.1 570m 9,1 5175,6

5.2 CYKY-J 4x1,5 (SV) 660 13,91m 9 190,4
5.3 CYKY-J 5x1,5 230 15,0 3 440,3m
5.4 CYKY-J 3x2,5 100 14,7m 1 468,9

CYKY-J 5x2,5 70 24,0 1 681,9m

r
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m CYKY-J 3x4 80 27,3| 2 180,0m
5.7 CYKY-J 5x6

CYKY-J 4x10
95 61,o!m 5 791,9

5.8 m , 665 77,4, 51 493,4
5.9' CYKY-J 4x16 30 130,7m 3 922,1

,5.10 CYKY-J 4x95 140 663,0m 92 821,5 
' 1 890,85.11 PRAFIaSafe-J(O) 3x1,5 130 14,5m

5.12 'PRAFIaSafe-J 4x1,5 (SV) 390 19,7m 7 686,8
5.13 PRAFIaSafe-J 5x1,5 m , 125 22 9 2 860,1
5.14 CYA 4 70 AIm 567,6
5.15 CYA 6 m , 695 12,8 8 909,6
5.16 CYA 10 30 20,4m 612,7
5.17 [CYA 25 170 52,0m 8 847,2 

5811,75.18 iPraflaDur-J(O) 3x1.5 290 20,0,m
5.19 PraflaDur-J 5x2,5 90_ 41,8|m 3 764,4 

11 931,85.20 [PraflaDur-J 5x10 85 140Í4]m
5.21 ! PraflaDur-J 4x25 25 286^m 7 150,2

| PraflaDur-J 3x240+120 25 1 904,9 47 621,3m
ISYKFY 2x2x0,5 (DT) 865 3,5m 3 ,1
KULATINA FeZn IQmm nebo 30x4 40 24,4m 976,5 

8 665,0[Prořez délkového materiálu (3%) kpl 1 8 665,0
[Montážní a odborné práce kpT 1 105 175,0' 105 175,0

402 674,8!'Mezisoučet

6 I Uzemnění
Přepojení stávajícího uzemnění na novou HOP6.1 kpl 1 320,0 320,0

6.2 Uzemnění: zbudování pro HOP - materiál (3xZT1.5. svorky, antikor.nátěr, apod.) kpl 1 2 480,0 2 480,0
6.3 Příslušenství pro realizací uzemnění a doplň, pospojení (PA) kpl, 1 1 360,0 1 360,0
6.4 [Spotřební a instalační mat, pro PE, PA a uzemnění M 1 1 440,0 1 440,0
6.5 iMěření uzemnění kpl' 1 200,0 200,0"fřěr Pomocné práce pro uzemnění HOP _ks 1 200,0 200,0
6.7 lMontážní a odborné práce kpl 1 1 200,0 1 200,0

[Mezisoučet 7200,0

7 I Výkopové práce
I Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,100cm hlub„zem.tř.3
! Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.10Qcm,zemina třídy 3^

7.1 400,0m 2 000,0
7.2 _5 130,0m 650,0

Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 3
Finální úprava terénu + výsev trávy

5 80,0m 400,0
A 50,0m 250,0

Vytýčení a ověření všech stávajících zařízení a inženýrských sítí kpl 1 1 000,0 1 000,0
Geodetické zaměření kpi 1 1 000,0 1 000,0

| Mezisoučet 5 300,0
8 [Stavební práQQ ~

Místnost pro RPO+UPFD: rozměry viz výkres+odsouhlasení před realizací dodavatelem 
UPFD, SDK stěny E I60 DP1 (požární odolnost bude doložena doklady v souladu s 

ivyhl.246/2001 Sb.), dveře El 30 DP3, pož.stěnový uzávěr EW30DP1 (napojeno z 
UPFD), pož. ucpávky prostupů, pozice místnosti bude prostorově upřesněna, dle 

jinvestora.Tepelnýzisk UPFD 30W.
[konstrukční doplnění rozvaděčů xREx ke stropu a ke stěně (SDK nebo extrudovaná min.
Ivata+lepidlo, zakončovací lišty, povrchová úprava, výmalba)
Konstrukční doplnění kabelové požární trasy (SDK zaklopení profilu cca 150x250mm,

[povrchová úprava, výmalba)_____________ __________ _________________________
JŽednické zapravení krabic KU68 pro původní vypínače světel vč. materiálu (výplň, štuk,
j malba)
Přípravné zednické práce, prostupy/průrazy/sekání
Revizní (šachetní) dvířka pro přístup ke kabelům v šachtě. Čtyřhran,na ležato,rozměr

|600x400mm (bude upřesněno - vyvzorkováno), stěna SDK 12,5mm, umístění nad RE
Pomocné zednické práce, hrubé zapravení prostupů kabelových tras a kabelových
drážek, poškozené stěny/stropy apod., vč. materiálu a potřebného

[FÍnální zapravovací zednické práce řešených prostorů v jednotlivých podlažích,
[dokončovací práce, lokální malířské práce apod., vč. materiálu a potřebného

8.1 ks 1 36 800,0 36 800,0

8.2 ks 24 1 440,0 34 560,0

8.3 46 400,0m 18 400,0

8.4 kpl 1 4 000,0 4 000,0
8.5 kpl 1 4 000,0, 4 000,0
8.6 ks 26 561,6 14 601,6

8.7 ks 14 640,0 8 960,0

8.8 ks 14 1 200,0 16 800,0

8.9 Malířské práce v rámci rekonstrukce EL (dotčené části - lokální opravy v místě instalace) ks 14 336,0 4 704,0

Protipožární ucpávky prostupů mezi požárními úseky a mezi každým podlažím (mimo
ICHÚC), El 90/60 (dle PBŘ), štítek, certifikát

8.10 kpl 1 15 040,0 15 040,0
Zámečnické práce - zapravení v místě instalace hlásky DT kpl 1 400,0 400,0
[Spotřební a instalační materiál kpl 1 800,0 800,0
[Pomocné práce kpl | 1 6 500,0 6 500,0[

ť
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Mezisoučet 165 565,6
g Ostatní

Demontáže stávajících EL rozvodů, páteřních kovových tras, rozvaděčů, rozvodnic, RIS,
výzbroje, ost. prvků, krabic, apod,
Napojení: výtahů. DT, poskytovatele Internetu, VZT, STA, technologie, apod.
Přeložení/uložení rozvodů internetu v prostoru EL páteřních rozvodů (z ocel.konstrukce
do elektroinstalačních kanálů)

9.1 kpl 1 12 000,0' 12 000,0
9.2 kpL 1 1 400,0 1 400,0,
9.3 kpl 1 8 000,0 8 000,0
9.4 Součinnost s provozovateli internetu - úprava rozvodů v prostoru EL rozvodů kpl | 1 1 440,0: 1 440,0
9.5 Koordinace profesí, investora (jinde neuvedené) kpl1 1 280,0 280,0

| Úklid, odvoz a likvidace odpadu, suti, likvidace starých sv. zdrojů - recyklace, materiálu
osvětlení, kabelů, kovů apod. vč. dodání vážních lístků a dokladů o uložení na skládku

9.6 kpl | 1 2 000,0 2 000,0

9.7 I Podružné a nespecifikované práce (jinde neuvedené) kpl | 1 2 000,0 2 000,0
9.8 Podružný, spotřební a instalační materiál (jinde neuvedené)

[Výchozí revize a zaškolení obsluhy EL zařízení
kpl: 1 2 000,0 2 000,0

9.9 kpl 1 2 880,0 2 880,0
9.10 [Dokumentace dílenská kpl! 1 4 400,0, 4 400,0
9.11 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) kpl | 1 23 600,0 23 600,0
9.12 Popis a označení ukončovacích prvků kpl | 1 400,0 400,0
9.13 Autorský dozor projektanta elektro+doprava kpl j 1 8 000,0 8 000,0
9.14 3% projekční rezerva (z kompletní ceny profese silnoproudá zařízení) kpl| 1 71 632,1 71 632,1

Mezisoučet 140 032,1
10 va. přesuny hmot, zařízení staveniště, lešení, anod. kpll 1 8 000,0 8 000,0

Rekapitulace:
1 \ Rozváděčová technika

^Elektroinstalační materiál, el. přístroje, ei.spotřebiče 
i Svítidla a světelné zdroie 

11Ďomácí telefon (DT)
IVoď/gea/tafceC_____________________

\ Uzemnění 
V/ýkoDové oráče

I Stavební oráče
ÍQčtatní
iPQP&va, přesuny hmot zařízení staveniště.

787 200,7
2

466 815,51
3

392 493,9
4

92 087,81
5

402 674,8
6

7 200,Q|
7

5 300,0|
8

165 565,6i
9

140 032,1
10

8 000,01

I Celkem za dodávku v Kč bez DPH 2 467 370,4.
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Rozpočet
Obnova elektroinstalace bytového domu Bzenecká 4154/13, 628 00 Brno-Vinohrady

ie vypracován za___________ iduiících předpokladů: "
Odborná realizační elektro firma je povinna vdobš výběrového řízení řádně vyhodnotit zadávací projektovou dokumentaci a na 
neshody upozornit investora a projektanta EL Před započetím prací je realizační firma povinna zajistit a předložit investorovi a 
AD výrobní a dílenskou projektovou dokumentaci k odsouhlaseni postupu prací.
Jedná se o odborný odhad nákladů, zpracovaný na základě dostupných informací. Ceny jsou orientační.
Rozpočet je vypracován jako obecná nabídka obvyklých náklad. Rozpočet neobsahuje DPH.
Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci 
obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresová části, jakož i práce, které v dokumentaci sice 
obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedeni díla a jeho řádné fungováni. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy 
se řádná seznámit s projektovou dokumentaci a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tim, že investor nebude brát zřetel na 
požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci

0.1

0.2
0.3

0.4

Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele a vedlejší rozpočtové náklady.0.5
Fakturovat dle skutečně naběhlých nákladů potvrzených investorem0.6
Napojeni staveniště tato PD neřeší0.7
Postupovat, dle PBŘ; na CHŮC kabely+lišty s tř. reakce na oheň dle B2 s1 dO. '
Montážní firma je povinna splnit podmínky stanoviska HZS-JMK k této PD.
UPOZORNĚNI: tento projekt (dokumenty dle obsahu) je duševním vlastnictvím autorů, má povahu duševního tajemství dle §17
obchodního zákona a nesmí být bez souhlasu autorů použit, kopírován či předán třetí osoběi
Svítidla jsou jako funkční celek, včetně zdrojů, předřadniků a potřebných komponent. Svítidla jsou navržená a podložená
výpočtem pro splněni požadavků platné legislativy, jedné se o konkrétní typ. Při změně typu svítidla se musí znovu vypracovat 
světelně technický protokol a konzultovat jakoukoliv změnu s projektantem elektro a investorem.
V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou déle zahrnuty tyto součásti: Dodávka podmiňujících komponent
(příslušenství, dílčí součásti kompletů a pod). Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladováni materiálu. Přípravné a 
pomocné práce před montážemi. Vyměřeni místa, upevněni, osazeni instalovaných komponent. Utěsnění vstupů, vystrojení 
skříní a rozváděčů. Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů (označení kabelů, propojeni uzemnění). Očíslováni a 

I označeni skříni štítkem, nebo popisem. Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů. Propojeni a změření uzemněni a 
vypsáni měřicího protokolu. Správní poplatky podle zákona č. 36B/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou pn obstaravatelské 

i činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnuti nebo povoleni, které jsou nezbytné k provedeni díla 
\ Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce. Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci. Dohled vlastníka 
nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu, kolektoru,... Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly 
[zahrnuty do popisu slož. položek, např.:Zařízenístaveniště - místa plnění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro 
[provedení zakázky použití stavební techniky, nástrojů a dalšího vybaveni zaměstnanců zhotovitele, vodu, teplo, 
energie.osvětleni, zabezpečení pracoviště.

\ Investor umožní realizační firmě napojeni na energie, skladové prostory a přístup do řešených prostor, dle potřeby realizace 
j Investor zajisti součinost a koordinaci pn prováděných pracich, zejména v době odpojení/přepojení napájecích kabelů, tak abý 
realizační fmna mohla práce nutné v beznapěťovém stavu provést v nejkratšim možném termínu. Realizační firma vypracuje 
energetický režim a před započetím prací předloží Investorovi a dozoru. Po odsouhlasení bude energetický režim vyvěšený na 
veřejných místech (u výtahů, nástěnky) a vložen jednotlivým uživatelům bytůdo poštovních schránek.
Vypnutí el. energie je nutno předem konzultovat s investorem a dozorem. Po odsouhlasení s ním prokazatelně obeznámit 
uživatele domu (bytové i nebytové prostory, technologii)

j Realizační firma vypracuje seznam odběných míst viz. vzor přiložené tabulky v dokladové části PD, odsouhlasí (podpisem) u
I jednotlivých uživatelů bytů a předá investorovi a dozoru před započetím prací.

017 Pomocné zednické práce, prostupy/průrazy, zapravováníkabelových tras (finální úpravu na stoupacích vedeních po celé trase)
a kabelových drážek, dokončovací práce, malířské práce apod., zajistí dodavatelská EL firma.

I I Komplenl výmalba neni předmětem této PD, pouze lokální opravy v dotčených částech objektu
I [Zemní, výkopové a stavební práce kompletně zajisti dodavatelská EL firma.
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I/-PS není řešeno touto PD.
I Bytové rozvodnice xRBx nejsou součásti této PD, montážní firma zajistí bezpečné napojení bytů - stávajících bytových
| rozvodnic vč. dodání nezbytného mateňálu a prací
[Nově napojená stávající EL zařízení musí splňovat podmínky platné legislativy pro provoz EL zařízení Stav lze doložit např.

Rozhraní NB vnitřní rozvody EL viz. TZ; Rozhranní prací: Napojení ve skříních SR, páteřní rozvody, napojeni podružných
[rozvaděčů a odběrů, napojení výtahů, napojeni stávající společné spotřeby, napojeni pronájmů a technologie, osvětleni 
| vybraných společných prostor.
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cena
(Kč/ks)

ozn kod položka MJ počet celkem (Kč)

1

SR (e.on) - úprava a doplnění pro napojení nového HDV (3x poj.patrony PHNA3 350A 
gG, nutné úpravy a materiál k napojení HDV)

1.1 kpl 2 400,01 2 400,0

Řešení napojení HDVvč. materiálu. Napájecí kabel NN1.2 kpl' 1 400,0 400,0
1.3 Řešení napojení zemnění pro HOP, vč. materiálu. Napájecí vodič uzemnění

Hlavní rozvaděč 01RH+01RSS, skříňový se soklem, 1+1 pole, dle výkresové
dokumentace, certifikovaný výrobek (CE), konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče dle 
podmínek e.on a PBŘ, 01RSS - FAB zámek dveří.

kpl 1 400,0 400,0

1.4 ks 1 134 860,5 134 860,5

Rozvaděče xREx, skříňový s děleným bočním kabelovým žlabem/prostorem, typ BL 
RPE22 pro 4 ELM, se soklem, 1 pole, dle výkresové dokumentace, certifikovaný výrobek 
(CE), konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče, dle podmínek e.on, výrobce zajistí 
přesné zaměření rozměrů a detaily před výrobou. Sada distančních kotvících prvků, pro 
usazení na nerovné zdi a vymezení vůdči původní SLP kabeláži.
Rozvaděče 12RE2, skříňový s děleným bočním kabelovým žlabem/prostorem, typ BL 
RPE22+NRPE22 pro 4 ELM, se soklem a nádstavbou (FAB zámek), 1 pole, dle 
výkresové dokumentace, certifikovaný výrobek (CE), konstrukční detaily dle výrobce 
rozvaděče, dle podmínek e.on, výrobce zajistí přesné zaměření rozměrů a detaily před 
výrobou. Sada distančních kotvících prvků, pro usazení na nerovné zdi a vymezení vůdči 
původní SLP kabeláži. 12RE1 - FAB zámek dveří.
Rozvaděč RPO, skříňový, dle výkresové dokumentace, certifikovaný výrobek (CE), 
konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče, dle podmínek PBŘ
Výkonová jednotka UPFD 403-005-045, 550W/400VAC složená z 1 skříně (výkonová 
jednotka+ bat.modul, akumulátory 45 minuť, nabíječ akumulátorů, řídicí jednotka, 
motorová tlumivka, rozváděč RPO, výstup pro napájení klapek 230VAC, frekvenční 
měnič, životnost AKU 10 let. Vstupní svorky:1.Napájení UPFD, 400V.TN-S; 2.Total 
stop.bezpotenciálový kontakt; 3.Povel chod z EPS, bezpotenciálový kontakt. Výstupní 
svorky: 1.motor, 400V TN-S; 2.pohon klapek,230V, servisní ovládání start/stop.
UPFD 403-005-045; doprava zařízení na místo, předinstalační konzultace s technikem-
specialistou,složení na místě, nasunutí do stavebně připravené místnosti (předpokladem 
je bezbariérová trasa), elektroinstalace na připravenou silovou kabeláž, uvedení do 
provozu, zátěžová zkouška, kompletní dokumentace, zaškolení obsluhy
Napojení bytu, zakončení na svorkách v xRBx, vč. nutného materiálu a pomocných prací
pro úpravu napojení v bytě. xRBx není součástí této PD. Majitel bytu zajistí bezpečný 
stav elektroinstalace bytu (revizní zpráva), případnou úpravu a doplnění rozvodnice před 
napojením, na vlastní náklady.

1.5 ks 23 18 423,0 423 729,0

1.6 ks 1 50 404,5 50 404,5

1.7 ks 1 9 832,5 9 832,5

1.8 ks 1 61 594,0 61 594,0

1.9 ks 1 6 633,2 6 633,2

1.10 ks 60 600,0 36 000,0

Rozvaděč xRPx; přisazený, dle výkresové dokumentace, certifikovaný výrobek (CE),
konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče - hradí pronáiemce

1.11 ks 2 3 415,5 6 831,0

1.12 Přepojení stávající instalace pro komerční pronájem kpl 1 2 000,0 2 000,0
1.13 Hlavní ochranná přípojnice provozovny ozn. HOP ks 1 496,0 496,0

SPO B0/NVC1C skříň RAL7035; 3x160A,svodič B(T1); celk.rozměrcca: v600xš400x
hl240mm, výrobce ESTA Ivančice (osadit na vstupu HDV do objektu pouze po dohodě s 
investorem a odsouhlasením e.on, PBŘ)
SPD T1, FLP-275V/3 (zón LPZ0B-LPZ1) vč. krabice IP 54 (VZT-CHÚC); (osadit na
výstupu na střechu pouze po dohodě s investorem a odsouhlasením PBŘ) 
Popis a schéma rozvaděčů, výrobní (dílenská) dokumentace rozvaděčů

1.14 ks 0 25 896,0 0,0

1.15 0ks 3 140,8 0,0

1.16 kpl 2 1 000,0 2 000,0
Montážní a odborné práce kpl1 1 50 620,0 50 620,0
Mezisoučet 788 200,71

2 Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el spotřebiče
Spínače č.1,250/10, IP54, barva šedá, přisazené2.1 ks 20 77,5 1 549,5

2.2 Spínače č.6, 250/10, IP54, barva šedá, přisazené ks 0 81,6. 0,0
2.3 Tlačítko v krytu "červené" v případě požáru vypni, podsvícené, přisazené ks 20 573,3 11 466,3
2.4 Zásuvka jednoduchá, 16/250, IP54 barva šedá, přisazená ks 0_ 78,5 0,0
2.5 KOMBINOVANÁ ZÁSUVKA IP44; 230/16A, 400A/32A, L+N+PE ks 1 352,3 352,3
2.6 Spínač 40A(1 Q0A)/400V, nástěnný, zámek v ”0'' poloze (výtah) 2 512,0, 1 024,0

Soumrakový spínač, astrofunkce, externí čidlo ks 2 2 685,8 5 371,6
Spojovací a kotvící materiál, distanční prvky pro vyrovnání nerovnosti stěn kpl 1 2 050,0 2 050,0

Spotřební instalační a podružný materiál (krabice, svorky, oka, izolace, stah.,pás, svorky, 
sádra, tmely, barvy, víčka, příchytky, kotvení, kabelové příchytky, sonap, koncovky atd.)

2.9 1kpl 6150,0 6150,0

Kabelová lávka KL 60x400+přepážka, vč. příslušenství, kompletní, výr. Kopos 26_ 609,5 15 846,2m
Oceloplechovýžlab (neperforovaný) 50x62,5x0,8, kompletní 16 182,2 2 915,5m
Oceloplechový žlab (neperforovaný) NKZIN 100x125x0,8+ NPZ100, kompletní _18_ 328,5 5 912,9m
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ÍZ13 Oceloplechový žlab (neperforovaný) NKZIN 100x250x0,8 + NPZ 100, kompletní

Oceloplechový žlab (neperforovaný) KZ 50x60x1,5, kompletní, požárně odolný P60-R

Oceloplechový žlab (neperforovaný) KZ 100x250x1,5,kompletní,požárně odolný P60-R

Kabelová fcí trasa hlavní; kabelová lávka KL 85x200+V200-barva bílá,odlehčení

táhu,příchytky kabelů.kompletní.požámě odolný P60-R

Kabelová fcí trasa vedlejší; systém se zachováním funkčnosti podle zvláštních požárních

směrnic; P60-R, kompletní (závěsy, příchytky, jednotlivé uložení, kotvení, spoj.mat...) vč. 
odlehčovacích smyček/odlehčení táhu

m | 10 489,6 4 896,4|2.1~4~

\zi5 20 323,51m 6 470,7

20 679,3,m 13 586,0

■2.16
68 799,0: 54 332,9m

2.17 100 323,51 32 353,6m

2.18 Vkládaci líšta LHD 20x20HF . vvr. Kodqs (CHÚC) 62^t250m 15 598,3 
8511,9

2.19 Vkládaci lišta LHD 40x20HF , výr. Kopos (CHUC) 80 106,4,

136,4 j

m
2.20 Vkládaci lišta LHD 40x40HF. výr. Kopos fCHÚCI 35m 4 772,5
2.21 Vkládaci lišta LV 18x13, výr. Kopos (DT) 240 8,61m 2 057,7
2.22 Vkládaci lišta LHD 20x20, výr. Kopos 584 8~8]m 5 127,8
2.23 Vkládaci lišta LHD 40x20, výr, Kopos 205 16,5jm 3 388,2 

1 293,3
'2.24 Vkládaci lišta LHD 40x40, výr. Kopos 40 32^3]m
2.25 Elektroinstalační kanál elegant EKE 180x60+PEKE 60, REKE 180 á1m, kompletní 214 367,4m 78 630,6
2.26 Trubka DN25, vč, uchýtného a spoj. materiálu (DT 40 12^fm 494,5
2.27 Trubka PVC prům, 16mm 50 2j\m 129,1
2.28 Trubka PVC prům. 25mm 50m 4,1 206,6

805,7
Trubka k mechanické ochraně kabelů, do 1225, výr. Kopos 100 8,-m
Dvouplášťová trubka KF09090 8 33,1m 264,4 

180 180,0
Montážní a odborné práce kpl, 1 180 180,0
Mezisoučet

465 738,8
3 Svítidla a světelné zdroie

236LED, včetně zdroje3.1 A ks 16_ 1 433,8 22 940,2
3.2 B A44-10170CM. včetně zdroie ks 24 1 019,7

1 328,7
24 472,8

3.3 C A44-10170CM/Senzor. včetně zdroie ks 117 155 457,9 
61 800,0

N 16221, včetně zdroie ks 100 618,0
N1 16221+16232, včetnězdroie ks l 59 704,5 41 566,7 

704,5
N2 16221+16231. včetně zdroie _ks 1 704,5

3.7 N3 16221+16230, včetně zdroie ks 12 704,5 8 454,2
Pozn.; svítidla mají platné certifikáty ENEC vydané EZU Praha, návrh sv. soustavy

proveden výpočtem výrobce, popis typů viz legenda na výkrese a v dokl. části
3.8

0,0
3.91 Lešení pro montáž osvětlení kp 1 700,0 700,0

3.10 I RECYKLACE SVÍTIDEL ks 329 8,7 2 846,5 
847,2

3.11 RECYKLACE ZDROJŮ ks 329 2,6
Přepojení stávajícího osvětlení 1 16 450,0 16 450,0
Montážní a odborné práce kpl 1 55 930,0 55 930,0
Mezisoučet

392 170,0'

4 Don tele
4.1; Krabice KARAT pod omítku pro 3 moduly ks 2 59,8 119,7
4.21 Distanční spona krabic KARAT ks 2 51,5' 103,01
4.3 Rám KARAT pro 2 moduly a jmenovník (antika měděná)

Modul číselnice pro kódovou volbu KARAT 2-BUS s podsvitem bez zámku (antika 
měděná)

Modul vrátného Otl. KARAT 2-BUS (antika měděná) ‘

Modul 4 modulového jmenovníku 2-BUS KARAT (antika měděná)

El. zámek univ. s nast. západkou, bez aretace, lišta 100mm (AC12V/350-400mA
DC12V/560-600mA)

ks 1 427,5 427,5
4.4 ks 1 838,0 1 838,0
4.5 _ks 1 495,6 1 495,6
4.6 ks 1 739,5 739,5
4.7 ks 1 573,7 573,7

Zvonkové tlačítko šedé (před bvtv)

Domácí telefon 2-BUS ELEGANT - bílý
ks _60_ 47,4 2 842,8

4.9 ks 60 530,5 31 827,0
4.10 Síťový zdroj pro 2-BUS a ADV na DIN lištu (9VAC/1A nebo 12V DC/0.5A; 24V/0,5Ass.)

____ Pozn.: (viz. CN: Řada dokladu 012; Sklad 001.10000,110; Číslo dokladu 170896)

Set pro usazení a napojení el. zámku ve dveřích vč. trasy a přechodu v závěsu dveří
4.13 Specifické řešení napojení DT v byteh

ks 0 940,4 0,0

4.12 kpl 1 723,1 723,1
ks, 60 250,0 15 000,0

4.14 Montážní a odborné práce kpl 1 36 400,0 36 400,0
Mezisoučet

92 099,9
5 Uče a kabely

5.1 CYKY-J(O) 3x1,5 580 9,1m 5 266,4
5.2 CYKY-J 4x1,5 (SV) 660 13,9m 9 190,4
5.3 CYKY-J 5x1,5 230 15,0m 3 440,3
5.4 CYKY-J 3x2,5 160 14,7m 2 350,3 

1 681,9
5.5 CYKY-J 5x2.5 70 24,0m

xT
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5.6 [CYKY-J 3x4
[ČYKY-J 5x6

80 iZlf 2 180,0m
5.7 95 5 791,9m
5.8 ICYKY-J 4x10 m , 775 77,4, 60 011,1
5.9 [CYKY-J 4x16" 30 130,7 3 922,1m

5.10 | CYKY-J 4x95 m 140 663,0 92 821,5
5.11 ;PRAFIaSafe-J(Q) 3x1,5 150 j 14,5 2 181,7m
5.12 [PRAFIaSafe-J 4x1.5 (SV)~ 390 19,7 7 686,8m
5.13 ÍPŘAFIaSafe-j 5x1,5 125 22,9 2 860,1m
5.14 |PRAFIaSafe-J 4x10 40 96,1m 3 845,7
5.15 [CYÁ 4 70 8,1 567,6m
5.16 [CYA 6 795 12,8 10191,5m
5.17 ICYA10 30 20,4 612,7m
5.18 ICYA 25 170 52 0 8 847,2m
5.19 I PrafíaDur-J(O) 3x1,5 290 20,0 5 811,7m
5.20 PraflaDur-J 5x2,5 90 41,8 3 764,4m
5.21 ]PraflaDur-J 5x10 85 140,4 11 931,8m
5.22 fPraflaDur-J 4x25 25 286,0 7150,2m
5.23 [PraflaDur-J 3x240+120 25 1 904,9' 47 621,3m
5.24 IŠÝKFY 2x2x0,5 (PT) 865 3,5 3 038,1m
5.25 KULATINA FeZn 10mm nebo 30x4 40 24,4 976,5m
5.26 [Prořez délkového materiálu (3%) kpl 1 9 112,3 9 112,3
5.27 ; Montážní a odborné práce kpl 1 111 595,0 111 595,0

\Mezisoučet 424 450,4
6 Uzemněni

6.1 Přepojení stávajícího uzemnění na novou HOP kpl| 1 320,0 320,0
6.2 Uzemnění: zbudování pro HOP - materiál (3xZT1,5, svorky, antikor.nátěr, apod.) kpl, 1 2 480,0 2 480,0
6.3 Příslušenství pro realizaci uzemnění a doplň, pospojení (PA) kpl 1 1 360,0 1 360,0
6.4 [Spotřební a instalační mat, pro PE. PA a uzemnění kpl 1 1 440,0 1 440,0
6.5 [Měření uzemnění kpl 1 200,0 200,0
6.6 Pomocné práce pro uzemnění HOP ks 1 200,0 200,0
6.7 [Montážní a odborné prače kpl1 1 1 200,0 1 200,0

| Mezisoučet 7 200,0
7 1 Výkopové práce

[Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,100cm hlub.,zem,tř.37.1 5 400,0 2 000,0m
7.2 | Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub,100cm,zemina třídy3~ 5 130,0 650,0m
7.3 ! Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 3 5 80,0 400,0m
7.4 Finální úprava terénu + vysev trávy 5 50,0 250,0m
7.5 |Vytýčení a ověření všech stávajících zařízení a inženýrských sítí kpl 1 1 000,0 1 000,0
7.6 I Geodetické zaměření kpl I 1 1 000,0 1 000,0

{Mezisoučet 5 300,01

8
Místnost pro RPO+UPFD: rozměry viz výkres+odsouhlasení před realizací dodavatelem 

| UPFD, SDK stěny E I60 DP1 (požární odolnost bude doložena doklady v souladu s 
Ivyhl.246/2001 Sb.), dveře El 30 DP3, pož.stěnový uzávěr EW30DP1 (napojeno z 
I UPFD), pož. ucpávky prostupů, pozice místnosti bude prostorově upřesněna, dle 
jinvestora.Tepelny zisk UPFD 30W,

1 Konstrukční doplnění rozvaděčů xREx ke stropu a ke stěně (SDK nebo extrudovaná min.
[vata+lepidlo, zakončovací lišty, povrchová úprava, výmalba)
[Konstrukční doplnění kabelové požární trasy (SDK záklopení profilu cca 150x250mm,
[povrchová úprava, výmalba)
Zednické zapravení krabic KU68 pro původní vypínače světel vč. materiálu (výplň, štuk,

I malba)
jPřípravné zednické práce, prostupy/průrazy/sekání
[Revizní (šachetní) dvířka pro přístup ke kabelům v šachtě, Čtyřhran.na ležato,rozměr
|600x400mm (bude upřesněno - vyvzorkováno), stěna SDK 12,5mm, umístění nad RE
Pomocné zednické práce, hrubé zapravení prostupů kabelových tras a kabelových

[drážek, poškozené stěny/stropy apod., vč. materiálu a potřebného
[Finální zapravovací zednické práce řešených prostorů v jednotlivých podlažích,
[dokončovací práce, lokální malířské práce apod,, vč. materiálu a potřebného

8.1 ks 1 36 800,0 36 800,0

8.2 ks 24 1 440,0 34 560,0

8.3 46 400,0 18 400,0m

8.4 kpl 1 4 000,0 4 000,0
8.5 M 1 4 000,0 4 000,0

8.6 ks 26 561,6 14601,6

8.7 14 640,0 8 960,0ks

8.8 14 1 200,0 16 800,0ks

8.9 ' Malířské práce v rámci rekonstrukce EL (dotčené části - lokální opravy v místě instalace) ks 14 336,0 4 704,0

Protipožární ucpávky prostupů mezi požárními úseky a mezi každým podlažím (mimo
|CHÚC), El 90/60 (dle PBŘ), štítek, certifikát

8.10 kpl 1 15 040,0 15 040,0

[Zámečnické práce - zapravení v místě instalace hlásky DT kpl 1 400,0 400,0
|Spotřební a instalační materiál kpT 1 800,0 800,0
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8.13 I Pomocné práce
Mezisoučet

kpl; 1 6 50OQT 6 500,0
165 565,61

^Ostatní

[Demontáže stávajících EL rozvodů, páteřních kovových tras, rozvaděčů, rozvodnic, RIS"
[výzbroje, ost. prvků, krabic, apod. ’ M
i Napojeni: výtahů, DT, poskytovatele Internetu, VZT, STA, technologie, apod. ' '
j Přeiožení/uložení rozvodů internetu v prostoru EL páteřních rozvodů (z ocel.konstrukce 
|do elektroinstalačních kanálů)
[Součinnost s provozovateli internetu - úprava rozvodů v prostoru EL rozvodů
[Koordinace profesí, investora (jinde neuvedené)

j Úklid, odvoz a likvidace odpadu, suti, likvidace starých sv. zdrojů - recyklace, materiálu 
[osvětlení, kabelů, kovů apod. vč. dodání vážních lístků a dokladů o uložení na skládku ikp

9

9.1
12 000,Oj1 12 000,0

9.2 [kpl 1 1 400,0 1 400,0
9.3 kpl 1 8 000,0 8 000,0
9.4 kpl 1 1 440,0, 1 440,09.5 kpl 1 280,0 280,0

9.6 1 2 000,0 2 000,0

9.7 [Podružné a nespecifikované práce (jinde neuvedené)
[Podružný, spotřební a instalační materiál (jinde neuvedené!
'Výchozí revíze a zaškoleni obsluhy EL zařízeni

kpl 1 2 000,0, 2 000,09.8 kpl 1 2 000,0 2 000,09.9 kpl 1 2 880,0 2 880,09.10 Dokumentace dílenská kpl 1 4 400,0 
23 600,0

4 400,0igTTT Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) kpl, 1 23 600,09.12 Popis a označení ukončovacich prvků kpl 1 400,0, 400,09.13 Autorský dozor projektanta elektro+doprava kpl 1 8 000,0 8 000,0!9.14 3% projekční rezerva (z kompletní ceny profese silnoproudá zařízení) kpl 1 72 273,5! 72 273,5’Mezisoučet
140 673,5

10 Doprava, pře unvhmot zařízení staveniště. kpl 1 8 000,0 8 000,01

Rekapitulace:
TT Rozváděčová technika " '

Elektroinstalační materiál, ei přístroje, el.spotřebiče
Svítidla a světelné zdroie___________
Domácí telefon (DT)

788 200,7 jTT
465 738,83 I
392 170,0 [
92 089,91

4
5 Vodic

424 450,4|I 6 Uzemnění
7 200,0,

T300,0|7 Výkopová oráče 
Stavební oráče 
Ostatní_________

8
165 565,6!9
140 673,5'10 Doprava, ořesunv hmot, zařízení staveniště, lešení, anod 8 000,01

2 489 388,81
Celkem za dodávku v Kč bez DPH
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Příloha č. 2 Harmonogram

< innnvl Ukončení činnosti
Předání a převzetí prostoru staveniště TO
Zahájení stavebních prací TO + 5 dnů
Přípravné práce, kabelové trasy vč. 
montáže nové kabeláže, demontáže 
stávající kabeláže.___________________
Instalace nových a demontáž starých 
rozvaděčů
Osazení a zapojení světel a koncových 
prvků
Požární ucpávky, finální úprava prostor
po montáži, revize, tvorba dokumentace 
skutečného provedení, odstranění 
nedodělků

TO + 4 týdny

TO + 5 týdny

TO + 5 týdnů

TO + 6 týdnů

Předání do provozu TO + 6 týdnů

Termín ukončení zakázky: Do 6 týdnů od písemné výzvy zadavatele
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Příloha č. 3 Oprávněné osoby objednatele

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Dne ..za objednatele
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Příloha č. 4 Oprávněné osoby zhotovitele

STAVBYVEDOUCÍ

Ing. Petr Galanda - autorizovaný inženýr
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