
 

 

 

DODATEK č. 1  

ke SMLOUVĚ 
„Studie proveditelnosti úprav Administrativního registru ekonomických subjektů“ 

uzavřené dne 21. prosince 2017 mezi níže uvedenými stranami 

 (dále jen „Dodatek“) 
Evidenční číslo 7005/036/2018 

 

mezi Smluvními stranami: 

 

Česká republika - Ministerstvo financí 

Sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1 

jejímž jménem jedná: Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel odboru 70 Strategické řízení rozvoje ICT 

resortu a kybernetická bezpečnost  

IČO: 00006947  

DIČ: CZ 00006947 

bankovní spojení:  

ID datové schránky: xzeaauv  

(dále jen „Objednatel“) 
a 

Equica, a.s. 

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zapsaný/á v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 7407 vedenou u městského 

soudu v Praze 

zastoupená: Bc. Vladimírem Matějíčkem, obchodním ředitelem Equica, a.s., na základě 

plné moci ze dne 5. 11. 2014  

IČO: 26490951  

DIČ: CZ 26490951 

bankovní spojení:  

ID datové schránky: ymkdxhb 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“). 

 

Preambule: 

 

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21. 12. 2017 Smlouvu „Studie proveditelnosti 

úprav Administrativního registru ekonomických subjektů“, Číslo Smlouvy MF: 

17/909/0055, Evidenční číslo 7005/036/2018 (dále jen „Smlouva“). 

 

B. Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění Smlouvy došlo na straně Objednatele ke změně 

priorit a tím k posunu harmonogramu plnění, dohodly se Smluvní strany na změně 

termínů plnění. 
 

C. Z výše uvedených důvodů uzavírají Smluvní strany ve smyslu ustanovení čl. XIV odst. 9) 

Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě. 

 

 

Číslo Smlouvy MF 

17/909/0055/01 
Toto číslo uvádějte při fakturaci 

 



 

 

I. Předmět Dodatku 

1.1. Předmětem tohoto Dodatku je posun termínů plnění Smlouvy. 

 

II.      Změny Smlouvy 

 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. Doba a místo plnění  se znění  odst. 5. nahrazuje 

následujícím zněním:  

 

„5. Dílčí  výstupy Předmětu plnění budou realizovány dle následujícího harmonogramu: 

 

Název dílčí části (dílčí výstup) Zahájení     Termín předání 

 

Analýza    den podpisu Smlouvy         do 31.5. 2018  

Studie proveditelnosti  den podpisu Smlouvy  nejpozději do 31.8. 2018  

Architektura řešení        den podpisu Smlouvy            nejpozději do 31.8. 2018„  

 

 

III.      Závěrečná ustanovení 

 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

3.2 Oprávnění zástupci Objednatele a Zhotovitele shodně prohlašují, že si tento Dodatek 

přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že tento Dodatek odpovídá jejich 

svobodné vůli, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

3.3 Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, v českém jazyce, 

z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden výtisk. 

 

3.4 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

okamžikem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jej zveřejní Objednatel. 

 

V Praze dne V Praze dne 

  

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 

Objednatel  

Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel odboru  

70 Strategické řízení rozvoje ICT resortu a 

kybernetická bezpečnost 

Zhotovitel  

Bc. Vladimír Matějíček  

Obchodní ředitel Equica, a.s. 


