
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1
2
3 Předání stavby, zahájení stavby 1 den 28.12. 16 28.12. 16
4 Zařízení staveniště 534 dny 2.1. 17 15.1. 19
5 SO 01 Odstranění objektu 40 dny 9.1. 17 3.3. 17
6
7 SO 02 Stavební úpravy historického objektu -  objekt A+B 444 dny? 2.3. 17 9.11. 18
8 Práce a dodávky HSV 395 dny 30.3. 17 1.10. 18
9 Bourání 374 dny 30.3. 17 31.8. 18
10 sklep 104 dny 10.4. 18 31.8. 18
11 přízemí 168 dny 9.11. 17 29.6. 18
12 poschodí 89 dny 28.2. 18 29.6. 18
13 krov 89 dny 30.3. 17 31.7. 17
14 Zemní práce 385 dny 13.4. 17 1.10. 18
15 v ulici 113 dny 25.4. 18 28.9. 18
16 v zahradě 200 dny 27.12. 17 1.10. 18
17 ve sklepě 108 dny 13.4. 17 8.9. 17
18 Zakládání 102 dny 12.4. 17 30.8. 17
19 sklep 30 dny 13.4. 17 24.5. 17
20 zahrada 102 dny 12.4. 17 30.8. 17
21 Svislé a kompletní konstrukce 335 dny 24.5. 17 31.8. 18
22 sklep 335 dny 24.5. 17 31.8. 18
23 přízemí 138 dny 21.12. 17 29.6. 18
24 poschodí 70 dny 12.6. 17 14.9. 17
25 krov 70 dny 30.10. 17 2.2. 18
26 Hrubá stavba včetně střechy 203 dny 13.4. 17 19.1. 18
27 Práce a dodávky PSV 436 dny 2.3. 17 30.10. 18
28 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - sanace 338 dny 2.3. 17 14.6. 18
29 ze dvora 132 dny 23.6. 17 22.12. 17
30 ze zahrady 132 dny 2.3. 17 31.8. 17
31 z ulice 8 dny 5.6. 18 14.6. 18
32 ve sklepě 132 dny 29.8. 17 28.2. 18
33 Izolace tepelné 258 dny 3.8. 17 27.7. 18
34 sklep 30 dny 3.8. 17 13.9. 17
35 přízemí 53 dny 18.4. 18 29.6. 18
36 patro 53 dny 16.5. 18 27.7. 18
37 střecha 63 dny 2.2. 18 30.4. 18
38 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 277 dny 12.6. 17 29.6. 18
39 sklep 120 dny 12.6. 17 23.11. 17
40 přízemí 120 dny 18.12. 17 31.5. 18
41 patro 120 dny 16.1. 18 29.6. 18
42 krov 120 dny 16.1. 18 29.6. 18
43 Konstrukce tesařské 90 dny 27.4. 17 29.8. 17
44 krov 90 dny 27.4. 17 29.8. 17
45 Konstrukce suché výstavby SDK 207 dny 4.10. 17 18.7. 18
46 sklep 40 dny 4.10. 17 28.11. 17
47 přízemí 88 dny 18.1. 18 18.5. 18
48 patro 139 dny 8.1. 18 18.7. 18
49 krov 99 dny 15.1. 18 30.5. 18
50 Konstrukce klempířské 271 dny 3.8. 17 15.8. 18
51 střecha 78 dny 3.8. 17 20.11. 17
52 pohled ze zahrady 78 dny 13.4. 18 31.7. 18
53 pohled ze dvora 78 dny 30.4. 18 15.8. 18
54 pohled z ulice 78 dny 13.11. 17 28.2. 18
55 Konstrukce truhlářské 131 dny 1.5. 18 30.10. 18
56 okna - pohled ze zahrady 64 dny 1.5. 18 27.7. 18
57 okna - pohled ze dvora 88 dny 1.5. 18 30.8. 18
58  okna - pohled z ulice 89 dny 1.5. 18 31.8. 18
59 sklep 87 dny 2.7. 18 30.10. 18
60 přízemí 87 dny 2.7. 18 30.10. 18
61 patro 87 dny 2.7. 18 30.10. 18
62 krov 87 dny 2.7. 18 30.10. 18
63 Omítky vnitřní vč.restaur. prací 400 dny? 3.5. 17 9.11. 18
64 Obj.A 2.NP 180 dny 13.2. 18 19.10. 18
65 Obj.B 2.NP 52 dny? 8.1. 18 20.3. 18
66 Obj.A 1.NP 82 dny? 8.1. 18 30.4. 18
67 Obj.B 1.NP 104 dny? 8.1. 18 30.5. 18
68
69 Konstrukce zámečnické 281 dny 4.10. 17 30.10. 18
70 sklep 40 dny 4.10. 17 28.11. 17
71 přízemí 42 dny 4.10. 17 30.11. 17
72 patro 5 dny 4.10. 17 10.10. 17
73 krov 10 dny 4.10. 17 17.10. 17
74 ploty 175 dny 1.3. 18 30.10. 18
75 Podlahy z kamene 161 dny 5.3. 18 12.10. 18
76 sklep 161 dny 5.3. 18 12.10. 18
77 přízemí 38 dny 22.8. 18 12.10. 18
78 Podlahy z dlaždic 57 dny 20.6. 18 6.9. 18
79 1.NP 30 dny 27.7. 18 6.9. 18
80 2.NP 30 dny 20.6. 18 31.7. 18
81 Podlahy skládané 144 dny 12.4. 18 30.10. 18
82 Obklady 25 dny 3.8. 18 6.9. 18
83 1.NP 25 dny 3.8. 18 6.9. 18
84 2.NP 20 dny 10.8. 18 6.9. 18
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

85 Nátěry 86 dny 3.5. 17 29.8. 17
86 krov 86 dny 3.5. 17 29.8. 17
87 Malby a tapety 67 dny 9.8. 18 9.11. 18
88 přízemí 45 dny 10.9. 18 9.11. 18
89 patro 45 dny 9.8. 18 10.10. 18
90 Fasády omítané 286 dny? 1.8. 17 3.9. 18
91 Ul.Nekázanka B 255 dny? 1.8. 17 20.7. 18
92 Zahrada A 185 dny? 31.8. 17 15.5. 18
93 Zahrada B+stěna hotel 45 dny? 15.5. 18 16.7. 18
94 Dvůr B 36 dny 16.7. 18 3.9. 18
95 Ul.Nekázanka A 35 dny 10.5. 18 27.6. 18
96
97 SO 03 Novostavba depozitáře ve dvoře - objekt C 432 dny 9.3. 17 31.10. 18
98 Práce a dodávky HSV 322 dny 9.3. 17 30.5. 18
99 Zemní práce 30 dny 9.3. 17 19.4. 17
100 Založení novostavby 41 dny 17.3. 17 12.5. 17
101 Svislé a kompletní konstrukce 36 dny 12.5. 17 30.6. 17
102 Vodorovné konstrukce 12 dny 30.6. 17 14.7. 17
103 Hrubá stavba včetně střechy  pod plechový obklad 102 dny 20.3. 17 7.8. 17
104 Úpravy povrchů, 230 dny 14.7. 17 30.5. 18
105 Práce a dodávky PSV 154 dny 1.4. 18 31.10. 18
106 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 dny 20.8. 18 31.8. 18
107 Povlakové krytiny 15 dny 30.7. 18 17.8. 18
108 Izolace tepelné 30 dny 1.6. 18 12.7. 18
109 Konstrukce klempířské - plechové opláštění 80 dny 12.7. 18 31.10. 18
110 Konstrukce truhlářské 88 dny 30.5. 18 28.9. 18
111 Konstrukce zámečnické 40 dny 13.7. 18 6.9. 18
112 Podlahy lité 21 dny 1.4. 18 27.4. 18
113
114 SO 04 Venkovní úpravy dvora a zahrady 171 dny 12.3. 18 2.11. 18
115 Práce a dodávky HSV 171 dny 12.3. 18 2.11. 18
116 Zemní práce 60 dny 12.3. 18 31.5. 18
117 Výsadba zeleně-dvůr 30 dny 17.9. 18 26.10. 18
118 Zakládání 15 dny 28.5. 18 15.6. 18
119 Svislé a kompletní konstrukce 30 dny 2.7. 18 10.8. 18
120 Komunikace pozemní 36 dny 25.6. 18 13.8. 18
121 Provedení dlažeb 30 dny 13.8. 18 21.9. 18
122 Práce a dodávky PSV 133 dny 2.5. 18 2.11. 18
123 Konstrukce truhlářské 45 dny 2.5. 18 3.7. 18
124 Konstrukce zámečnické 45 dny 9.5. 18 10.7. 18
125 Podlahy z kamene 45 dny 3.9. 18 2.11. 18
126
127 SO 05 Vodovodní přípojka 23 dny 1.5. 17 31.5. 17
128
129 Vnitřní instalace 208 dny 1.9. 17 18.6. 18
130 D.1.4.3. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 208 dny 1.9. 17 18.6. 18
131 KANALIZACE 150 dny 1.9. 17 29.3. 18
132 Rozvod plynu 65 dny 31.1. 18 30.4. 18
133 Vytápění 153 dny 1.11. 17 31.5. 18
134 VZT 92 dny 12.2. 18 18.6. 18
135 ELEKTRO-Rozvody 170 dny 6.9. 17 30.4. 18
136 EL - silnoproud 170 dny 6.9. 17 30.4. 18
137 EL - slaboproud 159 dny 21.9. 17 30.4. 18
138 1. Kamerový systém CCTV 159 dny 21.9. 17 30.4. 18
139 2.  Strukturovaná kabeláž 159 dny 21.9. 17 30.4. 18
140 3 .Elektronický zabezpečovací systém 158 dny 22.9. 17 30.4. 18
141
142 Kompletace veškerých objektů ELE,ZTI, 80 dny 2.8. 18 21.11. 18
143
144 Předběžná kontrola splnění předmětu VZ - vady a nedodělky 10 dny 22.11. 18 5.12. 18
145 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu 5 dny 4.1. 19 10.1. 19
146 Předání a převzetí stavby zadavatelem 5 dny 9.1. 19 15.1. 19
147 Předání staveniště 23 dny 14.12. 18 15.1. 19
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