
ZM Ě N O V Ý  LIST Č íslo  6

Zhotovitel:
EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 
789 01 Zábřeh, IČ: 41031024

Investor:
-  ...

Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29 
571 01 Moravská Třebová; IČO: 002 77 037

Název akce: Chodník podél silnice II/368
ulice Lanškrounská -  Sušice, Moravská Třebová

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
1) chodník u zastávky - výústní objekt drenáže
2) čištění koryta + obklad opěry 2
3) VCP - bourání již provedených kcí
4) Chodník 0,000-0,054 - vícepráce
5) Chodník 0,000-0,054 - méněpráce
6) Chodník 0,000-0,054 - déšť. kanalizace, žlaby příloha č. 6

1 780,30 
7 554,00 
7 711,89 

62 845,54 
-42 793,06 
79 165,03

i

ZL 6 celkem 116 263,69

Počet připojených listů specifikací: 6 Počet připojených výkresů: 1 |

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

-42 793,06 Kč 159 056,75 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

. . . . . . . .......... . . . .

Podpis zm.................................

Datum: £ q.. . . . . . . . . . . . . .  
Stanovisk.................................... ...........

Datum.

Datum:
Stanovisko projektanta stavby:

Přílohy:
Datum:

Položkový rozpočet - ZL 6 ze dne 30.4.2018



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky ZMĚNOVÝ LIST č 6

Stavba : Moravská Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Neuznatelné náklady Chodník 0.178-1.278
číslo a název rozpočtu: 1) chodník u zastávky - výústní objekt drenáže
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Počet
jednotek

c ENA
Název položky jednotka jednotko

vá
celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,300 500,00 150,00

v

1

(1*0,5*2)*0,3
Všeobecné konstrukce a práce 
Zemní práce

0,300
150,00

9 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,300 351,00 105,30
(1 *0,5*2)*0,3 0,300

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ I. M2 1,000 26,00 26,00
1 *0,5*2 1,000
Zemní práce 131,30

5 Komunikace
28 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠDb M2 1,000 109,00 109,00

1 *0,5*2 
Komunikace

1,000
109,00

9 Ostatní konstrukce a práce
935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 1 M2 1,000 1 390,00 1 390,00

1 *0,5*2 1,000
Celkem za Ostatní konstrukce a práce 
O b j e k t  C e l k e m

1 390,00 
1 780,30



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky ZMĚNOVÝ LIST č 6

Stavba : Moravská Chodník podél silníce 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 201 - Uznatelné náklady_Lávka
číslo a název rozpočtu: 2) čištění koryta + obklad opěry 2
uchazeč EKOZIS spol. s r. o.

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Počet
jednotek

c ENA
Název položky jednotka jednotko

vá
celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1,800 500,00 900,00

3*0,3*2 1,800
Všeobecné konstrukce a práce 900,00

1 Zemní práce
12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 1,800 2 030,00 3 654,00

3*0,3*2 
Zemní práce

1,800
3 654,00

3 Svislé konstrukce

10 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE 
obklad opěry 2 M3 0,300 10 000,00 3 000,00

vv 2,0*0,5*0,3 0,300
Svislé konstrukce 3 000,00

O b j e k t  C e l k e m  7 554,00



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Stavba : Moravská Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Neuznatelné náklady_Chodník 0,000-0,054
číslo a název rozpočtu: 3) VCP - bourání již provedených kcí
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka Počet

jednotek

c ENA
jednotko

vá
celkem

1 Zemní práce
9 113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 7,140 98,00 699,72

113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm m2 7,140 92,70 661,88
20 113201112 Vytrhání obrub silničních m 21,680 105,00 2 276,40

113202111 Vytrhání přídlažby m 19,640 91,00 1 787,24
100 00-0001 Poplatek za skládku suti t 1,400 300,00 420,00

1 Zemní práce 5 845,24
9 Ostatní konstrukce a práce

979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameni m2 0,000 155,00 0,00
979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,400 365,00 511,00
979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 26,600 31,00 824,60
979087112 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,400 117,00 163,80

9 Ostatní konstrukce a práce 1 499,40
V Vedlejší rozpočtové náklady

13 Silniční provoz % 5,000 73,45 367,25
V
O b j e k t

Vedlejší rozpočtové náklady 
C e l k e m

367,25 
7 711,89



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky ZMĚNOVÝ LIST č 6

Stavba : Moravská Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO. SO 101.1 Neuznatelné náklady_Chodník 0,000-0,054 
číslo a název rozpočtu: 4) Chodník 0,000-0,054 - vícepráce
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka Počet
jednotek

CENA
jednotková I celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,000 500,oo| 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 Zemní práce

2 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 7,000 82,00 574,00
3 113721 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3 2,360 1 090,00 2 572,40
4 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20Í M3 0,000 351,00 0,00
5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ I. M2 8,900 26,00 231,40
6 113328 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, O M3 0,000 422,00 0,00
7 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.20M M2 0,000 44,00 0,00
8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 0,000 35,00 0,00

1 Zemní práce 3 377,80
5 Komunikace

9 561122 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM M2 5,710 243,00 1 387,53
10 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2 8,900 178,00 1 584,20
11 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 1,800 435,00 783,00
12 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z M2 3,190 523,00 1 668,37
13 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO L M2 2,520 602,00 1 517,04
14 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 45,100 23,00 1 037,30
15 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 40MM M2 48,150 264,00 12 711,60
16 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 48,150 331,00 15 937,65

5 Komunikace 36 626,69
9 Ostatní konstrukce a práce

17 915000 VODOR DOPR ZNAČENÍ BARVOU - OSTRŮVEK, BUS, KONTEJNERY KPL 1,000 20 462,00 20 462,00



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky ZMĚNOVÝ LIST č 6

Stavba : Moravská Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Neuznatelné náklady_Chodník 0,000-0,054
číslo a název rozpočtu: 4) Chodník 0,000-0,054 - vícepráce
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka Počet
jednotek

CE NA
jednotková celkem

18 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - D+M 500/25C M2 1,090 845,00 921,05
19 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 6,000 243,00 1 458,00

9 Ostatní konstrukce a práce 22 841,05
O b j e k t C e l k e m  62 845,54



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Stavba : Moravská Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Neuznatelné náklady_Chodník 0,000-0,054
číslo a název rozpočtu: 5) Chodník 0,000-0,054 - méněpráce
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
Počet

jednotek

C ENA
jednotko

vá
celkem

5 Komunikace
1 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO L<M2 -1,030 502,00 -517,06

5 Komunikace -517,06
9 Ostatní konstrukce a práce

2 914111 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - D+M KUS -2,000 2 340,00 -4 680,00
3 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M -15,000 408,00 -6 120,00
4 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M -15,000 1 880,00 -28 200,00
5 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M -26,000 126,00 -3 276,00

9 Ostatní konstrukce a práce -42 276,00
O b j e k t  C e l k e m  -42 793,06



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky ZMĚNOVÝ LIST č 6

Stavba : Moravská Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Neuznatelné náklady Chodník 0,000-0,054
číslo a název rozpočtu: 6) Chodník 0,000-0,054 - vícepráce - déšť. kanalizace, žlaby
uchazeč:___________ EKOZIS spol. s r. o._______________________________________________

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Počet
jednotek

C ENA
Název položky jednotka jednotko

vá
celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce
12 132738 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 23,600 500,00 11 800,00

přípojka vpusti: 29,5*1*0,8 23,600
0 Všeobecné konstrukce a práce 11 800,00
1 Zemní práce

12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 23,600 441,00 10 407,60
přípojka vpusti: 29,5*1*0,8 23,600

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,225 753,00 12 217,43
pro kanalizační přípojky 29,5*(0,1+0,15+0,3)*1 16,225

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZÁSYP ZA 
OPĚROU, KAMENIVO 0/32 M3 7,375 628,00 4 631,50

23,6-16,225 7.375
1 Zemní práce 27 256,53
8 Potrubí

39 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM sn8 M 29,500 563,00 16 608,50
přípojka vpusti: 29,5 29,500

43 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 8 200,00 8 200,00
1 1,000

43 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM 
VČETNĚ MŘÍŽÍ KUS 6,000 2 550,00 15 300,00

6 6,000
8 Potrubí 40 108,50
O b j e k t  C e l k e m  79 165,03


