	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 1

	Zhotovitel:
	RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933

	Investor:
	Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
	Datum: 20. 4. 2018

	Název akce:
Konstrukční úpravy stávající ocelové konstrukce a její nové osazení na pozemek, zpevněná příjezdová komunikace a oplocení

	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	Příloha ZL

	na výkresy:
	

	na rozpočtové podklady:
	Příloha ZL

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: Neodpovídající položka montáže ocelové konstrukce v rozpočtu.
Popis a zdůvodnění změny:  Na základě kontroly PD před zahájením montážních prací bylo zjištěno, že montážní položky v rozpočtu neodpovídají tonáži ocelové konstrukce z kusovníku uvedeného v Projektové dokumentaci. 
  Dle kusovníku je celková hmotnost ocelové konstrukce haly 67 487 kg. Oproti tomu součet montážních položek v rozpočtu činí 56 894 kg. Jedná se o položku p.č.45 – 48 137 kg, což je montáž nových ocelových prvků a prvků ze stávající haly bez vaznic a zastřešení, a o položku p.č.47 o výměře 8 757 kg zahrnují montáž vaznic a zastřešení. Rozdíl mezi celkovou hmotností ocelové konstrukce a montáží činí 10 593 kg.

  Finančně vyjádřeno se jedná o 10,593 t. x 21 000,-Kč = 222 453,-Kč bez DPH. Celkově s DPH tato částka činí 269 168,-Kč.

	Počet připojených listů specifikací:                                         
	3

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 

                                                                                                   investor
                                                                                 ........................................................

	Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím
                                                                                          …………………………………………..

                                                                                                        Ing. Petr Vinklárek
Stanovisko projektanta stavby: Při přípravě projektové dokumentace pro přemístění OK z Libušína do areálu VMP ve Frenštátu pod Radhoštěm došlo při zpracovávání rozpočtu k chybě, kdy rozpočtář k položce 46 – dodávce nového ocelového materiálu pro stavbu haly, neuvedl položku montáže hmotnosti 10 593 kg ocelové konstrukce, což činí v rozpočtových soutěžních cenách 222 453,-Kč bez DPH.
  Ani při mé kontrole PD před odevzdáním, ani při odevzdání, ani při opakovaném výběrovém řízení na zhotovitele stavby se na tuto chybu nepřišlo, přestože zúčastněné firmy několik nedostatků uvedly a v rámci výběrového řízení se tyto položky do rozpočtu doplnily. Bez této chybějící sumy není montážní firma schopna dílo zrealizovat.
                                                                                          …………………………………………..

                                                                                                     Bc. Dana Hauerlandová


	Příloha: specifikace provedených prací



Ověřil: 

Schválil: 

ZMĚNOVÝ LIST�
číslo ZL:  1�
�
Zhotovitel:�
RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933�
�
Změnový list vystavil:�
Ing. Pavel Maceček�
�
Datum: �
20. 4. 2018�
�



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:


   


Předmět změny: Neodpovídající položka montáže ocelové konstrukce v rozpočtu.


Popis a zdůvodnění změny: Na základě kontroly PD před zahájením montážních prací bylo zjištěno, že montážní položky v rozpočtu neodpovídají tonáži ocelové konstrukce z kusovníku uvedeného v Projektové dokumentaci. 





Dle kusovníku je celková hmotnost ocelové konstrukce haly 67 487 kg. Oproti tomu součet montážních položek v rozpočtu činí 56 894 kg. Jedná se o položku p.č.45 – 48 137 kg, což je montáž nových ocelových prvků a prvků ze stávající haly bez vaznic a zastřešení, a o položku p.č.47 o výměře 8 757 kg zahrnují montáž vaznic a zastřešení.  





Rozdíl mezi celkovou hmotností ocelové konstrukce a montáží činí 10 593 kg.


Finančně vyjádřeno se jedná o 10,593 t. x 21 000,-Kč = 222 453,-Kč bez DPH. Celkově s DPH tato částka činí 269 168,-Kč.
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�
Počet připojených listů specifikací: 3�
Počet připojených výkresů: 0�
�
Cena méněprací bez DPH :





0,- Kč�
Cena víceprací bez DPH :





222.453,- Kč�
�
Výsledná cena změny bez DPH : �
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: /�
�
222.453,- Kč


�



                                         �
�
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.�
�
Podpis zmocněnce objednatele:�
Podpis zmocněnce zhotovitele:�
�



Ing. Milan Gesierich
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Ing. Antonín Hadač
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