Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
Smluvní strany: 
Objednatel:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740
Sídlo: Kumburská 740, Nová Paka 
IČ: 60117001
jednající: Mgr. Pavlem Matějovským, ředitelem 
		na straně jedné
		(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o.
		Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 
		IČ: 259 68 807
		DIČ: CZ25968807
		jednající: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti 
		zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 18080			na straně druhé
		(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:
 
I.
Odůvodnění uzavření dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 03. 2018 na základě výsledků zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně v Gymnáziu a SOŠPg Nová Paka – stavební práce II“ smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. V souladu s Preambulí Smlouvy je předmět veřejné zakázky hrazen z 99% z Dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem. Vzhledem k tomu, že Královéhradecký kraj neposkytne objednateli v roce 2018 dotaci na realizaci celého předmětu díla, dohodly se smluvní strany tímto Dodatkem č. 1, že předmět díla bude realizován ve 2 (dvou) etapách, a to (a) v etapě vlastní rekonstrukce školní kuchyně a (b) v etapě zateplení objektu, jak je dále uvedeno. 
3. Pro vyloučení pochybností objednatel uvádí, že o schválení dotace na dokončení díla v celém rozsahu dle Smlouvy bude Královéhradeckým krajem rozhodnuto v průběhu měsíce listopadu 2018, o čemž se objednatel zavazuje zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat. 
4. Objednatel uzavírá se zhotovitelem tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), když dále uvedené změny objednatel nepovažuje za podstatné ve smyslu daného ustanovení, neboť:
a) změny by neumožnily účast jiných dodavatelů a nemohly by ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto změnám – rozsah stavebních prací se nemění, cena za dílo se nemění,
 b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele – cena za dílo zůstává stejná; a
c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky – rozsah stavebních prací zůstává stejný.
Vzhledem k tomu, že charakter změn nemá povahu změny podstatné dle ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, realizuje je objednatel na základě tohoto Dodatku.
II.
Změny smlouvy o dílo
1. Smluvní strany tedy ze shora uvedeného důvodu ruší odstavec 2. 1., článku II Smlouvy „Termín splnění díla“, a nahrazují jej novým úplným zněním, které je následující:
„2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících etapách: 
· ETAPA 1: 	nejpozději do 31. 7. 2018. 
Termín zhotovení Etapy 1 díla je pro objednatele nanejvýše důležitý, když na stavební práce naváže dodávka gastro zařízení a od září 2018 bude zahájen nový školní rok.
Předmětem díla Etapy 1 budou stavební práce, které nejsou vymezeny Přílohou č. 2 této smlouvy. 

· ETAPA 2: 	nejpozději do 4 měsíců od převzetí staveniště pro Etapu 2 díla.
Předmětem díla Etapy 2 bude stavební práce potřebné k zateplení objektu, v rozsahu dle části Položkového rozpočtu, která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. 
		
Zhotovitel je povinen zahájit práce na příslušné Etapě ihned po předání staveniště.
Staveniště pro Etapu 1 díla bude objednatelem zhotoviteli předáno nejdříve 15. 3. 2018 anebo do 3 (tří) pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane později.
Staveniště pro Etapu 2 díla bude objednatelem zhotoviteli předáno dne 01. 03. 2019.“
2. Smluvní strany se dále dohodly na zrušení odstavce 4. 5., článku IV Smlouvy „Platební podmínky a zádržné“ a jeho nahrazení novým úplným zněním, které je následující: 
„4.5. Zádržné uvolní objednatel zhotoviteli následujících způsobem:
4.5.1. Zádržné díla Etapy 1 uvolní objednatel zhotoviteli takto:  
a) 	první polovinu zádržného (tedy 5% z ceny díla včetně DPH) uhradí objednatel zhotoviteli na základě písemné výzvy zhotovitele do 15 dní, ne však dříve než po uplynutí lhůty 15 dní od odstranění poslední vady či nedodělku uvedené v protokole o předání a převzetí etapy 1 díla;
b) 	druhou polovinu zádržného uhradí objednatel zhotoviteli na základě písemné výzvy zhotovitele do 15 dní, od 30. 11. 2018. 

4.5.2. Zádržné díla Etapy 2 uvolní objednatel zhotoviteli takto: 
a) 	první polovinu zádržného (tedy 5% z ceny díla včetně DPH) uhradí objednatel zhotoviteli na základě písemné výzvy zhotovitele do 15 dní, ne však dříve než po uplynutí lhůty 15 dní od odstranění poslední vady či nedodělku uvedené v protokole o předání a převzetí etapy 2 díla;
b) 	druhou polovinu zádržného uhradí objednatel zhotoviteli na základě písemné výzvy zhotovitele do 15 dní, od 30. 09. 2019.“
3.  	Smluvní strany se dále dohodly na zrušení odstavce 6. 2., článku VI Smlouvy „Staveniště“ a jeho nahrazení novým úplným zněním, které je následující:
„6.2. Staveniště bude objednatelem zhotoviteli předáno takto: 
a) staveniště pro Etapu 1 díla bude objednatelem zhotoviteli předáno nejdříve 15. 3. 2018 anebo do 3 (tří) pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane později.
b) staveniště pro Etapu 2 díla bude objednatelem zhotoviteli předáno dne 01. 03. 2019.“
4. 	Smluvní strany se dále dohodly na zrušení odstavce 8. 4., článku VIII Smlouvy „Vady díla“ a jeho nahrazení novým úplným zněním, které je následující
„8.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců, a to pro každou Etapu díla zvlášť. Záruční doba počíná běžet pro každou Etapu díla zvlášť, a to dnem jejího převzetí objednatelem v souladu se Smlouvou.“ 
5. 	Smluvní strany se dále dohodly, že všechna ostatní ustanovení Smlouvy se na obě Etapy díla vztahují přiměřeně, když každá z Etap díla bude zhotovitelem objednateli předána postupem dle článku VII. 

III.
Závěrečná ujednání
1. Objednatel tento Dodatek č. 1 v souladu s ustanovením 219 ZZVZ uveřejní v registru smluv. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha č. 1, resp. Příloha č. 2 Smlouvy, a to Položkový rozpočet v rozsahu zateplení – Etapa 2 díla.

[bookmark: _GoBack]V Nové Pace dne 23. 5. 2018 			V  Hradci Králové dne __________ 2018 





Za objednatele:						Za zhotovitele:   
Gymnázium a Střední odborná škola			MATEX HK s.r.o.
pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740		Martin Žítek, jednatel společnosti	
Mgr. Pavel Matějovský, ředitel
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