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Středočeského kraje

Zborovská 8J/H 
Praha 5 Smíchov 
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Naše značka: vyřizuje: tel.: e-mail:

DR/Ter/2 Ing. Štěpán Dvořák 733 780 821 stepan.dvorak@colas.cz

Stavba/Dílo: II1/27241 Dražíce, most ev.č. 27241-2 přes Jizeru v Dražících

Smlouva o dílo: podepsána Objednatelem dne 08.09.2017, podepsána Zhotovitelem dne 21.08.2017 

Zhotovitel: Společnost „Most Dražíce CZC- ROBSTAV" (vedoucí účastník COLAS CZ,a.s.)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (IČO:0066001)

Související korespondence: žádná

Věc: Žádost Zhotovitele - 111/27241 Dražíce, most ev.č. 27241-2 přes Jizeru v Dražících

Dobrý den,

na základě smlouvy, podepsané Objednatelem dne 08.09.2017 a podepsané Zhotovitelem dne 21.08.2017 

na realizaci Díla 111/27241 Dražíce, most ev. č. 27241-2 přes Jizeru v Dražících, Vás tímto dopisem žádáme 

o prodloužení doby pro dokončení o 96 dní. Tato žádost se podává v souvislosti s výskytem přírodních 

fyzických podmínek dle Pod-čl. 4.2 odstavec a) a Pod-čl. 6.6 výše uvedené Smlouvy o dílo (dále i jako 

Smlouva).

Při realizaci stavby došlo ke změně postupu prací v důsledku skutečně zastižených přírodních fyzických 

podmínek, které se projevily zejména při výstavbě opěry 03 a opěry 01.

Pro výstavbu opěry 03, jejíž základová spára se nachází pod hladinou Jizery, byla v zadávací 

dokumentaci stavby navržena těsněná jímka ze štětovnic. Při zřizování jímky ze štětovnic pro umístění 

podpory provizorní lávky na pravém břehu řeky Jizery byly zaznamenány znatelné vibrace během instalace 
štětovnic, a proto bylo přistoupeno k měření vibrací během beranění (zaráženi) štětovnic ve skutečně 

zastižených přírodních fyzických podmínkách (Měření dynamické odezvy od technické seismicity, 

číslo zakázky: 17100592000, zpracované v z listopadu 2017). Na základě těchto měření byla při zohlednění 

skutečně zastižených přírodních fyzických podmínek, tj. geologických a hydrogeologických podmínek, 

stanoveny bezpečné vzdálenosti pro beranění štětovnic v blízkosti stávajících staveb (domů) na min. 6 m. 

Těsněná jímka pro realizaci opěry 03 na levém břehu se nachází výrazně blíže (min. až cca 3,5 m) jak 

k nové budově v areálu DZD (Družstevní závody Dražíce - strojírna sto.), tak k objektu garáže na pozemku 

č. 227. Z důvodu omezení škod na sousedních stavbách je nezbytné změnit technologii provádění této 

jímky. Realizace těsněných jímek bude provedena technologií převrtávaných pilot (zřizovaných 

pod ochranou výpažnice) vetknutých do nepropustného podloží. Při realizaci těsněné jímky technologií 

převrtávaných pilot dojde také ke zvětšení rozsahu zemních prací oproti zadávací dokumentaci z důvodu 

zřízení nezbytné sjezdově rampy pro pilotovací vrtnou soupravu, kdy vzhledem k nepříznivé geologické 

skladbě podloží a požadavku na jeho únosnost je nutné v ploše sjezdové rampy a plošiny pro vrtání
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provést opatření na zlepšení podloží. Po dokončení nosné konstrukce mostu a odláždění svahu před 

opěrou dojde k ubourání pilot na úroveň dna řeky Jizery.

Pro potřeby zpracování zadávací dokumentace stavby byl proveden geologický průzkum na pravém 

břehu v místě opěry 01. Vyhodnocením geologického průzkumu bylo zjištěno, že v místě opěry 01 

se nacházejí zeminy:

a. navážka (0,0-0,7 m),

b. písek hlinitý středně ulehlý (0,7-3,8 m)

c. a hlína písčitá tuhé konzistence (4,5-6,8 m),

tato skladba zemin umožňuje provádět stabilní výkopy ve sklonu 1:1.

Při zahájení zemních prací u opěry 01 dle zadávací dokumentace (výkopy ve sklonu 1:1) byla po 

odtěžení první části výkopu zjištěna částečná nestabilita výkopu. Vyskytly se trhliny, dílčí odtrhy v koruně 

výkopu apod. Ačkoli zastižené zeminy běžně umožňují provádět stabilní výkopy ve sklonu 1:1, aniž by 

docházelo ke vzniku nestabilit, tak skutečně zjištěné poruchy stability vyvolaly potřeby dalšího posouzení 

jejich příčin. K posouzení zjištěné situace byl přizván specialista-geolog, který konstatoval, že kombinace 

nepříznivých hydrogeologických jevů nalezených ve výkopové jámě (hladina podzemní vody) neumožňuje 

bezpečně svahovat výkop o požadované hloubce dle původních předpokladů zadávací dokumentace, tedy 

ve sklonu 1:1 (viz vyjádření geologa Ing. Marek Soukup, INGES — Dražíce, most ev. Č. 27214-2: zajištění 

výkopu 01). Aby bylo možné zajistit stabilitu výkopu, je nezbytné provést opatření nad rámec předpokladů 

zadávací dokumentace. Vzhledem ke stísněným podmínkám na staveništi a množství inženýrských sítí 

nacházejících se poblíž koruny výkopu, není možné realizovat stavební jámu ve sklonu mírnějším než 1:1. 

S ohledem na technologická omezení z důvodu blízkosti nadzemních vedení je navrženo použití stěny 

z mikrozápor. Řešení je obdobné jako pro podporu provizorní lávky na levém břehu, ale zde je doplněné 

o staticky nutné zemní kotvy.

Zhotovitel doplňuje, že tyto zastižené přírodní fyzické podmínky (skutečně zastižené geologické 

a hydrogeologické podmínky) při realizaci opěry 01 a opěry 03 nemohl Zhotovitel ani s vynaložením 

veškeré odborné péče předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky vycházel z rozsahu prací 

definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a 

časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Vzájemným účinkem výše uvedených přírodních fyzických podmínek, které se vyskytly při realizaci 

opěry 01 a opěry 03, objektivně dochází ke změně postupu prací. Tato změna je znázorněna v přiloženém 

„Harmonogramu prací - termín dokončení 15.11.2018". Činnosti ovlivňující prodloužení doby 

pro dokončení jsou v tomto harmonogramu označeny zeleně.

Doba pro dokončení je stanovena v Pod-čl. 4.1 Smlouvy na 9 měsíců od předání staveniště, které 

proběhlo dne 08.09.2017. Dodatkem Smlouvy č. 321/00066001/2017ze dne 4.1.2018 dochází 

k prodloužení doby pro dokončení o 65 dní a tím k posunu termínu dokončení na 11.8.2018. Na základě 

výše uvedených přírodních fyzických podmínek, které se vyskytly při realizaci opěry 01 a opěry 03 se 

Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat prodloužení doby pro dokončení o 96 dní, čímž dojde 

k posunu termínu dokončení na 15.11.2018.

Zhotovitel zvýše uvedených důvodů žádá Objednatele v souladu s Pod-čl. 6.6 Smlouvy o prodloužení 
doby pro dokončení o 96 dní.
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Přílohy:

1) příloha č.l: Harmonogram prací - termín dokončení 15.11.2018 (lstr A4)

Předem děkuji za vyřízení.

PřřiLSTřiy ř*H3,ípoi.sw.
Kfaudíánova 124 

293 01 Mladá Boleslav 
tel.: 326 323 419 
DIČ:CZ25685210 

e-mail: realstav@realstavmb.cz

Ing. Štěpán Dvořák

COLAS CZ, a.s.
oblast Mosty a monolitické konstrukce 
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (2)

J. Boček



stavba: Dražíce, most ev.č. 27214 - 2 
HGM' zapracování prací dle ZBV 4,5

Položky ovlivňující změnu celkového termínu dokončení stavby ( dle ZBV č. 4 a ZBV č. 5 ) jsou vyznačeny zelenou barvou.

ID o Režim
úkolu

Název úkolu Doba
trvání

Zahájeni Dokončení

1 Provizorní lávka pro pěší 153dnyí8.9.17 7.2.18

2 s o; Lávka pro pěší včetně založení, jímek a zápor 97 dny? 8.9. 17 13.12.17

3 =5. Přerušení prací z důvodu klimatických podmínek 1 56 dny 14.12.17 7.2.18

4 Povizorní přeložky vodovodního řadu a CETIN 17 dny 8.2.18 24.2.18

5 Provedení přeložky včetně přepojení 17 dny 8.2.18 24.2. 18

6 Demolice stávajícího mostu 29 dny 25.2.18 25.3.18

7 Ě3 Demolice mostovky a úložných prahů opěr 1 den 25.2. 18 25.2. 18

8 Přerušení prací z důvodu klimatických podmínek 2 9 dny 26.2. 18 6.3. 18

9 ■5. Demolice oper, výkopy za-epěr-amí 19 dny 7.3.18 25.3. 18

10 ■n Spodní stavba 13S dny 18.3.18 30.7.18

11 E3 Stabilizace svahu Ol - mikrozápory 13 dny 18.3.18 30.3.18

12 Stabilizace svahu Ol - hutněné zásypy za výdřevou 3 dny 31.3. 18 2.4. 18

13 Stabilizace svahu Ol -kotvy včetně předepnutí 8 dny 3.4. 18 10.4. 18

14 PX Úprava sjezdové rampy 1 den 11.4. 18 11.4.18

15 Dobourání a odtěžení Ol, podkladní beton 5 dny 12.4. 18 16.4. 18

16 S3 Ol Provedení mikropilot - druhý nájezd 10 dny 23.4. 18 2.5.18

17 Ol Spodní stavba - základ 10 dny 5.5.18 14.5. 18

18 ■5. Ol Spodní stavba 17 dny 15.5.18 31.5.18

19 1 03 Plošina pro vrtnou soupravu - úroveň vrtání 10 dny 18.5.18 27.5.18

20 ■5. 03 Vodící zídky, piloty, převázka 23 dny 30.5. 18 21.6.18

21 03 Odbourání vodicích zídek, dobourání a dotěžení 7 dny 22.6. 18 28.6. 18

22 03 Provedení mikropilot 9 dny 29.6. 18 7.7. 18

23 03 Spodní stavba 21 dny 10.7.18 30.7.18

24 ce P2 odtěžení násypu, příprava pro štětovnice 3 dny 17.5. 18 19.5.18

25 Ol, P2 Štětovnicová stěna 10 dny 22.6. 18 1.7.18

26 P2 Spodní stavba 16 dny 2.7.18 17.7.18

27 Nosná konstrukce 69 dny 19.7.18 25.9.18

28 o* Montáž skruže 15 dny 19.7. 18 2.8. 18

29 C* 8ednění, armování, betonáž NK, izolace 54 dny 3.8.18 25.9.18

30 Římsy a příslušenství 31 dny 26.9.18 26.10.18

31 Římsy 24 dny 26.9. 18 19.10. 18

32 Příslušenství 7 dny 20.10. 18 26.10. 18

33 Vozovky a komunikace 20 dny 27.10.18 15.11.18

34 Odbourání převrtávaných pilot 4 dny 27.10.18 30.10. 18

35 i Úprava sjezdové rampy 03 3 dny 31.10. 18 2.11.18

36 Úprava komunikace za Ol - obrubníky, vozovky 7 dny 3.11. 18 9.11. 18

— 1 BSP^ Demontáž lávky, dokončovací práce 6 dny 10.11.18 15.11. 18
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