
SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o

m�síce CELKEM TÝDNY CENA ZA TÝDEN

týdny 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22   

x x x 84 416,24 3 28 138,75

X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x 2 616 238,31 20 130 811,92

x x x x x x x 238 390,35 7 34 055,76

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 644 468,39 43 294 057,40

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 267 269,30 21 155 584,25

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 765 108,00 34 81 326,71

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 315 605,29 51 6 188,34

x x x x x x x x x x x x 390 897,42 12 32 574,79

x x x x x x x x x 738 724,88 9 82 080,54

x x x x x x x x X x x x x x x x 720 819,30 16 45 051,21

x x x x x x x x x 33 474,57 9 3 719,40

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 877,00 26 1 610,65

X x x x x x x x 226 887,19 8 28 360,90

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 168 562,00 28 41 734,36

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 753 489,28 30 25 116,31

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 922 954,69 26 266 267,49

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 312 315,88 33 251 888,36

x x x x x x x x x x x x x x x x 640 255,66 16 40 015,98

x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 831 187,18 17 166 540,42

x x x x x x x x x x x x x 434 663,23 13 33 435,63

x x x x x x x x x x 149 251,66 10 14 925,17

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 981 154,10 18 54 508,56

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 618 650,00 19 85 192,11

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 005 829,86 53 18 977,92

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 267 369,43 26 87 206,52

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 117 390,11 25 124 695,60

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 454 237,68 53 121 778,07

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 139 143,51 20 56 957,18

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 951 546,70 19 260 607,72

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 997 112,41 24 41 546,35

x x x x x x x x x 279 310,28 9 31 034,48

x x x x x x x x x x x x x x 1 162 125,51 14 83 008,97

x x x x x x x x x x x x x x 227 310,80 14 16 236,49

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 208 494,11 53 3 933,85

x 0,00 0 0,00

CELKEM 69 706 530,32

B�ezen Duben Kv�ten Kv�ten Kv�ten

900 274 K�

Zá�í �íjen Listopad Prosinec Leden Únor

�

�erven �ervenec srpen

6 738 274 K� 8 689 284 K� 7 208 825 K� 7 325 280 K�3 248 662 K� 5 582 693 K�

0 0 0 0

015 735 15 735 19 669 15 735 19 669 15 735

0 0 0

5 808 103 K� 6 770 310 K� 10 170 454 K� 1 970 495 K� 0 K�2 602 047 K� 2 691 831 K�

0 0 0

15 735 19 669 15 735

0 00 0

81 182 64 946 81 182 0 0

     2. -  Ostatní náklady ze souhrnného listu
7 868 19 669

0 0 0 0 0 0
IO 01 - Venkovní osv�tlení

0 0 0

19 669 7 868

332 036 415 045 0 00 0 0 0 0 0

155 172 124 138 0 0 0

IO 01 - Zpevn�né plochy
0 0

0 0 0 0 0 0
SO 02 - Rekonstrukce budovy garáže

0 0 0

0 415 045

166 185 207 732 83 093 00 0 83 093 166 185 207 732 83 093

0 1 042 431 1 303 039 0 0

          Elektrická požární signalizace - EPS
0 0

0 521 215 1 042 431 1 042 431 0 0
          Slaboproud

0 0 0

0 0

0 56 957 113 914 00 0 0 56 957 284 786 227 829

608 890 487 112 608 890 243 556 0

          Vzduchotechnika
0 170 872

487 112 608 890 487 112 608 890 487 112 487 112
          Elektroinstalace silnoproud

243 556 608 890 487 112

227 829 0

374 087 623 478 249 391 0124 696 0 124 696 498 782 374 087 0

174 413 348 826 436 033 174 413 0

          Zdravotn� technické instalace
124 696 623 478

0 348 826 348 826 0 0 0
          Úst�ední vytáp�ní

0 348 826 87 207

0 0

75 912 94 890 37 956 075 912 75 912 94 890 75 912 94 890 75 912

425 961 340 768 425 960 85 192 0

   2.  - Ostatní náklady
37 956 94 890

255 576 0 0 0 0 0
33-M - Montáže dopr.za�íz.,sklad. za�. a váh

0 0 85 192

75 912 94 890

218 034 272 543 54 509 00 0 0 0 0 0

0 0 44 775 0 0

784 - Dokon�ovací práce - malby a tapety
0 0

29 850 14 925 0 0 0 59 701
783 - Dokon�ovací práce - nát�ry

0 0 0

163 526 272 543

133 743 33 436 0 00 0 0 0 0 0

0 666 162 832 702 166 540 0

781 - Dokon�ovací práce - obklady keramické
0 0

333 081 0 0 0 0 0
776 - Podlahy povlakové

0 166 540 666 162

100 307 167 178

160 064 120 048 0 080 032 80 032 0 0 0 0

1 259 442 755 665 1 007 553 0 0

771 - Podlahy z dlaždic
0 0

1 007 553 1 259 442 1 007 553 1 259 442 0 0
767 - Konstrukce záme�nické

0 0 755 665

0 200 080

0 1 331 337 532 535 0798 802 1 065 070 1 331 337 1 065 070 798 802 0

125 582 0 0 0 0

766 - Konstrukce truhlá�ské
0 0

75 349 125 582 100 465 125 582 100 465 100 465
764 - Konstrukce klempí�ské

0 0 0

0 0

166 937 208 672 41 734 00 0 0 0 208 672 166 937

0 0 0 0 0

763 - Konstrukce suché výstavby
0 0

113 444 85 083 0 0 0 0
762 - Konstrukce tesa�ské

0 0 28 361

166 937 208 672

6 443 4 832 0 00 4 832 8 053 6 443 0 0

0 0 0 0 0

727 - Zdravotechnika - požární ochrana
0 0

11 158 18 597 3 719 0 0 0
721 - Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace

0 0 0

3 221 8 053

90 102 0 45 051 00 135 154 225 256 45 051 0 0

0 0 0 0 0

713 - Izolace tepelné
0 0

246 242 410 403 82 081 0 0 0
712 - Povlakové krytiny

0 0 0

90 102 90 102

0 32 575 32 575 00 130 299 162 874 32 575 0 0

30 942 24 753 30 942 0 0

711 - Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m
0 0

24 753 30 942 24 753 30 942 24 753 24 753
998 - P�esun hmot

12 377 30 942 24 753

0 0

0 162 653 0 0325 307 325 307 406 634 325 307 406 634 243 980

0 0 311 169 0 0

997 - P�esun sut�
162 653 406 634

622 337 622 337 0 0 0 0
   9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

311 169 777 921 622 337

0 0

1 176 230 1 470 287 1 176 230 1 470 287 0 0882 172 1 176 230 1 470 287 1 176 230 1 470 287 1 176 230
   6 - Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní

0 0

0 34 056 68 112 0
   4 - Vodorovné konstrukce

0 0 0

654 060 523 248 392 436 0

0 0 34 056 102 167 00 0

0 0 0 0 0

   3 - Svislé a kompletní konstrukce
0 0

0 28 139 56 277 0 0 0

0 0 0 0 0 0523 248 523 248

Zahájení 
fakturace

   1 - Zemní práce
0 0 0

Listopad Prosinec
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�erven �ervenec srpen Zá�í �íjen Kv�ten �erven �ervenecLeden Únor B�ezen Duben


