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Smlouva o dílo „Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a 2Š Praha 14 - Polytechnické zahrady 1“

1. VYMEZENI základních POJMU

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení „Výstavba polytechnických zahrad v MŠ 
a ZŠ Praha 14“ („zadávací řízení") po podpisu této smlouvy o dílo.

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým 
byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení.

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro 
provedení stavby na akci, zpracovaná společností Project K7, se sídlem Nová 87, 
Hýskov, 267 06, IČ; 05412625.

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 
byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek 
specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti 
dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit cenu.

2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. 
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že 
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další 
finanční újmu s tímto související.

3. PREDMET DÍLA

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle
projektové dokumentace. Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána 
v nabídce zhotovitele ze dne 15. 3. 2018, v zadávací dokumentaci ze dne 21. 2. 2018 
včetně příloh a výkazu výměr.

3.2. Místa plnění předmětu smlouvy jsou: upraví uchazeč dle části

Polytechnické zahrady I
A) MŠ Štolmířská 602, Praha 9

B) MŠ Kostlivého 1218, Praha 9
C) ZŠ Hloubětinská 700, Praha 9

D) MŠ Zelenečská 500, Praha 9

3.3. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je také:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana 
staveniště.
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Smlouva o dílo „Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14 - Polytechnické zahrady 1“

b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)

k)

m)
n)
o)

P)
q)

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,
účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku,
likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech,
uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
projednání a zajištěni případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
provedení přejímky stavby,
zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předáni díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
pojištění atd.,
fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením 
prací,
průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve 
dvou vyhotoveních,
napojení dokončené budovy na inženýrské sítě.
Vypracování dokumentace skutečného provedení
Potřebné geodetické práce nutné pro realizaci díla a nutné pro zápis do katastru
nemovitostí
Zaškolení obsluhy
Zpracování provozního řádu zahrad

3.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních 
děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízeni 
(„nabídka").

3.5. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

3.6. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to 
v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými 
standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

3.7. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů
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a konstrukci bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a pří 
předání a převzetí díla.

3.8. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činnosti, prací 
a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích 
podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to 
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto 
ustanoveni však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané 
příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, textová část 
zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, 
položkový rozpočet a ostatní výchozí dokumenty.

3.9. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní, dílenské a realizační 
dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška 
č. 499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na 
zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, 
náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady 
na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, 
náklady na případné dopravní značení, náklady na udržování čistoty využívaných 
veřejných komunikaci, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv 
další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

3.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku.

3.11. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

Smlouva o dílo „Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14 - Polytechnické zahrady I"

4. DOBA PLNĚNI

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 
zahájení díla: 29. 6. 2018
dokončení díla: nejpozdějí do 31. 8. 2018

4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předáni staveniště (jeho části). Zhotovitel je povinen 
vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno 
v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn 
předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého 
provozu.
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uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5.8. Zákazník není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu 
uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném zněni.

Smlouva o dílo „Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14 - Polytechnické zahrady 1“

platební podmínky

6.1. úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě daňových dokladů 
(faktur). Daňové doklady (faktury) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě 
soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem 
a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD“). Faktura musí být 
vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem 
uskutečnitelněho zdanitelněho plnění.

6.2. Zhotovitel s daňovým dokladem (fakturou) včetně soupisu prací (výkazu výměr) 
předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude 
v otevřeněm formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací 
(výkazu výměr) přiloženěho k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) 
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak.

6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
6.4. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.

6.5. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti 
uvedené v této smlouvě, název projektu „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - 
polytechnické venkovní učebny v zahradách l.“ a číslo projektu 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000537 nebo název projektu, případně i další náležitosti, 
jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu těto smlouvy 
V připadě, že daňové doklady (faktury) nebudou obsahovat požadované náležitosti, je 
zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplněni, lhůta splatnosti počne běžet znovu od 
doručení řádně opraveného dokladu.

6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 
možné jen na základě předchozího pisemněho souhlasu objednatele, jinak je takově 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinně.

7. STAVENISTE

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. 
zajistí zhotovitel jako součást díla.

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
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4.3. V připadě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé 
počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení 
termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

4.4. Dřívější plnění je možné.

Smlouva o dílo „Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14 - Polytechnické zahrady 1“

5. CENA díla

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem
Cena bez DPH; 

DPH 15%:

DPH 21 %:

4 973 498,19Kč 

7.500,00 Kč 

1 033 934,62 Kč

Cena s DPH 6 014 932,81 Kč

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém připadě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době 
vzniku zdanitelného plnění.

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, 
je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.).

5.6. Případné vicepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 
dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu 
dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 
Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle 
cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají 
být vicepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

5.6.1. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen

b)
c)

d)
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7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít.

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod.

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti.

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří 
a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 
se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 
jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. 
Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do 
stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 
původního.

7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště 
přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. 
V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit 
na vlastní náklady.

7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

Smlouva o dílo „Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14 - Polytechnické zahrady 1“

8. PROVÁDĚNI díla

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě 
v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy.
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8.2. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky 
(popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících 
předmět díla (např. zařizovací předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých 
na kontrolních dnech, které nejsou výsíovně specifikovány v prováděcí projektové 
dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá objednatel. Zhotovitel 
předloží tyto vzorky objednateli v dohodnuté lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 7 
dnů od předložení.

8.3. Zhotovitel před započetím prací předá zadavateli seznam výrobků, dodavatelů včetně 
technických listů, které bude používat při realizaci díla. Objednatel je oprávněn vyloučit 
použití nevhodných materiálů, výrobků a dodavatelů bez udání důvodu.

8.4. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo 
stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora 
BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

8.5. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
TD provádí objednatel.

8.6. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud 
to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro 
výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

8.7. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a 
stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatřeni k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu neodstraní, použije objednatel sankční 
opatření uvedené v čl. 13.

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TD objednatele.

8.9. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve 
formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

8.10. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, 
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu 
výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo 
stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho 
přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je 
dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je
nrílohnij .tpto^mlni i\/v nr.pnil ipho v\/tp7pn.í mpninulaci R ::::::::::::::::::::::
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8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel 
a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje 
objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně 
projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení 
výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě 
strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného 
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni 
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění 
díla, a pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD 
objednatele dočasně zastaveno.

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména 
pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, 
instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 
pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a 
konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, 
důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. 
Provedeni kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě 
nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel 
v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při 
dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí 
náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 
Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek 
svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je 
povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický 
předpis, podle kterého se zkouška provádí.
Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit 
zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí 
geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli. 
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je 
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel 
navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to 
písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění 
navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 
navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších.
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např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí 
každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické 
normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.

8.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplněni podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 
14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
škodu finančně nahradit.

8.18. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat 
koordinátora BOZP.

8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působení nevyžadují.

8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, 
plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních 
prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje 
uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří 
jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů 
na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá 
objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost 
projektové dokumentace.

8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho 
části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů 
státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.

8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými.

Smlouva o dílo „Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14 - Polytechnické zahrady I"

9. převzetí díla

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele 
k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné 
splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je 
oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla 
přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden
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společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklosti ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrži objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání 
a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:

- jednoduchý záznam o stavbě
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedeni stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- změnové listy.

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel 
v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel 
jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací 
protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků 
z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti 
dokladové části je jeden pracovní den. V případě předloženi neúplné dokladové 
dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení 
bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou 
zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování 
soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. 
a 12.1. této smlouvy.

9.5. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. 
Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo 
nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
vady a nedodělky dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 
staveniště apod.

9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 
částech.

9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech 
stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších 
poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu 
poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, který 
je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke změně 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízeni 
kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový 
poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní 
poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.

9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom 
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

Smlouva o dílo „Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14 - Polytechnické zahrady I"
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10. ZARUCNI podmínky

10.1. Záruční doba začíná plynout od bezvadného předání díla objednateli a je stanovena 
na pět (5) let.

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, 
jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamovaná vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V připadě 
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady 
bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším terminu, nejdéle však 
v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz 
(výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. 
Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na 
náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je 
povinen umožnit zhotoviteli odstraněni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit 
k odstraněni vady i v případě, že reklamaci neuznává.

10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti 
škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, že 
bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu 
objednateli na vyžádání.
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11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to 
zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce 
zůstávají nedotčeny.

Smlouva o dílo „Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14 - Polytechnické zahrady 1“

12. INSTITUT MENEPRACI A VICEPRACI

12.1. Případné méněpráce a vicepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti 
předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou 
věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.

12.2. Stanoveni ceny víceprací a méněprací

12.2.1. v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou 
zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky

12.2.2. pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé 
sborníky doporučených cen (např. označeni sborníků URS Praha, a. s. pro to období, 
ve kterém mají být vicepráce realizovány, snížené o 20 %

12.2.3. pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace 
nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované 
směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. ocení se tyto práce takto:

pro montážní práce 250,- Kč/hod bez DPH

12.2.4. k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů

12.2.5. stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem investora provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu.

12.3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem 
schváleného změnového listu.

12.4. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací 
v důsledku realizace méně či vice prací bude provedena vždy až na základě možnosti 
takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných 
zakázkách.

12.5. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do 
právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

12.6. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vicepráce je možná až po schválení souhrnu 
víceprací a méněprací zástupcem objednatele, na jehož základě je možné provést 
dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.
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Smlouva o dílo „Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14 - Polytechnické zahrady 1“

13. SANKCE

13.1. Prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

13.2. Za prodlení s termínem předání díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny 
díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkově ceny díla za 
každý započatý kalendářní den prodlení v plnění harmonogramu prací dle přílohy č. 2.

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedeně 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

13.5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.

13.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v připadě porušení 
povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé 
jednotlivé porušení.

13.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý 
započatý den prodlení.

13.8. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.

13.9. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. 
fotodokumentací).

13.10. V případě porušení ustanovení včl. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.

13.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení 
s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

13.12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
13.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

14. bankovní ZÁRUKY

14.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu 
realizace Zhotovitel předal před podpisem této smlouvy Objednateli bankovní záruku 
ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční
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prostředky na účet objednatele ve výši 10 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou 
dobu plnění předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předáni díla 
zhotovitelem. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu bezodkladně (do 
15 dnů) po předání a převzetí díla.

14.2. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek Zhotovitel 
předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu 
běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá 
bankovní záruku ani v dodatečné 10 denní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat 
odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 14.1. a tuto následně držet jako 
finanční jistotu dle tohoto článku. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část 
v terminu bezodkladně do 15 dnů.

Smlouva o dílo „Výstavba polytechnických zahrad v Mš a Zš Praha 14 - Polytechnické zahrady T

15. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

15.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je 
druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 
úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 
vstup zhotovitele do likvidace,
porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu,
nedodržováni povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
straně smlouvy.

b)
c)
d)
e)

f)

16. ZAVERECNA USTANOVENI

16.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

16.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvnimi 
stranami.

16.3. Objednatel si vyhrazuje právo nezahájit plnění předmětu smlouvy při nezískání 
pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Za toto odstoupeni od 
smlouvy nebude zhotovitel nárokovat u objednatele žádné sankce ani finanční 
kompenzace.

16.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

16.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
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16.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součásti díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti.

16.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

16.8. Případná neplatnost některěho ustanovení těto smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterákoliv ustanovení těto smlouvy stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým.

16.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

16.10. Smlouva se řídi českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupraveně 
vztahy plynoucí z těto smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

16.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu.

16.12. Smluvní strany se dohodly, že případná spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem.

16.13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

16.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v těto smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanskáho zákoníku.

16.15. Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná 
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 
smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.

16.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Účinnost této smlouvy 
nastává dnem jejího uveřejnění v registru smluv, není-li ve smlouvě uveden den 
pozdější.

16.17. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

16.18. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

16.19. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha položkový rozpočet.

16.20. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 9. 4. 2018 
usnesením č. 230/RMČ/2018.

Smlouva o dílo „Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14 - Polytechnické zahrady I"
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Smlouva o dílo „Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14 - Polytechnické zahrady I

Přílohy:

1. Krycí list cenové nabídky a rozpočet

2. harmonogram stavby

V Praze dne - 5. 06. 2018 V Tanvaidu dna,cs.^ií
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY příloha č. 1

Kód;

stavba:
10/17

Polytechnická zahrada - Štolmířská

JKSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Štolmířská Datum: 13.111

Objednatel: IČ: 00231312

Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28703324
4soft, s.r.o. DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ: 05412625

PROJECTK7 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

1 169 814,81 
0,00

Cena bez DPH 1 169 814,81

DPH základní 21,00% ze 1 154 814,81 242 511,11
snížená 15,00% ze 15 000,00 2 250,00

Cena s DPH V CZK 1 414 575,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: 

Objednavatel

Razítko Datum a podpis: 

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

10/17

Polytechnické zahrada - Štolmířská

MŠ Štolmířská

Městská část Praha 14 
4soft, s.r.o.

Datum: ##

Projektant: PROJECTK7 s.r.o.
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 1 169 814,81 1 414 575,92

10/17 Polytechnická zahrada - Štolmířská 1 169 814,81 1 414 575,92

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 169 814,81 1 414 575,92
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stavba:

JKSO:
Místo:

krycí list rozpočtu

Polytechnická zahrada - Štolmířská

MŠ Štolmířská

Objednatel:
Městská část Praha 14

Zhotovitel:
4soft, s.r.o.

Projektant:
PROJECTK7 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

13.03.2018

00231312

28703324
CZ28703324

05412625

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

21,00%

15,00%
ze
ze

1 154 814,81 
15 000,00

1 154 814,81 
15 000,00

1 169 814,81

242 511,11 
2 250,00

Cena s DPH CZK 1 414 575,92

Objednavatel

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Polytechnická zahrada - Štolmířská

MŠ Štolmířská

Městská část Praha 14 
4soft, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13.03.2018 

PROJECTK7 s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV ■ Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Ostatní - Ostatní
999 - Herní prvky

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN2 - Příprava staveniště 

VP - Vicepráce

1 154 814,81

520 658,81 
53 685,08 

10 592,92 

1 747,20 

389 108,40 

53 837,00 

9 802,80 

1 885,41

604 156,00 
604 156,00 

30 000,00 
30 000,00 

0,00

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště 

Projektové práce 
Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 000,00
15 000,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

1 169 814,81
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ROZPOČET

stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Polytechnická zahrada - Štolmířská

MŠ Štolmířská

Městská část Praha 14 
4soft, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13.03.2018

PROJECTK7 s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 154 814,81

520 658,81
53 685,08

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm 1 s kořeny z celkově plochy do 1000 m2

m2 16,800 150,00 2 520,00

2 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic

m2 36,000 115,00 4 140,00

3 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 16,000 40,00 640,00

4 K 121112012
Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s 
odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění m3 17,738 161,00 2 855,82

5 K 131203102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 3 m3 4,232 65,00 275,08

6 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 4,232 25,00 105,80

7 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 
4 stavebním kolečkem do 10 m m3 23,670 75,00 1 775,25

8 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 47,340 66,00 3 124,44

9 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,000 195,00 975,00

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 25,000 19,00 475,00

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,000 25,00 125,00

12 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

t 8,000 560,00 4 480,00

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním m3 2,246 45,00 101,07

14 K 180404111
Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě 
ornice, vč. údržby a zalévání do 1. sekání

m2 219,700 75,00 16 477,50

15 M 005724400 osivo směs travní hřištni ks 6,591 120,00 790,92

16 K 182301122
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 
1:5 tl vrstvy do 150 mm

m2 219,700 66,00 14 500,20

17 K 183205141
Založení záhonu ve svahu do 1:2 na starém 
záhonu

m2 7,200 45,00 324,00

2 - Zakládání 10 592,92

18 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 6 m m2 29,960 16,00 479,36

19 M 693110160. Seotextilie 600 s^ni2 m2 34,454 140,00 4 823,56

20 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 4,232 1 250,00 5 290,00

4 - Vodorovné konstrukce 1 747,20

21 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 
do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm

m2 8,960 55,00 492,80

22 K 451579877
Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu 
nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku

m2 179,200 7,00 1 254,40

Strana 3 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 - Komunikace pozemní 389 108,40

23 K 564361121.
Podklad ploch pro tělovýchovu štěrkový tl do
200 mm vč. hutnění m2 27,000 350,00 9 450,00

24 K 579211001. Litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 35 mm m2 190,000 1 450,00 275 500,00

25 K 579211002 EPDM turistická značka ks 4,000 418,00 1 672,00

26 K 579211002. 3D vyvýšený retardér - SBR + keramzit kpl 1,000 12 800,00 12 800,00

27 K 579211003 EPDM nářadí (pila, kladívka, hřebíky) kpl 1,000 2 800,00 2 800,00

28 K 579211004 EPDM kruh ks 18,000 350,00 6 300,00

29 K 579211005 EPDM smajlík 500mm ks 1,000 700,00 700,00

30 K 579211006 EPDM cákanec - větší 10OOmm ks 1,000 2 800,00 2 800,00

31 K 579211007 EPDM skákací panák malý ks 1,000 3 200,00 3 200,00

32 K 579211008 betonáž a tvarování 3D valů (přístřešek) m3 2,200 4 700,00 10 340,00

33 K 579211009 příplatek za natažení povrchu na 3D vály kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

34 K 579211010 EPDM labyrint ks 1,000 2 800,00 2 800,00

35 K 579211011 EPDM geometrické tvary ks 12,000 380,00 4 560,00

36 K 579211012 EPDM skok z místa - zvířátka ks 1,000 4 600,00 4 600,00

37 K 579211013 EPDM start a cíl ks 1,000 950,00 950,00

38 K 579211014 EPDM Twister ks 1,000 2 800,00 2 800,00

39 K 579211015 EPDM skok z místa ■ zvířecí stopy ks 1,000 4 600,00 4 600,00

40 K 579211016 EPDM značka - dej přednost v jízdě ks 2,000 650,00 1 300,00

41 K 579211017 EPDM značka - hlavní silnice ks 2,000 650,00 1 300,00

42 K 579211018 EPDM značka - přikázaný směr ks 4,000 650,00 2 600,00

43 K 579211019 EPDM značka - zákaz vjezdu ks 2,000 650,00 1 300,00

44 K 579211020 EPDM semafor ks 2,000 1 100,00 2 200,00

45 K 579211021 EPDM přechod pro chodce ks 3,000 1 450,00 4 350,00

46 K 579211022 EPDM šipka přímá ks 5,000 400,00 2 000,00

47 K 579211023 EPDM šipka odbočovací ks 1,000 400,00 400,00

48 K 579211024 Doprava kpl 1,000 18 500,00 18 500,00

49 K 596811220
Kidaeni oeconovr'ardZDy KomuniKaci pruTiesi ao
lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50
m?

m2 8,960 240,00 2 150,40

50 M 592453200 dlažba desková betonová 40x40x4,5 cm šedá m2 8,960 350,00 3 136,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 837,00

51 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do 
lože z betonu s boční opěrou

m 26,000 180,00 4 680,00

52 M 592172110 obrubník betonový zahradní kus 26,000 85,00 2 210,00

53 K 919111200.
Vyříznutí ukončovacího žlábku do stávajícího 
povrchu m 174,000 88,00 15 312,00

54 K 919111210. Penetrace plochy PU Primer m2 163,000 35,00 5 705,00

55 K 93600411 Odstranění dětské pískoviště s klouzačkou kpl 2,000 5 000,00 10 000,00

56 K 93600412 Odstranění dětského vláčku kpl 1,000 850,00 850,00

57 K 966001113 Odstranění dětské houpačky kus 1,000 1 000,00 1 000,00

58 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
tlakovou vodou

m2 163,000 40,00 6 520,00

59 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a 
podlah ocelových kartáči

m 189,000 40,00 7 560,00
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PČ Typ Kód

997 - Přesun sutě

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 802,80

60 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 10,140 180,00 1 825,20

61 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 287,400 8,00 2 299,20

62 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) t 10,140 560,00 5 678,40

998 - Přesun hmot 1 885,41

63 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 26,555 71,00 1 885,41

Ostatní - Ostatní 604 156,00
999 - Herní prvky 604 156,00

64 K 936001010. Dodávka vodního hřiště kus 1,000 65 412,00 65 412,00

65 K 936001011. Malovací tabule kus 1,000 12 454,00 12 454,00

66 K 936001012. Smyslový chodník kus 1,000 36 225,00 36 225,00

67 K 936001017. Ekokaslík kus 1,000 18 000,00 18 000,00

68 K 936001019. Pískoviště - staveniště kus 2,000 70 800,00 141 600,00

69 K 936001020. Pískoviště kus 1,000 166 313,00 166 313,00

70 K 936001021. Písek do pískoviště kus 2,000 4 500,00 9 000,00

71 K 936001023. Doprava a montáž kpl 1,000 140 800,00 140 800,00

72 K 936001024. Xylofon kus 1,000 14 352,00 14 352,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00
VRN2 - Příprava staveniště 30 000,00

77 K 022003000 Přeložení konstrukcí kpl 6,000 5 000,00 30 000,00

VP - Vicepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 07/17

Stavba: Polytechnická zahrada - Kostlivého

JKSO: CC-CZ:
Místo: Kostlivého 1218 Datum: 13.Ill

Objednatel: IČ: 00231312

Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28703324
4soft, s.r.o. DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ: 05412625

PROJECTK7 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 795 041,74
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 795 041,74

DPH základní 21,00% ze 1 785 041,74 374 858,77
snížená 15,00% ze 10 000,00 1 500,00

Cena s DPH V CZK 2 171 400,51

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:

07/17

Polytechnická zahrada - Kostlivého

Kostlivého 1218 

Městská část Praha 14

Datum: ##
Projektant: PROJECTK7 s.r.o.

Zhotovitel: 4soft, s.r.o. Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 1 795 041,74 2 171 400,51

07/17 Polytechnická zahrada - Kostlivého 1 795 041,74 2 171 400,51

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Ostatní náklady 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 795 041,74 2 171 400,51
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stavba:

JKSO:
Místo:

krycí list rozpočtu

Polytechnická zahrada - Kostlivého

Kostlivého 1218

Objednatel:
Městská část Praha 14

Zhotovitel:
4soft, s.r.o.

Projektant:
PROJECTK7 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

13.03.2018

00231312

28703324
CZ28703324

05412625

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

1 785 041,74
10 000,00

1 795 041,74

DPH základní 
snížená

21,00% ze
15,00% ze

1 785 041,74
10 000,00

374 858,77
1 500,00

Cena s DPH V CZK 2 171 400,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 5



stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Polytechnická zahrada - Kostlivého

Kostlivého 1218

Městská část Praha 14 
4soft, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13.03.2018 

PROJECTK7 s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 785 041,74

HSV - Práce a dodávky HSV 956 775,74

1 - Zemní práce 111 542,39

2 - Zakládání 7 709,85

4 - Vodorovné konstrukce 46 081,35

5 - Komunikace pozemní 711 372,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 816,80

997 - Přesun sutě 7 856,70

998 - Přesun hmot 9 396,35

PSV - Práce a dodávky PSV 6 500,00

762 - Konstrukce tesařské 6 500,00

Ostatní - Ostatní 808 766,00

999 - Herní prvky 808 766,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 13 000,00

VP - Vícepráce 0,00

Ostatní náklady 10 000,00
Zařízení staveniště 10 000,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

řlkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 795 041,74
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ROZPOČET

stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Polytechnická zahrada - Kostlivého

Kostlivého 1218 Datum:

Městská část Praha 14 
4soft, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

13.03.2018

PROJECTK7 s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

1 785 041,74

956 775,74
111 542,39

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do
100 mm i s kořeny z celkově plochy do 1000 m2

m2 6,000 150,00 900,00

2 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic

m2 66,000 85,00 5 610,00

3 K 121112012
Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s 
odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění m3 68,450 161,00 11 020,45

4 K 131203102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 3 m3 3,481 65,00 iih,n

5 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 3,481 25,00 87,03

6 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 
4 stavebním kolečkem do 10 m m3 161,031 73,00 11 755,26

7 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 644,120 66,00 42 511,92

8 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 5,000 190,00 950,00

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 25,000 19,00 475,00

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,000 15,00 75,00

11 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

t 8,000 180,00 1 440,00

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

m3 1,176 45,00 52,92

13 K 180404111
Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě 
ornice, vč. údržby a zalévání do 1. sekání m2 129,550 75,00 9 716,25

14 M 005724400 osivo směs travní hřištni ks 3,887 120,00 466,44

15 K 182301122
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 
1:5 tl vrstvy do 150 mm

m2 719,310 35,00 25 175,85

16 K 183205141
Založení záhonu ve svahu do 1:2 na starém 
záhonu

m2 24,000 45,00 1 080,00

2 - Zakládání 7 709,85

17 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 6 m m2 31,800 16,00 508,80

18 M 693110160. Seotextilie 600 s/rn2 m2 36,570 140,00 5 119,80

19 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,665 1 250,00 2 081,25

4 - Vodorovné konstrukce 46 081,35

20 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 
do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 20,970 55,00 1 153,35

21 K 451579877
Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu 
nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku

m2 7 488,000 6,00 44 928,00

5 - Komunikace pozemní 711 372,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 564361121.
Podklad ploch pro tělovýchovu štěrkový tl do
210 mm vč. hutnění (skladba dle PD) m2 342,250 350,00 119 787,50

23 K 579211001. Litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 35 mm m2 340,000 1 420,00 482 800,00

24 K 579211002 EPDM stopy různé - po dvou párech ks 4,000 440,00 1 760,00

25 K 579211003. EPDM přikázaný směr ks 2,000 650,00 1 300,00

26 K 579211010 EPDM kočka ks 1,000 3 150,00 3 150,00

27 K 579211012 EPDM koleje + značka ks 1,000 13 400,00 13 400,00

28 K 579211013 EPDM start a cíl ks 1,000 980,00 980,00

29 K 579211014
3D prvek - kámen bez čísla i písmena
40x50x15cm ks 5,000 1 450,00 7 250,00

30 K 579211015 EPDM kámen s písmenem nebo číslem ks 26,000 480,00 12 480,00

31 K 579211016 EPDM motýl lOOOmm ks 1,000 1 950,00 1 950,00

32 K 579211017 EPDM včelka lOOOmm ks 1,000 2 100,00 2 100,00

33 K 579211018 EPDM ještěrka lOOOmm ks 1,000 1 950,00 1 950,00

34 K 579211019 EPDM hlava ryby ks 1,000 1 950,00 1 950,00

35 K 579211020 EPDM Tv/ister ks 1,000 2 640,00 2 640,00

36 K 579211021 EPDM květina - 1m ks 1,000 1 950,00 1 950,00

37 K 579211022 EPDM květina - 1m ks 1,000 1 950,00 1 950,00

38 K 579211023 EPDM semafor ks 2,000 1 100,00 2 200,00

39 K 579211024 EPDM značka Stop ks 1,000 650,00 650,00

40 K 579211025 EPDM skákací bubliny s čísly ks 1,000 1 950,00 1 950,00

41 K 579211026 EPDM ponorka ks 1,000 1 950,00 1 950,00

42 K 579211027 EPDM housenka s čísly a písmeny ks 1,000 3 600,00 3 600,00

43 K 579211028 EPDM značka Hlavní silnice ks 2,000 650,00 1 300,00

44 K 579211029 EPDM benzinka - velká ks 1,000 1 250,00 1 250,00

45 K 579211030 EPDM přechod pro chodce ks 4,000 1 450,00 5 800,00

46 K 579211031 EPDM pes v boudě ks 1,000 2 500,00 2 500,00

47 K 579211032 EPDM parkoviště ks 1,000 480,00 480,00

48 K 579211033 EPDM stopy lidské ks 6,000 250,00 1 500,00

49 K 579211034 EPDM číslice 1 - 8 ks 1,000 900,00 900,00

50 K 579211035 EPDM značka Dej přednost v jízdě ks 3,000 650,00 1 950,00

51 K 579211036 EPDM značka Zákaz vjezdu ks 2,000 650,00 1 300,00

52 K 579211037 EPDM šipka přímá ks 4,000 400,00 1 600,00

53 K 579211038 Doprava kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

54 K 596811220
Maaeni oeconove aiazoy KomuniKaci pro pesi ao
lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50
m7

m2 18,720 240,00 4 492,80

55 M 592453200 dlažba desková betonová 40x40x4,5 cm šedá m2 18,720 350,00 6 552,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 816,80

56 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do 
lože z betonu s boční opěrou m 172,000 180,00 30 960,00

57 M 592172110 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm kus 172,000 85,00 14 620,00

58 K 93600411 Odstranění dětské pískoviště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

59 K 961055111. Bourání podkladní betonové desky m3 0,816 2 300,00 1 876,80

60 K 966001211. Odstranění malovací tabule zabetonované kus 3,000 980,00 2 940,00

61 K 966001311. Odstranění květináče s betonovou patkou kus 4,000 980,00 3 920,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 966001411.
Odstranění klouzačky vč. kotvení a betonového 
podkladu kus 1,000 3 500,00 3 500,00

997 - Přesun sutě 7 856,70

63 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1,400 210,00 294,00

64 K 997013509
Poplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 287,400 10,00 2 874,00

65 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) t 1,400 1 140,00 1 596,00

66 K 997221151
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 20,618 150,00 3 092,70

998 - Přesun hmot 9 396,35
67 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 132,343 71,00 9 396,35

PSV - Práce a dodávky PSV 6 500,00
762 - Konstrukce tesařské 6 500,00

68 K 762731811. Demontáž altánu vč. podkladu kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

Ostatní - Ostatní 808 766,00
999 - Herní prvky 808 766,00

69 K 936001010. Altán kus 1,000 127 150,00 127 150,00

70 K 936001016. Výukové kostky kus 1,000 28 210,00 28 210,00

71 K 936001017. Ekokaslík kus 1,000 46 126,00 46 126,00

72 K 936001019. Pískoviště Domek kus 1,000 243 300,00 243 300,00

73 K 936001020. Písek do pískoviště kus 1,000 16 900,00 16 900,00

74 K 936001023. Malovací tabule kus 1,000 12 530,00 12 530,00

75 K 936001024. Jeřáb kus 1,000 7 300,00 7 300,00

76 K 936001025. Doprava a montáž kpl 1,000 126 000,00 126 000,00

77 K 936001026. Mobilní vodní prvek vč. dopravy a montáže kus 1,000 201 250,00 201 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00
VRN2 - Příprava staveniště 13 000,00

78 K 022003000.1 Přeložení konstrukcí - houpací prvky kpl 2,000 6 500,00 13 000,00

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód; 09/17

Stavba: Polytechnická zahrada - Hloubětín

JKSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Hloubětínská Datum: 13.111

Objednatel: IČ: 00231312

Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ; 28703324
4soft, s.r.o. DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ: 05412625
PROJECTK7 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

219 412,21 
0,00

219 412,21

DPH základní 
snížená

21,00% 

15,00%
ze
ze

209 412,21 
10 000,00

43 976,56 
1 500,00

Cena s DPH CZK 264 888,77

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

09/17

Polytechnická zahrada - Hloubětín

ZŠ Hloubětínská

Městská část Praha 14 
4soft, s.r.o.

Datum:

Projektant: PROJECTK7 s.r.o.
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 219 412,21 264 888,77

09/17 Polytechnická zahrada - Hloubětín 219 412,21 264 888,77

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 219 412,21 264 888,77
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stavba:

krycí list rozpočtu

Polytechnická zahrada - Hloubětín

JKSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Hloubětínská Datum: 13.03.2018

Objednatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28703324
4soft,s.r.o. DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ: 05412625
PROJECTK7 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 209 412,21
Ostatní náklady 10 000,00

Cena bez DPH 219 412,21

DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

209 412,21 
10 000,00

43 976,56 
1 500,00

Cena s DPH CZK 264 888,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Polytechnická zahrada - Hloubětín

ZŠ Hloubětínská

Městská část Praha 14 
4soft,s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13.03.2018 

PROJECTK7 s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 209 412,21

HSV - Práce a dodávky HSV 18 899,21
1 - Zemní práce 17 323,06

2 - Zakládání 1 240,00

998 - Přesun hmot 336,15

Ostatní - Ostatní 190 513,00
999 - Herní prvky 190 513,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 10 000,00
Zařízení staveniště 10 000,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 219 412,21
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ROZPOČET

stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Polytechnická zahrada - Hloubětín

ZŠ Hloubětínská Datum:

Městská část Praha 14 Projektant:
4soft,s.r.o. Zpracovatel:

13.03.2018 

PROJECTK7 s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

209 412,21

18 899,21 
17 323,06

1 K 121112012
Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s 
odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění m3 7,480 260,00 1 944,80

2 K 131203102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 3 m3 0,992 65,00 64,48

3 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 0,992 25,00 24,80

4 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 
4 stavebním kolečkem do 10 m m3 8,272 350,00 2 895,20

5 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 16,544 19,00 314,34

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním m3 0,032 45,00 1,44

7 K 180404111
Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě 
ornice, vč. údržby a zalévání do 1. sekání m2 90,000 75,00 6 750,00

8 M 005724400 osivo směs travní hřištni ks 2,700 140,00 378,00

9 K 182301122
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes
1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 90,000 55,00 4 950,00

2 - Zakládání 1 240,00
10 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,992 1 250,00 1 240,00

998 - Přesun hmot 336,15
11 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 2,241 150,00 336,15

Ostatní - Ostatní 190 513,00
999 - Herní prvky 190 513,00

12 K 936001011. Výuková tabule kus 1,000 12 454,00 12 454,00

13 K 936001012. Smyslová stezka kus 1,000 36 225,00 36 225,00

14 K 936001013. Magnetická tabule s tištěnou čtvercovou sítí kus 1,000 13 558,00 13 558,00

15 K 936001016. Výukové kostky kus 1,000 28 554,00 28 554,00

16 K 936001022. Kuželník kus 1,000 20 480,00 20 480,00

17 K 936001023. Doprava kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

18 K 936001024. Montáž kpl 1,000 53 000,00 53 000,00

19 K 936001025. Dřevěný xylofon kus 1,000 22 242,00 22 242,00

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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Kód:

Stavba:

JKSO:
Místo:

12/17

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Polytechnická zahrada - Zelenečská

Zelenečská čp 500

Objednatel:
Městská část Praha 14

Zhotovitel:
4soft, s.r.o.

Projektant:
PROJECTK7 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

13.Ill 

00231312

28703324
CZ28703324

05412625

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

1 774 229,43 
15 000,00

1 789 229,43
0,00

1 789 229,43

372 588,18 
2 250,00

Cena s DPH CZK 2 164 067,61

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:

12/17

Polytechnická zahrada - Zelenečská

Zelenečská čp 500 

Městská část Praha 14

Datum:

Projektant:

nu
PR0JECTK7 s.r.o.

Zhotovitel: 4soft, s.r.o. Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 1 789 229,43 2 164 067,61

12/17 Polytechnická zahrada - Zelenečská 1 789 229,43 2 164 067,61

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Ostatní náklady 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 789 229,43 2 164 067,61
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stavba:

JKSO:
Místo:

krycí list rozpočtu

Polytechnická zahrada - Zelenečská

Zelenečská čp 500

Objednatel:
Městská část Praha 14

Zhotovitel:
4soft, s.r.o.

Projektant:
PROJECTK7 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

13.03.2018

00231312

28703324
CZ28703324

05412625

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

21,00%

15,00%
ze
ze

1 774 229,43 
15 000,00

1 774 229,43 
15 000,00

1 789 229,43

372 588,18 
2 250,00

Cena s DPH CZK 2 164 067,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Polytechnická zahrada - Zelenečská

Zelenečská čp 500

Městská část Praha 14 
4soft, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13.03.2018 

PROJECTK7 s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 • Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Ostatní - Ostatní
999 - Herní prvky

VP - Vícepráce

1 774 229,43

733 059,43 
98 233,41 

10 676,10 

28 276,80 

464 552,40 

82 895,00 

40 923,36 

7 502,36 

1 041 170,00 
1 041 170,00 

0,00

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště 

Projektové práce 
Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 000,00
15 000,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

1 789 229,43
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ROZPOČET

stavba:

Místo:

Objednatel;
Zhotovitel:

Polytechnická zahrada - Zelenečská

Zelenečská čp 500 Datum:

Městská část Praha 14 
4soft, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

13.03.2018

PROJECTK7 s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

1 774 229,43

733 059,43

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 5,000 150,00 750,00

2 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z 
betonových nebo kamenných dlaždic m2 190,000 165,00 31 350,00

3 K 121112012
Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s 
odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění m3 275,630 95,00 26 1 84,85

4 K 131203102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 3 m3 4,489 65,00 291,79

5 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 4,488 25,00 112,20

6 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 0,140 629,00 88,06

7 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 
4 stavebním kolečkem do 10 m m3 70,259 55,00 3 864,25

8 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 281,036 35,00 9 836,26

9 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,000 350,00 1 750,00

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 25,000 19,00 475,00

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,000 15,00 75,00

12 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) t 8,000 280,00 2 240,00

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním m3 0,484 45,00 21,78

14 K 180404111
Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě 
ornice, vč. údržby a zalévání do 1. sekání m2 155,190 75,00 11 639,25

15 M 005724400 osivo směs travní hřištni ks 4,656 120,00 558,72

16 K 182301122
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 
1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 155,190 55,00 8 535,45

17 K 183205141
Založení záhonu ve svahu do 1:2 na starém 
záhonu m2 10,240 45,00 460,80

2 - Zakládání 10 676,10

18 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 6 m m2 31,800 16,00 508,80

19 M 693110160. seotextilie 600 sřm2 m2 36,570 140,00 5 119,80

20 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 4,038 1 250,00 5 047,50

4 - Vodorovné konstrukce 28 276,80

21 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 
do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 13,760 55,00 756,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 451579877
Poplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu 
nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku m2 5 504,000 5,00 27 520,00

5 - Komunikace pozemní 464 552,40

23 K 564361121.
Podklad ploch pro tělovýchovu štěrkový tl do
200 mm vč. hutněni m2 210,000 350,00 73 500,00

24 K 579211001. Litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 35 mm m2 210,000 1 420,00 298 200,00

25 K 579211005 EPDM smajlík 500mm ks 1,000 700,00 700,00

26 K 579211006
EPDM cákanec - realizovaný na místě - větší 
lOOOmm ks 1,000 2 800,00 2 800,00

27 K 579211007 EPDM skákací panák geometrická tvary ks 1,000 2 530,00 2 530,00

28 K 579211008 EPDM stopy různě (po dvou párech) ks 4,000 484,00 1 936,00

29 K 579211009 EPDM kámen s písmenem nebo číslem ks 26,000 450,00 11 700,00

30 K 579211010 EPDM listy s čísly - 8ks ks 1,000 10 000,00 10 000,00

31 K 579211011 EPDM auto - policie, hasiči, první pomoc ks 3,000 2 850,00 8 550,00

32 K 579211012 EPDM skok z místa - zvířátka ks 1,000 3 900,00 3 900,00

33 K 579211013 EPDM start a cíl ks 1,000 980,00 980,00

34 K 579211014 EPDM Twister ks 1,000 2 640,00 2 640,00

35 K 579211015 EPDM značka Prudká zatáčka ks 2,000 650,00 1 300,00

36 K 579211016 EPDM značka - dej přednost v jízdě ks 1,000 650,00 650,00

37 K 579211017 EPDM značka - hlavní silnice ks 2,000 650,00 1 300,00

38 K 579211018 EPDM značka - přikázaný směr ks 2,000 650,00 1 300,00

39 K 579211019 EPDM značka - zákaz stání ks 2,000 650,00 1 300,00

40 K 579211020 EPDM semafor ks 2,000 1 100,00 2 200,00

41 K 579211021 EPDM přechod pro chodce ks 6,000 1 450,00 8 700,00

42 K 579211022 EPDM šipka přímá ks 3,000 400,00 1 200,00

43 K 579211023 EPDM středová lajna ks 9,000 320,00 2 880,00

44 K 579211024 Doprava kpl 1,000 21 000,00 21 000,00

45 K 596811220
Maderii Lietonove aiazoy KomuniKaa pro pesi aor
lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50
m2

m2 8,960 240,00 2 150,40

46 M 592453200
dlažba desková betonová BENA S 40x40x4,5 cm 
šedá

m2 8,960 350,00 3 136,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 895,00

47 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonověho do 
lože z betonu s boční opěrou m 243,000 180,00 43 740,00

48 M 592172110 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm kus 243,000 85,00 20 655,00

49 K 93600411 Odstranění dětské pískoviště kpl 2,000 4 000,00 8 000,00

50 K 93600412 Odstranění dětského vláčku kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

51 K 966001111 Odstranění dětské houpačky řetízkové kus 3,000 2 000,00 6 000,00

52 K 96607281
Rozebrání a zpětné vrácení rámového oplocení 
na ocelové sloupky výšky do 2m kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

997 - Přesun sutě 40 923,36

53 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 52,389 180,00 9 430,02

54 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 287,400 7,50 2 155,50

55 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) t 52,389 560,00 29 337,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

998 - Přesun hmot 7 502,36
56 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 105,667 71,00 7 502,36

Ostatní - Ostatní
999 - Herní prvky

1 041 170,00

57 K 936001010. Dodávka vodního hřiště kus 1,000 59 750,00 59 750,00

58 K 936001011. Malovací tabule kus 1,000 12 454,00 12 454,00

59 K 936001012. Smyslový chodník 13m s mostkem kus 1,000 38 640,00 38 640,00

60 K 936001017. Ekokaslík kus 1,000 18 000,00 18 000,00

61 K 936001019. Altán Malíř kus 1,000 46 126,00 46 126,00

62 K 936001020. Pískoviště vč. zakrývací plachty kus 2,000 135 000,00 270 000,00

63 K 936001021. Písek do pískoviště kus 2,000 4 500,00 9 000,00

64 K 936001022. Závěsná houpačka Váhy kus 1,000 84 000,00 84 000,00

65 K 936001023. Vahadlová houpačka Váhy kus 1,000 26 100,00 26 100,00

66 K 936001024. Kostkové puzzle kus 1,000 31 000,00 31 000,00

67 K 936001025. Zvukovod 15-20m kus 1,000 15 100,00 15 100,00

68 K 936001026. Doprava kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

69 K 936001027. Montáž kpl 1,000 158 000,00 158 000,00

70 K 936001028. Dopadové plochy. kpl 1,000 85 000,00 85 000,00

71 K 936001029. Xylofon kus 1,000 33 000,00 33 000,00

72 K 936001030. Diatonická zvonkohra kus 1,000 41 400,00 41 400,00

73 K 936001031. Buben kus 1,000 90 600,00 90 600,00

74 K 936001032. Doprava a montáž kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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4 soft
H pro mókký dopad

příloha č. 2

Časový harmonogram postupu prací

Název veřejné zakázky: Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14 
Název zadavatele: Městská část Praha 14 

Adresa zadavatele: Bratří Venclíků 1073,198 21 Praha 9 
IČO/DIČ zadavatele: 00231312/ €200231312

Polytechnická zahrady I
a) MŠ Štolmírská 602, Praha 9
b) MŠ Kostlivého 1218, Praha 9
c) ZŠ Hloubětínská 700, Praha 9
d) MŠ Zelenečská 500, Praha 9

Celková doba realizace je max. 60 kalendářních dnů od zahájení prací.

Termín zahájení díla: 29.6. 2018 
Termín dokončení díla: 31.8. 2018

Realizace bude probíhat na všech školkách postupně tak, aby se veškeré práce 
podařilo dokončit do 31.8. - tedy do 60dnů od předání staveniště.

VTanvaldu 13. 3. 2018

Vypracoval: Mgr. Dušan Šmíd

4soft
Krtiooo*sM 625

pro mékký dopad

s.r.o. ®
IČ; 287 03 324 
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Bezpečné povrchy pro dětská hřiště a sportoviště


