
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Dodavatel:
Ježek Jiří ing.

Riegrova 1049
50801 Hořice 
IČ: 86992261 
Zastoupený:

Objednávka č. OBJDEU-24-86/2017 Z 4.9.2017 8:27:47 

Dodací adresa: (je-H odlišná od sídla Správy KRNAP)

Předmět objednávky:

Dodatek č. 2 výše uvedené objednávky na zhotovení PD na akci "LC Vápenice" dle 
uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-35/2017.

Dodatkem se na rozšiřuje zhotovení PD o další úsek cesty v hodnotě (500 tis. Kč) 
viz Příloha. Původní částka 121.460,00 Kč se navyšuje o 39.603,00 Kč.
Termín předání PD se nemění.

Datum platnosti: 31.8.2018 

Datum plnění od: 7.9.2017 

Datum plnění do: 31.8.2018 

Předběžná cena: 161.063,00 Kč 

Kontaktní osoba:

Příjemce (útvar): odd investic

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro 
dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře - jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Specifikace předmětu objednávky:

Objednávka zveřejněna v ISRS 11.9. 2017.
Objednávka na zhotovení projektové dokumentace na akci "LC Vápenice" dle Vaší nabídky VZ RS 24-51/2017 a uzavřené 
rámcové smlouvy SMLDEU 24-35/2017. Kontakt: Z. Hofman.
Příloha: Položkový rozpočet.

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 23.4.2018):
- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Vápenice" na základě uzavřené rámcové smlouvy 
SMDLEU 24-35/2017. Důvodem pro prodloužení termínu na zajištění inženýrské činnosti je pozdější předání stavby k 
zaměření a zpracování nových legislativních požadavků, a s tím související změny požadavků stavebních úřadů (viz dopis). 
Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.
Původní termín 30. 4. 2018 se prodlužuje na 31. 08. 2018.

Dodatek č. 2 (na základě nabídky ing. Ježka z 25. 5. 2018, která je přílohou této 
objednávky)

- na rozšíření zhotovení PD o další navazující úsek cesty, který byl Správě KRNAP 
dodatečně převeden do majetku od Obce Strážné (předpokládaná cena stavby je 
500 tis. Kč). Původní částka objednávky 121.460,00 Kč se navyšuje o 39.603,00 Kč. 
Původní termín akce se nemění.
Kontakt: Z. Hofman

Datum vyhotovení: 31. 5. 2018
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