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DoHoDA o NARovNÁľÍČ.0018/0/oMI/18

CI. I
Smluvní strany

l) Městská část Pľaha 5

sídlo: Praha 5, nám. 14' tíjna 138ll4, PSČ 1 50 22
zastoupena: Ing. Pavlem Richteręm, starostou
ICo: 000ó363l
DIČ:CZ000636
bankovní spojení
čísloúčt
(dále jen o,objednatel")

2) EUbuĺlding a.s.
sídlo: Na výsluní20lll3, Stľašnice, 100 00 Praha 10

zastoupena: Lucií Čabanovovou, statutární ředitelkou
ĺČo:ząllgglo
DIČ:CZ2417987
bankovní spojení
č'účt
(dále jen o,zhotovĺtelíś)
(společně dále také jako ,osmluvní stľanyś')

uzaviraji dle ustanovení $ 1903 a násl. zákona č,.89l20l2 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,'občanskýzákonik"), tuto dohodu o naľovnání (dále jen

,,dohoda")

Čl.u
Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany shodně pľohlašují,Že jsou účastníkyprávních vztahi vzešlých ze smlouvy
o dílo č.0029l0loMvl7, uzavÍenémezi smluvními stľanami dne 29. 6.2017, jejimž
předmětem byl závazek zhotovitele provést za podmínek ve Smlouvě stanovených dílo
,,Souboľ eneľgeticky úspomých opatření na MŠKľoupova 2775", blíŽe specifikované vę
smlouvě o dílo a jejích přílohách, a zźtvazęk objednatele za toto dílo uhľadit sjednanou
cenu ve výši 3.668.512,- Kčbez DPH, tj.4.438.900'-Kč včetně DPH (dále jen,,Smlouva")'

a
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2) Smluvní stľany shodně pľohlašují, Že v pruběhu realizace Smlouvy docházelo ze strany
zhotovitele k vadám plnění a v důsledku nich také ke vzniku škody na stľaně objednatele.
Po marné výzvé ke zjednání nápľavy došlo ze strany objednatele s úěinností ke dni 14. |1.
2017 k odstoupení od Smlouvy.

3) Smluvní stľany shodně prohlašují, żę zhotovitel před odstoupením od Smlouvy provedl
vícepráce, vzniklé v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, jiné práce
sjednané ve Smlouvě vzhledem k odstoupení objednatele neprovedl. Přehled víceprací i
pro odstoupení neprovedených prací ve Smlouvě sjednaných je uveden v příloze č' 1 této

dohody.

4) Smluvní strany rovněŽ shodně prohlašují, že jiŽ zhotovené a objednatelem převzaté dílo
vykazuje vadu, konkľétně se jedná chybně provedené elektľoinstalaci (Prohlídkou a
měřením bylo zjištěno, ž'e revidovaná elektrická instalace neni z hlediska bezpeěnosti
schopna provozu a dále se jeđná o zźlvadu vzduchotechnice, která je mimo provoz.

5) Smluvní stľany následně v souladu s ěl. 8 odst. 8.10. Smlouvy zahájily smíľčí Íízeni,jehoŽ
výsledkem je narovnáni vzájemných vztahů obsaŽené v této dohodě.

CI. UI
Naľovnání vzájemných vztahů

1) Smluvní strany se dohodly, že po zohlednění pľovedených vícepľací a pro odstoupení
neprovedených prací činí náľok zhotovitele vůči objeđnateli částku 2.567.501,32'- Kč.
Smluvní stľany se dále dohodly, Že nárok objednatele vůěi zhotoviteli, vzniklý v důsledku
vzniku prźwa na smluvní sankce pľo pľodlení zhotovitele se včasným dokončením díla či
jeho částí, pro porušení pravidel bezpečnosti práce při provádění díla, nákladů na energie
spotřebované při pľovádění dila a náľoku na náhľadu škody způsobenou neodborným
prováděním díla ěiní po zohlednění všech souvisejících skutečností částku 1.031.069'90'-
Kč. Podrobný ľozpis náľoků obou smluvních stran je uveden v příloze č,. 2 této dohody.

2) Smluvní strany se dohodly, Že nárok zhotovitele vůči objednateli činí po zapoětení
vzájemných nároků specifikovaných v odstavci l tohoto článku dohody částku
1.536.431,42,- Kě (slovy jedenmilion pětsettřicetšesttisíc čtyřistatřicetjedna koľun českých
čtyřicettři haléřů).

3) Smluvní stľany se dále dohodly, Že opravu vady díla spočívající ve vadě vzduchotechniky
popsané v čl. il. odst. 4 této dohody (dále také ,,předmětná vada") odstľaní objednatel. Pro
zajištění prostředků na náklady odstľanění předmětné vady je objednatel opľávněn pozdržet
výplatu části nároku zhotovitele specifikovaného v odst. 2 tohoto článku ve výši l70.000'-
Kč bez DPH, tj. 205.700'- Kč včetně DPH (dále také ,,zadržená částka"), a to aŽ do
odstľanění předmětné vady díla, které se objednatel zavan|e provést nejpozději do 30. 10.

2018. Po odstľanění vady a vyčíslení s tím spojených nákladů bude případný zbytek
zadržené částky vyplacen zhotoviteli. objednatel se zavazuje případný zbytek zadržené
částky zhotoviteli vyplatit nejpozději do patnácti (l5) kalendářních dní následujících po
odstranění předmětné vady, přičemŽ ve stejně lhůtě objednatel zhotoviteli předloží doklady
prokazujĺcí skutečnou výši nákladů na odstľanění předmětné vady' V případě' že zadrŽená
částka nebude postačovat na pokĺytí nákladů na opravu předmětné vady' zavazuje se

zhotovitel uhľadit částku, o kterou budou skutečné náklady na opravu převyšovat
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zadtŽenou částku, nejpozději do patnácti (l5) kalendářních dní následujících po předloŽení
dokladů prokazujících skutečnou výši nákladů na odstranění předmětné vady.

4) Smluvní strany se s ohledem na skutečnost, Že zhotovitel před uzavřením této dohody
vystavil daňové doklady na část ceny díla, dohodly' Že zhotovitel vystaví a objednateli
doľučí daňový doklad (fakturu) týkající se zbytku ceny díla ve výši 1.983.598'40,- Kč bez
DPH' tj. 2.400.154,06,- Kč s DPH nejpozději do pěti (5) pľacovních dnů následujících po
podpisu této smlouvy. Z této částky bude zhotoviteli vzhledem k ujednání smluvních stľan
obsaŽených v odst. 2 a odst. 3 tohoto článku dohody uhrazena částka ve výši l.330.73t,42
Kč včetně DPH (slovy: jedenmilión třistatřicettisíc sedmsettřicetjedna korucn českých
čtyřicettři haléřů), a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I odst.
2 této dohody nejpozději do patnácti (15) kalendářních dní následujících po doľuěení
daňového dokladu vystaveného dle tohoto odstavce za podminky, Že tato faktura bude
splňovat veškeré náleŽitosti dané příslušnými právními předpisy.

5) Smluvní stľany prohlašují, Že po splnění povinnosti podle odstavce 4 tohoto článku dohody
jsou mezi nimi veškeń vzájemná práva a povinnosti vyplývajici z pľávního vztahu
založęného Smlouvou zcela vyrovnána a vypořádána, že v této souvislosti vůči sobě
nemají Žádných závazkű a pohledávek a Že ani v budoucnu ani jedna ze stran neuplatní
jakýkoliv náľok v souvislosti se Smlouvou.

6) Ujednání odstavce 5 tohoto článku dohody se netýká případných nároků objednatele
pramenících z odpovědnosti zhotovitele za vady díla pľojevené během trvání záruěni doby
sjednané v čl. 9 odst. 9.9. a následujících Smlouvy' na náľok zhotovitele na vyúčtování
částky zadľžęné dle odst. 3 tohoto ělánku a vyplacení případného zbytku zadržené ěástky a
na náľok objednatele na uhľazenĺ částky, o kterou budou skutečné náklady na opravu
převyšovat zadtŽenou částku,jak sjednáno v odst.3 tohoto článku.

v.
Povinná ustanovení

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla zveřejněna v registru smluv
za podmínek zákona č,.34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů' do 30 dnů ode
dne podpisu dohody poslední smluvnĺ stranou, nejpozději do 3 měsíců odę dne podpisu
dohody. Smluvní stľany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v dohodě, kteľá
bude zveřejněna v ľegistru smluv podle věty první. Smluvní strany pľohlašují, Že
skutečnosti obsaŽené v dohodě nepovaŽují za obchodní tajemství ve smyslu $ 504
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.

2) Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. l zákona č,. |3Il2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, Že byly splněny podmínky pro platnost
právního jednání městské části Pľaha 5, a to usnesením Rady městské části Pľaha 5 č.
23172512018 ze dne 30.05.2018.

-)



1) Tato dohoda nabýváplatnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti

dnem jejího zveřejnění v ľegistru smluv. objednatel se v této souvislosti zavazuje, Že

zveřejnění dohody v ľegistru smluv zajistibez zbyteěného odkladu po jejím podpisu oběma

smluvními stľanami.

2) Yztĺjemnápľáva a povinnosti neupravené v této dohodě se řídíplatnými právními předpisy.

3) Změny a doplňky této dohody mohou byt provedeny pouze foľmou písemnéhododatku

podepsaného oběma smluvními stranami'

4) Dohoda je vyhotovena a podepsána v čtyřech stejnopisech, z nichžobjednatel obdľŽítři

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

5) Nedílnou součástítéto dohody je její přílohy

Příloha č.1 - Změnové listy

Příloha č,.2- Rekapitulace vzájemných nároků smluvních stľan

6) Smluvní strany pľohlašují,žedohodu sepsaly na zák|adě pravdivých údajů,jejich pravé

a svobodné vůle,nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, dohodu si přečetly,

s jejím obsahem souhlasí ana dűkaz toho připojují svépodpisy.

Y Prazeane 0. 5. :99._..4qľ V Praze dne / ć, /-płł

l I MÉsrsxÁČÁsrt PRAHA 5J
čl.vl

Závěrečná ustanovení

č.0018/0/oMI/18

EUbuilding a.s.

Lucie Čabanovová, ředitelka
zhotovitel
staVebnĺ spoJeči1osI

EUbuilding "s.
Na Výsluní 201 /1 3. Strašnicr:

praha 10, i0O OO

- Tet.:777 297 241
lC: 241 79 szs. Dłc: C724l'.,l,

Městská částPraha 5

Ing. Pavel Richteľ, starosta

objednatel
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120
loĺ

16/0í2 Ms
Zateplení

34 848,00V lez na strechu5

39 330,00VětŠí v1 měra fasáda zatepleni4
686 073,86Zateplení plus3
-46 928,79VZT mínus nedodělky2

-724 764,14Zateplenĺ mĺnus nedodělky1

-11M1,070,00CELKEM

3 668 512,00 Cena s DPH 4 438 899,52Cena SOD bez DPH

ZP 07 bez DPH
ZP 08 bez DPH

ZP celkem bez DPH

Z statek s SOD bez
DPH

Méně a vícepráce

Konečné
vyučtovánĺ bez
DPH

308 850,35
1 364 622,18

'1673 472,53

1 995 039,47

-11 441,07

1 983 598,40

Zádržné 1oo/o z faktury 30 885,04 Kč které zbyvá proplatit
ZádrŻné 1oo/o z faktury 136 462,22 Kč které zbyvá proplatit

Cena s DPH 2 024 9O1,76

Cena s DPH 2 413 997,76

Cena s DPH 2 400 í54,06

30885,04
136462,22
167347,26

Cena s DPH
Cena s DPH

373 708,92
1 651 192,84

celkem



celkem (Kč)

-48 207,90

-81 0.00

-3 503,25

76 246.56

-156 134,97

-34 530.í1

-53 490.65

-53 490.65

-58 942.42

-32,19

-8s 587,82

-57 460,32

-326.'t 1

-69 651,29

-6 000,00

-6 000.00

cena / MJ

32O,OO | 32 822,40

15o,OOl -15 385,s0

80,00

266,00 | -2 653,25

2 322,OOl -7S 888,41

240,00

-2 500,00-2 50o,o0l

178,OOl -5s37J1

450,00

-2 172,0025,00

132,00

944,00

180,00

500,00

500,00

mnoŽství

............:.,!..0. '?r-q.i
-102,57

-102,57

-102,57

10,13

-1 0,1 3
1 0,13

-34,41

-34,4'l

3,41

-317,69

1,00

1.00

1 500.00

cena ze SOD

-28 s92.40-19,06

-33,36
-33,36

-1 18,87

-388.2e1 60 OOl -23 2s7.40

-86,88

-86,88

-1 143,81-e1 ,141 12,551

-446,53

-0,03

-319,22

-1 1 864,86145,53-81,53

-81 ,53

-0,65

-12.00

MJ

m2

m2

m2

kpl

m3

t

m2

mz

m2

t

kus

Bowání

a63

2016ĺ012 MŚ Kroupova zateplenĺ pláště objektu
0í Zateplení

Názaĺ
Zemní práce
Pažení a rozepřenĺ stěn ďh - příložné - hl.do 4 m

Zateplen ĺ 1 P P až na základovou spáru :-(6' 5+9' 8+5+5)-3' 9

m2

9

odstraněni paŽeni stěn ąih - přiložné - hl do 4 m

ĺ 1 PP až na základovou

1Zemní práce
Komunikace
Podklad z obal kamen. t|.10 cm

m2Koberec asfalt. tl.6 cm

Doplněnĺ Živičného povrchu po \^ikopech: -(6,75-1,5)

5Komunĺkace
Podlahy a podlahové konstrukce

m3

71

Mazanina betonová tl. 8 _'l2 cm c 16/20

uouterénu mimo

3,41

Vyrovnávaci potěĺ lVlC 'l5' V ploše' tl. 50 mm

ch stavbáchnaDoko
ostatnĺ drobné práce na fasádě

Úpravy ostatních prvku na fasádě' ozn'o1, 02, 03' 04' 05
-2 500,01pozemních stavbách95 Dokončovací konstrukce na

Bourání konstrukcí
mazanin betonou7ch tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl

m3

Bouráni

dát jejich cenu

mazaninyS-8cm

odstraněni násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2

odstraňovaná skladba střecha : -(0, 1 05'31 7,694)

Stavenĺštnĺ přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údźbu do \^ýšky 25 m

Zivičné krytiny
Povlaková kMĺna střech do 10', NAlP přitavenĺm

střecha svrchni izolace 317'694
Vytaženi na atiku : (0'335+0'460)-8ô,88

531

Přilepení polystyrénoých kl do asfaltu polystyren ve
m

,88

n

Klín pro hrany EPS 50 x 50 X 1000 mm

12
t,

-(86,8-1,05)

Pás modif' asfalt special dekor modroze

388,29.'l,'t 5

712 Zivičné krytiny
lzolace tepelné

lzolace tepelná střech' EPs s asf' Pásem, na kotvy

Deska izolační omĺtková 1000x500x 50 mm podelné
Vlákno,hydrofobizovaná,lam bda 0,039

70 kč
m2

-(79,93-1 ,02)
Přesun hmot pÍo izolace tepelné' ýšky do 12 m

713 lzolacctepehé

721 VnÍtřní kanalbae

Vnitřní kanalizace
Ventilačnĺ střešnĺ souprava HL souprava větraci hlavice PP
H1810 DN 100

Konstrukce klempířské

1

15'l 101 102R00

Celkem za

151 101 1 12RoC

5
565171 1 'l 1RoC

5761 1 'ĺ 325R0c

C*lkemza
63
63131361 1R00

ô32451 034R00

@lkemza
95
950005

Celkem za
96
9ô5042141RT'l

@lkemza
99
999281 1 'ĺ 1R00

@lkes/nza
712
71 234 1 559R0(

7'l299700'ĺ RT1

28375980

628522503

@lkemza
713

71314131 1R0
0

631 40283

99871 31 02RoC

Celkem za
721
721273200Rr3

@lkemza
7il

P.č.
Díl:

4

Díl
20

21

Díl:

43

Díl
5l

Díl:
J4

56

Díl:
bb

Díĺ

70

80

81

Díl

90

Il

Dĺl:
93

Díl

Po!oŽkorĺŕ rozpočet

Stavba

oplechování zdí zriZn plechu, rš 250 mm't02

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s.

m -17 ,155,00 7 735,00
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celkem (Kc)

72o,ool -68 4oo.oo

740,001 -9 620,00

-651,00

-86 406,00

-í0 000'00

7 500,00

-10 000,00

-17 500,00

12 270,00

-12 270,00

15 777.31

7 977,29

16 397,77

7 977,29

-53 181,95

-6 647,74

-31 022,80

cena / MJ

700,00

7 ô 4 Ko nstrukce klem pí řské

766 Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické

'15 000,00

10 000,00

767 Konstrukce zámečnické
ElektromontáŽe

12 270.00

M21 Elektromontáže
suti a hmot

178,00

90,00

185,00

9,00

150,00

15,00

350,00

mnoŽstvĺ
17,00

-95,00
-95,00

13,00

13.00

-0,93

-0,50

-1 ,00

-1 ,00

-88,64

-88,64

-88,64

-886,37

-354,55

-443,18

-88,64

20161012 MS Kroupova zateplení pláště objektu
01 Zateplení

MJ
K2 RŠ 120 : 17,0

oplechování zdi zriZn plechu, rš 600 mm m

K2 RŠ ô40 : 95'o

m

K3 RŠ740:13,o
t

Větrací štěrbina, D+M

stávaiĺcí uýolně : 30+4+9+7

kus

kus

soubor

t

t

t

t

t

t

t

a

NáŻev polożkY

oplechovánĺ zdí zÍizn plechu, Íš 750 mm

Přesun hmot pro klempiřské konstr., \^išky do 6 m

Uprava umísténi klimajednotky' 25

Úprava stávajícího záhÍadlí, z5

ElektÍoinstalce dle přĺlohy

svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

Připlatek za každé dalŠí podlaží

odvoz suti a Vybour' hmot na skládku do 1 km

Přĺplatek k odvozu zakaždý dalšĺ 1 km

Vnitrostaveništnĺ doprava suti do 10 m

Příplatek k Vnitrost. dopravě suti za dalšich 5 m

Poplatek za skládku stavebnĺ suti

Stavba
Obiekt

Čĺsb poloztv

/ O9CJU+CUNUU

/ o4ccU+oUńUv

998764101 R00

Celkem za
766
7ôô991

Celkem za
767
76705

76706

Celkem za
M21
2100001 1 1

Celkem za
D96
9790'ĺ111'ĺRoc

979011121RoC

97908111'ĺRoc
979081 1 21 RoC

979082111RoC

979082 1 21 RoC

979990001 R0C

@lkemza

P.Č.

103

104

105

Díl:
116

Díl:
122

123

Dĺl:
128

Díl:
129

130

tJ I

132

133

134
'135

PoloŽkorný rozpocet

Konstrukce tľuhlářské
-50,00 200,00 -1 0 000,

-138 16

Zpracováno programem BUlLDpower' @ RTS' a.s. Strana 4



PoloŽkovÝ rozpočet

20161012 MS Kroupova zateplení pláště objektu
01 Zateplení

Stavba
Objekt

a) 965041 341 RT4 0 cm, nad 4 m2 pneumat.

kladivo, m3

potěr nad křemeIinovou tVárnicí bez Žlabu: (314,28-29,9455)-0'05

1 305,92

6 944,25

1015,92

478,50

7 704,84

2372,90

celkem (Kc)

640,00

394,00

482.84ĺ soz,ooI

ĺ so,oo 
I

525,00

154,80215,00

'l 0'ĺ5'92ĺł,lo|

742,O0

969,1 2ozs,oo 
I

7 520,88600,OO 
I

3 560,00l

oss,oo 
I

478,50

5 070,00ĺ os,oo 
I

1 719,45za,ztl

1168,503 895,00

ozo,oo 
I

590,40

6'14,00oĺ ł,ooI

cena / MJ

1 142.95ss,zo 
I

320,00

197,00

ss,oo 
I

502.54

s 025.35sso,oo 
I

0.24

0,24

3,50

3,50

0,72

o.72

13,60

9,60

4,00

1.76

1,44

1,44

12,53

11,86

0,67

0,03

0,04

0,75

0,30

0,45

30,00

30,00

45.00

45,00

2,41

9,14

6.73

9,14

6,73

2,41

0,30

0,30

o,72

0,72

1,00

1.00

mnoŽstVí

20,52

20.52

2.00

2,O0

m3

m3

m2

m2

m2

m3

MJ

hod

kus

a

na

1

IU

na komunikaciI

Bouránĺ zdiva z cihel pálených na MVC

cdstranění Žeber z CDM: 1 1 '861 1

ĺmecstávaiĺcĺho $ĺezu: (0 
'87+ 1 

' 
1 5)-2-0' 1 'ĺ5-1 

'45

m3

Bouránĺ zdiVa nadzákladového z betonu prostého

cdstraněnĺ koruny Šachty: 0'243

2+1,5

Bouĺání schodiŠt'ou/ch m

5 KomunÍkace

Příplatek za další 1 cm tloušt'ý omĺtky pl. do 50%

narniěení tl. omĺtky v ploŠe 50% o 3 cm: (30/100)-50t3
'' l' ľł

Nĺontáż \^ýztuŽné sítě (perlinky) do stěrky-stěny Včetně

ýztužné sĺtě a stěrkového tmeIu

hlavrĺVstup: (0,6-0'6ľ2

1 ocm m

2+2

9,6hlavni

Bourání konstrukcí
Bouránĺ základu cihelného

Bourání zdiva z m3na MVC

'0.15

Vodorovné konstrukce
Ztużujicí pásy a věnce z betonu Železového c 1 6/20

07'0,1 5.2komĺnu:

15-2
,61

1Vodołovné konďrukce
Komunikace
Podkladní Wstva ze štěrkodrti

(0.6-0'75ľ1
hlavnĺVstup: (0'4'0'75ľ1

omítka Vnitřní zdiva, MVc' hÍubá zatřená tl'2cm

Wrovnánĺ soklu : 30

odstranění asfaltové vrstvy pl'do 50 m2, tl. 5 cm

Hlavní Vstup: 0'7-9'61

VedleiŠĺVstup: (0,83+0'375)-2

odstranění podkladu pl'50 m2' bet.pÍost\ý t|.10 cm

VedleišiVstuo: (0,83+0'375)-2
HlavnĺVstup: 0'7-9'6'ĺ

Svislé a kompletní konstrukce

m3
nosné cihelné z cP 29 P1 5 na

30 cm

klavni 1'0,3
Ytong 15cm

hlavnĺ

m21

Příöky z cihel pIných cP29 tl' 140 mm

hlavnĺ Vstup: '|

Nżan poloŽkv

Zemní práce
odstranění křovin s ponech.

ocha křovin]20'51 98

Ín2m2

Postupné kácení stromu V -20m

odstÍanění pařezů pod úrovnĺ' o prúměru 10 - 30 cm

Celkem za

96203223'1R00

962032231 R00

962042321 R00

96304281 9R00

@lkemza

612422491R00

612481211Rr2

@lkemza
9í
91 9732200U00

96
961 031 000U00

Celkemza
4
41 7321 31 3R00

@lkemza
5
564802221 R00

61
61 2421 61 5R00

1 't 3108305R00

1 13109310R00

Celkem za
3
31123111{Rr2

340238235U00

342241162R00

tĺsn pobzlĺy
1
'1 't 1203202R00

112'1041 13U00

1 1 2201 1 01 R00

16

Díl:
17

18

'ĺ9

20

21

Díl:
13

14

'ĺ5

Díl

I

10

Dĺl
11

Díl
't2

P.č.
Díl:

4

5

6

7

Díl
I

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS' a.s.
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PoIoŽkovÝ rozpočet

0,23

4 211,58

285,70

13 300,s3

2 514,24

1924,68

1 924,68

139 656,88

56,00

2104,40

celkem (Kč)

700,00

15 264,00212,00

ĺ sz,os| 'ĺo 834,38

1,85

8,00

1 697,1 1l,ał|

450,00

ĺĺ,ooI 278,40

so,oo 
I

660,00

66,46łĺ 'lo|

2 048,40ĺ zoz,ooI

56,00

cena / MJ
ĺ soĺ ,oo | 1o4 475,go

3 505,00 342,09

72,O0

72,04

70,98

70,98

154,43

314,28
'l 178,55

628.56

549,99

6,50

0,00

24.00

24,O4

ss,zs I zo,so 
I

821,06

22,OO

22,00

400,00z,ool zoo,ool

1,41

1,4'l

1.20

1,20

1,00

4,28

množstVĺ
68,24

68,24

0,10

0,07

0,02

'r 1 398,'r21 '146,009,95

o/o

m2

m2

t

m2

m2

m2

m2

m

kus

t

MJ

2

hmotStave

ô4'523'1 '1
Přesun hmot pro izolace protĺ vodě, \,^ýšky do 12 m

Živičné krytiny
odstÍaněnĺ Živiiné kýiny střech do 30'zvrstvé

Příplatek za odstranění kaŽdé da|šĺ Vrstvy

3't4.28',2plocha s 4 wstvami:

274.995'2
povrchová úprava PVc m

Stříška' 6'5
Přesun hmot pĺo povlakové kMiny, \^iŠky do 12 m

lzolace tepelné

m2
podlah na sucho,

polystyren EPS tl. 100 mm

Ve snĺŽené části

99 SúaveníšfiÍ přę.sun hmot

odstr.izolace proti Vlhk.svis. pásy přitav.,1Vrs

izolace soklu: 24
a VÍstW

Žiüce a 1

krytiny ze dvou m2

39.28s

otnosta

se
Provedení nátěru adheznĺ hmotou

sokl: 22
NátěÍpenetraöníĺzolačnĺ111N | łus

hydrioizolaińĺ Vrstvu tvořenou ná minerálnĺ podklajy' spotřeba:

lzo|ačnĺ nátěr 111 N / lsolieranstrich 11'l N

velmimĺrně zapáchající ochranný nátěr na beton,

bez zápachu Nenĺ Vhodný na vnitřnĺ nátěry nád'rŽĺ

Neodolává.rozpouštědlúm' Podklad smĺ být

ŹiVičné stěrkV
Pás modif. asfalt special dekor modroze

Bouránĺ mazanin betono\^ých tl. nad 10 cm, nad 4 m2
pneumat. kladivo, tl. mazaniny nad 20 cm

změna poloŽky tl nad 20 cm 1e uź upravená

odstraněnĺ Žlabu: o'38'24,7 +o,28'2

m3

Bour dlaŽd keram tl -1 m2

1

mm

96 Bourání konstukcí
ProráŽení otvorů
Vrtánĺ jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm

prostupy pro odvod Kondenzátu VZT: 4t0,3

Vybourání kanal.rámú a poklopů p|ochy do 0,6 m2

gl proraéńĺ otlloÍú

Přesun hmot pro opÍavy a údrŽbu do ýšky 25 m

lzolace proti vodě

NŁev poloŽky
Bouránĺ křemelino\^ich tvárnic tl.240 mm m3

I

(31 4.28-29,9455\- 0,24
mazanin betono\1ch tl. 10 cm, pl. 1 m2

m3

'55-0'26ľ0'06

mazaniny5-8cm
Dno dvorkÚ: (3'6'0'34)-0'06

Celkemza

3121111RVs

628522501

99871 1 202R00

@lkemza
712
71 2400832R00

71 2400834R00

28350296

99871 21 02R00

713

Celkemza

C;elkemza
71',|
71 1 14020't R00

71 1 300833R00

71 'l 7'ĺ41 10R00

I 1 163221

965042241 RT6

965081 21 3U00

&lkemza
97
970031 080R00

97608531 1 R00

99
999281111R00

Čĺsb pdożxv
965041 441 RT1

965042'ĺ21RT1

38

39

Díl:
40

33

34

35

36

27

28

Díl:
29

Díl:
30

31

Óz

P.č.
ZJ

24

25

)A

Díl:

2016t012 Kroupova zatep pláště objektu
o1 ZaÍe I

41 'ĺ3131 13'1R00 lepením

boční stěna:

á izolace Věnce 4-0.25

izolace schovaná pod dalšĺmi konstrukcemi oplechovánĺ a
izolaestřechy: (0'46+0'43)-88'4

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s.

100 90,60 9'ĺ30'31
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-1 PoložkovÝ rozpočet

20161012 MS Kroupova zateplení pláště objektu
01 Zateplení

Stavba
Obiekt

Ł'4 1 831 1 vrst

celkem (Kě)

330.42

391,08

15 í52'90

1'182,96

477,40

1 136.30

161.42

'11 212,30

cena / MJ

391,671 2,50 
|

'105.73ts,zol

500,00

1194,00ss,so 
I

oaz,oo 
I

6 503,00ouo,.ol

6 599,99ĺ łs'oo 
I

es,ĺsI 463,82

1,70

4 't40,00ĺ oe,so 
I

łĺ a,oo 
I

1 360,00136,00

279,00

1 831,92ss,zo 
I

10,85

103,30

921,30l so,ss 
I

400.00

I524,80łłł,oo 
I

mnoŽstvĺ
592,28zz.tol zo,sol

3'1,33

31,33

3 376,0012,50270.08

8,01

8,01

17 709,16146,44120,93

0,66

46 905,57

12,00

12,0O

12,00

14,00

14,00

46,15
46,1 5

14,00

14,00

230,05

40,00

40,00

2.50

10,00

10,00

4,24

22,O2

22.O2

44,00

11,00

6,00

5,09

5,09

6,00

0,40

19,20

19,20

MJ

m2

t

kus

kus

m

m

o/o

m2

m2

m

mZ

t

3

NŁev pohŽky
PřebrouŠení izolantu m2

m2asfaltem

Žlabem: 31'3334
odstranění EPs tl'80mm znečištěné asfaltem bez materiálu

pouŽijeme poloźku z SoD,pouze upravíme hmotnost sutě

314,28-44,2

m2

odstraň střech lep polystyr 300mm-

odstranění podkladnĺho po|ystyrénu V nfte: 8,01
Deska polystyrenová XPS Austrotherm

m2

mm

součtuZačátek

svislá izolace Věnce: 88,4-0,25

tepelná izolae střechy: (0'46+0,43)-88'4

Konec provozního součtu

100.776-1.2
Přesun hmot pro izolace tepelné, \^i'šky do 12 m

Vnitřní kanalizace
oprava potrubí litinového, krácení trub DN 'l25

úpÍava ventilační soustaw: 12

oprava _ přechod na DN'l 1 0

úprava \€ntilačnĺ souslavy' 12

Potrubí z plastu odpadnĺ hrdlové D 75 x 1,8 trubnĺ materiál Ve

specifikaci

odvod kondenźtu VZT: 3,5-4
do DN 300 m

kanalizace:29.37 06+ 1 6, 7832

a svisĺých

Trubka z měkčeného PVc d 75X3,ô m

odvod kondenátu VZT: 3'5'4
Přesun hmot pro Vnitřnĺ kanalizaci, \^išky do 12 m

721 Ynitnl kanalÍzace
Konstrukce tesařské

do 120 cmz mz
vnitřnĺch cástĺ : 10"4

m2Bednění střech osB 22 P+D na rošt

střĺška: 1'25*2
l\/ontáŽ obloŽení stěn osB deskami Včetně dodávky osB
desky tl. 8 mm

zakÍytĺ Vnitřních cástí ] 10
MlontáŽ obIoŽení atiky,oSB desky' 1 Vrst.,šroubován ím včetně
dodávky desky osB Eco 3 N tl. 18 mm

DemontáŽ.oplocení z tyčovi ny+přĺÓníky+dř sIoupky

Plot:22.0183
Lat'střeŠnĺ profi| sM/Bo 40/50 mm d| = 3 - 5 m

Deska dřevotřĺsková broušená P2 kvalita s tl. 'l8mm

mm

ího souitu

ĺho souÖtu

m2

o

Deska d

Zaćátek

4,24.1,2

Konec

Přesun hmot pro tesařské konstrukce' ýŠky do 12 m

762 KonsÍJ' l Rce tesaňslíé
Dřevostavby
sDK stěna 'ĺ 12,5 CW+UW A12,5 -Tl

Předstě potrubĺ pro odvod kondenzátu' (3-1 'ô)-4

Čísb pdoŽkv
7131321 'l 1 R00

713140821

71 31 40821 U00

7131408234J

28375471

998713'102R00

@lkemza
721
721 1 40926R00

721 14093sR00

721171107RM3

721300922R00

2861 01 970000

998721 202R00

Celkem za
762
762112110R00

762341 046U00

762431225Rr2

762441112Rr2

762961 820R00

6051 0001

60721520

60725014

9987621 02R00

Celkem za
763
763121415U00

P.č.
42

43

44

45

46

47

Díl
48

49

50

51

52

53

Díl:
54

55

56

57

58

59

60

61

62

Díl
OJ

Zpracováno programem BUlLDpower' @ RTS, a.s.
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-r
PoložkovÝ rozoočet

201610'12 MS Kroupova zateplení pláště objektu
0'ĺ Zateplení

Stavba
Obiekt

celkem (Kc)

161.44

9 542,00

s1 ,10 
|

127,75

1 530.22

tsz,ool 2 586,88

3 341 .52

172,42

7 758,78

74 984,80

74 984,80

1 4 660,00

14 660,00

13 080,00

3s 539,04
'l7 9ô9.18

36 936,65

1 7 969,1 8
'1 19 794,53

14 974,32

69 880,14

326 143,03

cena / MJ
400,00

51,10

42,00

1,85

852,10

14 660,00

1 200,00

178,00

90,00

185,00

9,00

150,00

15,00

350,00

mnotství
0,40

2,50

2,50

29,95

3,44
1,96

1,48

79,56

93,20

88,00

1,00

10,90

199'ô6

199,66

199,66

1 996,58

798,63

998,29

199,66

liLJ

t

763 Dřevostavby
Konstrukce klempířské
Demontáž krytiny, tabule 2 x'l m' do 25 m2, do 30' l' ľ:
střĺŠka: 1 '25'2

m2

oplechovánĺ zdĺ z Pz plechu' rŠ 750 mm nalepenĺ
I

m

.61\',2

(0,37+0.37).2

m2

%

Konstrukce zámeěnické
m

7 67 Konstntkce zámečnické
ElektromontáŽe

soubor

M21 Elelctromonáže
Přesuny suti a Wbouraných hmot

t

t

t

t

t

t

t

t

sutÍ a

Název polďkv
Přesun hmot pro dřevostavby, \^7Šky do 12 m

DemontáŽ plechového Žlabu p|ech t|' 0,6 mm

DemontáŽ op|echovánĺ zdĺ,rŠ 900 mm

Přesun hmot pro klempířské konstr.. \^7Šky do 12 m

Záchýný systém - kotvy + vp61g1 1...

D+M hromosrod

Poplatek za sk|ádku suti - asfaltové pásy

Svislá doprava suti a Vybour. hmot za 2.NP a 'l'PP

Přĺplatek za kaŽdé da|Ši podlaŽ

odvoz suti a Vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za kaŽdý další 1 km

VnatrostaveniŚtni doprava suti do 10 m

Přĺplatek k Vnitíost. dopravě suti za da|Šĺch 5 m

Poplatek za skládku stavebnĺ suti

Čísb položkv
998762't 02R00

Celkem za
764
764311821

76431 1821 R00

764430260Rr2

7644308504J

398764202R00

Celkem za
767
7ô7Ń047n

Celkem za
M21
210000í 1 1 1

Celkem za
D96
9799901 21 R00

979011111R00

97901 1 'ĺ2'ĺ R00

979081'l'l 1R00

979081 1 21 R00

9790821 1 1 R00

97908212'l R00

979990001 R00

klkemza

P.č.
65

Díl:
66

Ł'/

ô8

69

70

Díl:
71

Díl:

Díl:
íJ

74

75

T6

77

78

79

80

686 073,86

m2
622311135Rr3 IZateplovaci systém, Íasáda, EPS F tl.160 mm s omitkou

lSilikon, lepidlo 39 330,00

34 848,00

23 750,00

5 760,00

530,00

750,00

2 058,00

2 000,00

284,80

23 750,00

5 760,00

s30,00

750,00

980,00

2 000,00

890,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,10

1,00

0.32

ks

ks

ks

ks

mz

kpl

t

Fakro DRL 13K 60x120

XRD/}V ôOx'l20

Zámek

DemontáŽ-\^ýlez

PodezdíVka z ytong1 50mm

montáż světlĺku

Přesun hmot' \^Źškydo 12m

760 251,86

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS' a.s. Strana B



-1

PoložkovÝ rozpočet

-7 260.84

celkem (Kč)

-12407,40

-600,00soo,ool

cena / MJ

-12 407,40oĺ o,oo 
I

-7 260,84166,00

0,20

0,20

1,96

1,96

0,98

0,98

2,10

0,98

0.98

0,98

....9:9..9

....1,9..9

.?.!.t.0-0.

.!.?:!l
-43,74

1,20

-1,20

-1,20

0,40

0,40

0,40

-0,60

mnobtví

6,16

6,16

2,52

5,50

............?9:9-a
-20,34

-43,74

-20,34

MJ

vnitřní

ProráŽenĺ otvorů
Vrtáníjádrové do zdiva cihelného do D 'ĺ00 mm m

o součtuKonec provoznĺh

Začátek

Prostup

-1,2

u dveřĺ

] ľ ľ.,... 9,.?]?....'.........

:!ľľ,....9.,?].?. .......'...
2NP: 0,2-2

Název ooloŽkv

4Vodorcvné konstukce

MontáŽ \^irtuŽné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně

WC děti/umwárna děti: (0,7-0,7)-2"2

umWárna děti/Šatna děti' (0'7'0'7)'2t2

:|ĺ!ĺ9..ľ}y,yęll'/.s..ĺ].?.9..qi9?ĺ!'P..9.ĺlĺ9!:y,..i9,Z:9,/.).?.............'.

9lĺl í9..9j.9.?.!.!,P9ľ.Y.9ĺy,'. Ĺ9.,1 ].9., ł.] ?

]ii99,/....ĺ].9.9..9iq?Iĺl, p..9ľ.Y9|ĺy,...(9, 1.:9,.7. ):'?.....

!ll9{!].ę.|ll9..9.ę..9.P?l!.T.:..(.9.|1:.q:1):?................

9ĺ!?ť..wly.,wg!],/ľi9.?,...(],.L:9-Z):?.'........... ....

l.9-V..ę..ali.|!].Ę.|.ę,.(.?'1:.?:9.,.9):.q,9:?:.9............'....

šatna dětí/herna: (1 '4*o.75],-2

Šatna děti/chodba'. (0'7 - 0'7')' 2

ł?ę?lę!1. P..|9Y9.ll i|.9..9.9!l 9Jl].'.'..
1NP

da.(,a-0,7)'2:lĺlĺ9..w!y'yygl,llii

d idakt. pom ÚckY . Q.7' 0,7 )" 2
9 lĺl 9 9..Yly' w9!]'/.9ľ.l.?.9.

Třída./sklad

Konec

Ęužné

Ůckv:(0'7'0'7)'2

sítě a stěrkového tmelu Baumit

ího součtu

chodbďherna : (0.7'o,7\'2

-43.74

2NP:

''Í9,/..:9,.7-):.ą......'..
1 PP:

Vodorovné konstrukce
Podhledy SDK, kovová kce.HUT' 1x deska RB 'ĺ 2,5 mm

9!l9.9.p.ę,.(.].19,.L):].,9'.'.......''........

9i!l9..9.ęli,.(.].,91.9..1):?'.9...........'.

!ĺgllg.s.plgyg-.li]:|.9..9.9YĚj.Y'...........
-20,34

Začátek provozního součtu

sklad ýchova. 2,8'2,2

1 NP:

1 PP:

2NP:

sklad vytvarná wchova'. 2'B'2,2

Celkem za
97
970031 1 00R00

tlsb pobžky
4
4160201 '1 1 R00

@Ikem za
6í
612481211Rr2

Díl:
1B

P.č.

Díl:
o

Díl:
3

Rozpočet:20161012 MS Kroupova zateplenĺ pláště objektu
02vzT

Stavba
Obiekt

19 9700331 00R00 Příp. za iádĺ. vrt. ve H nad 'ĺ ,5m cihe| do D 1 00mm -300,

Zač,álek souötu

Větracĺ otvory u dveří

lPP 0.2

2NP: 0.2

Zpracováno programem BUlLDpower' @ RTS' a.s.
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-
PoložkovÝ rozoočet

celkem (Kč)

soo,oo 
I

-600,00

-í 500.00
Staveništnĺ přesun hmot

-175.12

-175,12
Konstrukce zámečnické

ao,oo 
I

-768,00

-781,4
Malbv

za,ool -16 Boo,oo

_í6 800.00
Přesunv suti a wbouraných hmot

-0,46

-0,62

-0,31

-0,67

-0,46

-0,58

-0,90

€.99

cena / MJ

97 Proräžení otvorťl

450,00

99 Súaveníšttí ořesun hmot

767 Konstukce zámďnické

74 Malbv

178,00
'ĺ 20,00

120,00

9,00

180,00

75,00

350,00

D96 suÍía hmot

mnoŽství

..9:9.9
-0,60

-1,20

-0,39

3,20

:9..9.9,99
-600,00

0,00

-0,01

0.00

-0,07

0,00

-0,01

0,00

MJ

lĺ gl p'."- pĺ gygtl j.|.ę': g y ęLv
-0,6

Přĺp. za jádr' vń. vod' ve stěně cihel do D 1 00mm

.äęäięľ Pigiöilllä 9-9|]ęill'''

ľ|99].9.P. P |.9..Y'ęl|í9 j''9lJ.9ľ u dveří:

L?.?:....9,?...?.
'ĺ NP: 0,2-2

?.ľľ,....9.,? ]?_.'...

ĺę l."..ę. pl gygĺl !!:'g.: gt s!.ľ
-1 ,2

t

Usazení L 50X5 jako překlad nad prostupy

9lĺ!99'.Y!y9]:l9. ygll gyg,.(]., ?._-.9, 1
1 PP:

šatna děti:(1'2+0'4)-2

2NP:

sklad ujtvarná ýchova: ( 1,2+0,4

Y.ĺ.|.?.:.l:ĺľl?..:. Ii]ĺ. -2..l:
vždv celá sěna dotčená oracimi sooienými s VZT: - 600

t

t

t

t

t

t

t

Název poloŽky

Přesun hmot pro opravy a ÚdrŽbu do tłišky 25 m

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
Příplatek zakaždé další podlaŽí

odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Přĺplatek k odvozu za kaŽdý dalšĺ 'l km

Vnitrostaveništnídoprava suti do 'l0 m

Přĺplatek k Vnilrost. dopravě suti za dalších 5 m

Poplatek za skládku stavebnĺ suti

Čĺslo ooloŽkv

9700341 00R00

Celkem za
99
99928'ĺ 11'ĺ R00

Celkem za
767
767995'ĺ00

Celkem za
784
784195'ĺ 12R00

&łkemza
D96
97901'l'l'ĺ 1R00

9790'ĺ 1 'ĺ 21 R00

979081111R00
979081121R00
9790821 1 1 R00

9790821 21 R00

979990001 R00

Celkem za

P.č.

20

Díl:
23

Díl:
29

Díl:
33

DíI:
36

37

3B

39

40

41

42

Rozpočet:20161012 MS Kroupova zateplení pláště objektu
02vzT

Stavba
Obiekt

-3 000,00

-1 000,00
-1 000,00

-3 000.00

-8 000,00

VZT celkem mínus 46928,79

I 000,00

6 000,00

1 000

1 000

3 000,00 Kč

1 000,00

1 000.00

1 000

1 000

9ks
6ks

1 kmpl

1 kmpl

1 kmpl

Kruhouj'tlumii hluku 250/900' tloušťka izolace 50 mm

skutečnost 6 ks

Měření hluku

doloŽit

- před fasádou
- v učebnách

001 - Reviznĺ zpráva
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Příloha č. 2

Rekaoitulace vzáiemného vvúčtování MČ Praha 5 a EUbiĺdins a.s.

Cena dle SoD č. ooŻ9loloVl/I7: 3.668.5L2,- Kč bez DPH tj.4.438.900,-Kč s DPH

Proplacené faktury ve výši: 1.857'554,50,- Kč

Vyúčtování- zůstatek dle SoD bez DPH po zohledněnízměnových listů:

1'983.598,40,- Kč bez DPH tj. 2.400.154,06 Kč vč. DPH

Zádržné z vystavených faktur ].0% L67 .347 ,26,- Kč.

CELKEM PtUS: 2.567.50Ĺ,32,- Kč,

Mínusové položky:

Šľoda na majetku 2L6.713,- Kč

Porušení BOZP 4]..000,- Kč

Spotřebované energie 14'305,- Kč

Penále dle SoD odst. 8 čl. 8.1. za nedodrženítermínů L.o\2'o69,20,- Kč - 25% sleva = 759.051,90,- Kč

CELKEM ľvlíĺvus: 1.031.069,90,- Kč

ládrźné za odstranění závad na VZT a elektroinstalaci činní 170.000,- Kč bez DPH tj. 205.7o0,- Kč vč.

DPH

Výpočet: 2'4oo.L54,06,- Kč + 167.347,26,- Kč' = 2'567 '50].,32,- Kč

2.567.50L,32,- Kč' _ 1.031.069,90,- Kč (pohledávky) = 1.536.431,42,- Kč'

Po podpisu dohody k doplacení 1.330.731,42.- Kč s DPH' zbytek po vyúčtování VZT.


