Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 7/2018 č. j. objednatele NTM-3139/17-5
uzavřené dne 15. 1. 2018 

(ve smyslu § 2586 až § 2635 zák.č. 89/2012 občanský zákoník v platném znění)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: 
Národní technické muzeum 

Sídlo:


Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Jednající:


Bankovní spojení: 
Česká národní banka – pobočka Praha
Číslo účtu:



IČ: 


00023299

DIČ: 


CZ00023299
(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)
2. Zhotovitel:                SKD TRADE, a.s.

Sídlo:                             Kolbenova 917/5d, Praha 9 – Vysočany, 190 00

Tel:                                +420 226 225 777-9

E-mail:                           skd@skd.cz

Jednající:                   

Bankovní spojení:         Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:                     

IČ:                                 15269507

DIČ:                              CZ15269507

zapsaný u Městského soudu v Praze, vložka oddíl B, vložka 9254

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na Dodatku č. 1 

k výše uvedené smlouvě o dílo (dále jen "smlouva")

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článků:

III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady, bod 1)

Změna ceny díla je způsobena nutností provést neplánované vícepráce na opravě součástí rámu podvozků a vedení dvojkolí, se kterými původní rozsah opravy nepočítal. Skutečný stav opotřebení nemohl být zjištěn před kompletním odstrojením, rozebráním a očištěním podvozků. Po provedení demontáže a otryskání bylo zjištěno nadměrné opotřebení součástí podvozků, zejména ve vedení ložiskových skříní, které vylučuje provozování vozu. Současně byla zjištěna přítomnost trhlin v rámu podvozků a v jednotlivých komponentech, která zvýšila celkový rozsah zásahu do podvozků. Podstatnou měrou rozšířila rozsah opravy nutná revize neodborných oprav provedených na voze v době provozu. Na základě odsouhlasení bylo přikročeno k původně neplánované novovýrobě několika dílů (zejména příložek pro vedení ložiskových skříní) a rozšíření celkového rozsahu opravy podvozku. (Rozsah víceprací rozepsán v příloze č. 4 – změnový list).
Změna je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 4.

IV. Termín plnění.
Prodloužení termínu plnění je nutné s ohledem na provedení víceprací vynucených v důsledku zjištění výrazných provozních opotřebení obou podvozků vozu. Jejich oprava a novovýroba některých částí podvozků znamená zdržení oproti původnímu termínu, neboť tyto práce nemohly být započaty či zadány ke zhotovení dříve než po objevení vad a opotřebení.
III.

Nové znění měněných článků
Bod 1) článku III. smlouvy - Cena díla, splatnost a způsob úhrady se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že původní znění bodu 1:

Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2 této Smlouvy činí celkem 7.511.483,98 Kč včetně DPH (slovy: sedm milionů pět set jedenáct tisíc čtyři sta osmdesát tři  korun českých a devadesát osm haléřů). Cena bez DPH činí 6.207.838 Kč, DPH ve výši 21% činí 1.303.645,98 Kč. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (doprava, montáž, odladění) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat. 

se nahrazuje novým zněním:

Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2 této Smlouvy činí celkem 7.812.490,84 Kč včetně DPH (slovy: sedm milionů osm set dvanáct tisíc čtyři sta devadesát korun českých a osmdesát čtyři haléřů). Cena bez DPH činí 6.456.604 Kč, DPH ve výši 21% činí 1.355.886,84 Kč. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (doprava, montáž, odladění) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat. 

Článek IV. smlouvy – Termín plnění se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že původní znění článku:

„Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá objednateli nejpozději do 16.5.2018.“

se nahrazuje novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá objednateli nejpozději do 11.6.2018.“

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, objednatel obdrží jedno a zhotovitel rovněž jedno vyhotovení.

2. Všechna ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená a jsou bez jakékoli změny.

Přílohy:

Příloha č. 4: změnový list víceprací na pojezdu vozu Ca 4-5086
V Praze dne




 
      V Praze dne 
_________________________________


_________________________

objednatel





      zhotovitel

         Národní technické muzeum



            SKD TRADE, a.s.    
Mgr. Karel Ksandr

                                                 Ing. Jiří Stádník
   generální ředitel
                                    
       předseda představenstva
 
