
DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-923/2017-ÚP36 ze dne 7.12.2017

(dále jen „smlouva")

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:
se sídlem: 
IČO:
DIČ:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Bohnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem 
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený :

Dagmar Tlachačová
Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou
03953211

(dále jako „zhotovitel")

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost mn. Tj. cena za tj. Celkem Kč doba plnění
vypouští 617Ck332 -5 517
vkládá se 623Ck332 6 894 28.5.-30.6.2018

Důvod změny : větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.
v " 01' 06'2018
Ve......................................., dne...........

PnDr. Robin Bohniscf 
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

V Horním Maršově , dne 23.5.2018 
oprávněný zástupce

zhotovitel

Za správnost:

č. 07:
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