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Dodatek č. 1   

ke smlouvě o dílo

č. OIPP/0120/18/SML ze dne 26. 3. 2018 na akci 

„Sanace skalního svahu - zabezpečení cyklostezky v Tišnově“

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

	1. SMLUVNÍ STRANY


Objednatel:


Název


Město Tišnov

Sídlo


náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ



002 82 707





Daňový režim:

CZ002 82 707

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.


Č. účtu:


xxx
Zastoupený:

Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: 
Bc. Jiří Dospíšil

- ve věcech technických:
 xxx
- odpovědný útvar: 
Odbor investic a projektové podpory

tel.: 


xxx
fax: 


xxx
e-mail: 


xxx 

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel:


Název:


společná nabídka:

                                             HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., vedoucí partner
                                             UNIGEO a.s., ostatní dodavatel                                                                              

Sídlo:


Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka     

  




203037
IČ:



27700810
DIČ:


CZ27700810
Daňový režim:

plátce DPH 

Bankovní spojení:  
ČSOB a.s.
Č. účtu: 


xxx
Zastoupený:

Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti 

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:  
Jaromír Peška, xxx, xxx
- ve věcech technických: 
xxx, xxx, xxx




xxx, xxx, xxx
(dále jen „dodavatel“)
	2. ROZSAH DODATKU


2.1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 17 Smlouvy o dílo uzavřené 26. 3. 2018 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1.
2.2. Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací, specifikovaných ve ZL č. 1 – příloha č. 1 tohoto dodatku,  dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně čl. 3. odst. 3.2., který nově zní takto:

3.2.
Termín dokončení

3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi objednatelem a dodavatelem.

Termín dokončení byl stanoven nejpozději do 15. 6. 2018.

Přílohou této smlouvy o dílo je týdenní harmonogram postupu prací (Příloha č. 2 této smlouvy) a finanční plán (Příloha č. 3 této smlouvy) zpracované dodavatelem.

2.3. Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací, specifikovaných ve ZL č. 1 – příloha č. 1 tohoto dodatku,  dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně čl. 4. odst. 4.1., který nově zní takto:

4.1.
Výše sjednané ceny

4.1.1.
Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:
Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:


3.167.901,00 Kč

Vícepráce (Dodatek č. 1)


   
   299.000,68 Kč

Cena celkem bez DPH


         
 3.466.901,68Kč
DPH (21 %):


 
 

    728.049,35Kč
Celkem vč. DPH:



             4.194.951,03Kč
	3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


3.1.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.

3.3.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

3.4.
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 14/2018 konané dne 23. 5. 2018.
Přílohy: Změnový list č. 1
V Tišnově dne 24.5.2018
         ________________




__________________

             Za objednatele:


                             Za dodavatele:

             Bc. Jiří Dospíšil 




     Jaromír Peška
        starosta města Tišnova


           HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
2
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