

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 2075/ORM/2017 ze dne 29. 11. 2017 a Dodatku č. 1 č. ev. 2075/ORM/2017/1 ze dne 8. 3. 2017 dle § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 443/18-RM ze dne 3. 5. 2018 a č. 570/18-RM ze dne 31. 5. 2018 a týkající se akce:

„Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava – II. etapa “

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:  		Statutární město J i h l a v a,
		Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		Zastoupený: 		Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		Peněžní ústav: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		Číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
1.2. Zhotovitel:   		STANER CZ s.r.o.
		Sídlo firmy:		Květinová 390, 588 56 Telč 	
		Zápis v obchod. rejstříku:	KS v Brně,  oddíl C, vložka 70886	
		Zastoupený: 		Leošem Neradem, jednatelem společnosti	 
		IČO:			29283531	
		DIČ:			CZ29283531	
		Peněžní ústav: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]		Číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 29. 11. 2017 smlouvu o dílo č. 2075/ORM/2017, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava – II. etapa“ (dále též jako smlouva). 

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1:

Stavební úpravy objektu (částky uvedeny bez DPH):

1)    Po odkrytí omítek stávajících bylo zjištěno, že stávající konstrukce příček, jsou provedeny z plynosilikátových příčkovek. Vzhledem k různým tloušťkám a odlišnému materiálu uvažovaném v projektové dokumentaci, bylo rozhodnuto o sjednocení materiálu při vyzdívkách těchto konstrukcí. Byly tedy použity plynosilikátové příčkovky typu Ytong v jedné tloušťce 100 mm - byla vytvořena nová položka. Byly odečteny položky 47 a 48 stavební – příčky z cihel. 
odpočet   - 13.887,75 Kč
přípočet  + 15.247,07 Kč
celkem      + 1.359,32 Kč
2)    V původním návrhu projektu byly uvažovány nové plastové výplně. Po prozkoumání stávajících, které měly být vybourány do suti, bylo zjištěno, že stav těchto stávajících výplní je natolik dobrý, že mohou být, i vzhledem k totožným rozměrům, použity do nově vyzděných otvorů obvodového zdiva. Jedná se o 8 kusů plastových oken. Postup byl tedy následovný. Došlo k vybourání stávajících oken a opětovné montáži do nových, připravených otvorů. Byla odečtena položka č. 193, stavební a vytvořena nová položka Osazování oken. Vzhledem k tomu, že skladebné rozměry v obvodové stěně nové přístavby byly větší než rámy oken, bylo nutné ostění oken doomítat, doplentovat. Byla vytvořena nová položka. 
odpočet      - 53.328,00 Kč
přípočet       + 5.843,20 Kč
celkem        - 47.484,80 Kč 
3)   Byl prodloužen vývod pro vodovod zjištěný v obvodové stěně stávající budovy  do nové obvodové stěny přístavby. Byly využity stávající položky.
přípočet       + 517,30 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:

	Cena dle smlouvy bez DPH				 4.999.999,- Kč

	Dodatek č. 1
	Přípočty					          +  21.607,57 Kč
	Odpočty				                       -  67.215,75 Kč

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH		           - 45.608,18 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH 	                                   4.954.390,82 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat, s výjimkou případů stanovených v této Smlouvě“ 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2075/ORM/2017 uzavřené dne 29. 11. 2017, na akci „Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava – II. etapa“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků, a to včetně veškerých osobních údajů ve smlouvě obsažených. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho akceptace poslední smluvní stranou. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 
   
V Jihlavě dne …………………              			V Telči dne ………………… 





……………………………………………			 ……………………………………………..
	  Za objednatele 					        Za zhotovitele
         Ing. Vratislav Výborný					          Leoš Nerad
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