

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č.054/2016/SOD ZE DNE 8.3.2016
Projektová dokumentace – Cyklostezka Do Prahy na kole 
– úsek Mnichovice - Kolovraty
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

	1. Objednatel:	Město Říčany
	sídlo:	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany		
	zastoupený:	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
     Ing. David Michalička, Ing. Evžen Heyrovský, Ing. Monika Burešová
     tel.:	
	IČ:		00240702
	DIČ:	CZ00240702 
	
	bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Říčany
	číslo účtu:	

	Městská část Praha - Kolovraty se sídlem Mírová 364, Praha 10 -Kolovraty, 
  IČ:00240346 
zastoupená starostou Mgr. Antonínem Klecandou

Obec Světice se sídlem U Hřiště 151, Světice, PSČ 251 01, IČ: 00240826
zastoupená starostou Ing. Tomášem Broukalem

Obec Všestary se sídlem Jaroslava Baťchy 141, Všestary, PSČ 251 63, IČ: 00241016 
zastoupená starostou Mgr. Jaromírem Jechem

Obec Strančice se sídlem Revoluční 383, Strančice, PSČ 251 63, IČ: 00240788 
zastoupená starostou Jiřím Šindelářem

Město Mnichovice se sídlem Masarykovo nám. 83, Mnichovice, PSČ 251 64, IČ: 00240478
zastoupené starostkou Mgr. Petrou Peckovou
	(dále jen objednatel/objednatelé) 


	

	
	

	
	

		1. ZHOTOVITEL:  KAP ATELIER s.r.o., 
	
	

	sídlem:                  Prusíková  2577/16 155 00 Praha  
	
	

	zastoupený: Pavel Šrytr, jednatel 
	
	

	bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Chomutov
	
	

	číslo účtu: 
	
	

	IČO:  27338614
	
	

	DIČ: CZ 27338614
	
	

	Identifikátor datové schránky 
	
	

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Šrytr
	
	

	tel.: 
	
	

	Email: kapatelier@kapatelier.cz
	
	

	dále „Zhotovitel“
	
	



	

	
	


 (Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
1. Předmět dodatku a předmět plnění
Předmětem tohoto dodatku č. 2 je stanovení ceny   víceprací  na akci „Projektová dokumentace – Cyklostezka Do Prahy na kole  – úsek Mnichovice - Kolovraty “ . 
Důvodem je rozšíření rozsahu prací v průběhu projektování a to z důvodu postupných vyjasňování majetkoprávních záležitostí pro územní a stavební řízení oproti smlouvě o dílo a dodatku č.1. 
 
Článek 2 Doba provádění díla
Doba odevzdání díla se nemění. 
Článek 3 Cena a obsah díla

3.1. Ceny a  díla se mění v článku 5 smlouvy o dílo následovně: 

	Původní ceny z SOD 
	
	Cena bez DPH (Kč)
	Cena včetně DPH (Kč)

	dokumentace pro ÚR – vypracování PD
	I. etapa: Kolovraty – Říčany
	45 200
	54 692

	
	II. etapa: Říčany - Světice
	206 100
	249 381

	
	III. etapa: Světice - Všestary
	42 500
	51 425

	
	IV. etapa: Všestary - Mnichovice
	39 600
	47 916

	
	V. etapa: Mnichovice
	44 200
	53 482

	dokumentace pro ÚR – PD celkem
	
	377 600
	456 896

	dokumentace pro ÚR – inženýring
	I. etapa: Kolovraty – Říčany
	31 700
	38 357

	
	II. etapa: Říčany - Světice
	94 900
	114 829

	
	III. etapa: Světice - Všestary
	29 900
	36 179

	
	IV. etapa: Všestary - Mnichovice
	28 600
	34 606

	
	V. etapa: Mnichovice
	31 200
	37 752

	dokumentace pro ÚR – inženýring celkem
	
	216 300
	261 723

	stupeň ÚR celkem (PD + inž.)
	
	593 900
	718 619

	

	dokumentace pro SP – vypracování PD
	I. etapa: Kolovraty – Říčany
	58 500
	70 785

	
	II. etapa: Říčany - Světice
	315 900
	382 239

	
	III. etapa: Světice - Všestary
	54 300
	65 703

	
	IV. etapa: Všestary - Mnichovice
	49 400
	59 774

	
	V. etapa: Mnichovice
	55 900
	67 639

	dokumentace pro SP - PD celkem
	
	534 000
	646 140

	dokumentace pro SP – inženýring
	I. etapa: Kolovraty – Říčany
	31 200
	37 752

	
	II. etapa: Říčany - Světice
	94 900
	114 829

	
	III. etapa: Světice - Všestary
	29 900
	36 179

	
	IV. etapa: Všestary - Mnichovice
	28 600
	34 606

	
	V. etapa: Mnichovice
	31200
	37 752

	dokumentace pro SP – inženýring celkem
	
	215 800
	261 118

	stupeň SP celkem (PD + inž.)
	
	749 800
	907 258

	

	dokumentace pro provedení stavby 
	I. etapa: Kolovraty – Říčany
	36 400
	44 044

	
	II. etapa: Říčany - Světice
	133 900
	162 019

	
	III. etapa: Světice - Všestary
	35 100
	42 471

	
	IV. etapa: Všestary - Mnichovice
	33 800
	40 898

	
	V. etapa: Mnichovice
	32 200
	38 962

	dokumentace pro provedení stavby celkem
	
	271 400
	328 394

	

	Nová cena 
	
	
	

	Rozšíření projektu a změn majetkoprávních  
	I.etapa (k. ú. Kolovraty) 
	23 500
	28 435,00

	
	II.etapa (k.ú. Říčany) 
	197 400
	238 854,00

	
	III.etapa  (k.ú. Světice a Otice)
	32 900
	39 809,00

	
	IV. etapa (k.ú. Všestary)
	122 200 
	147 862,00

	
	V. etapa (k,ú. Mnichovice )
	94 000
	113 740,00

	Celkové navýšení 
	
	470 000,00
	568 700,00

	autorský dozor (AD)
	v předpokládaném rozsahu 200 hodin
	143 000
	173 030

	

	Pův. cena celkem bez AD
	
	1 615 100
	1 954 271

	Pův. cena celkem včetně AD
	
	1 758 100
	2 127 301

	

	

	Nová cena celkem bez AD 
	2 085 100 ,00
	2 519 341,00

	Nová cena celkem s AD
	2 228 100, 00
	 2 696 001,00

	Cena za vícetisk PD pro provedení stavby (není součástí nabídkové ceny, tj. ceny celkem bez AD, resp. včetně AD)
	6 000
	7 260



3.2. Navýšení ceny bude fakturováno a zaplaceno v rámci ceny za dokumentaci pro provedení stavby, ale nejdříve však po nabytí právní moci stavebních povolení. 
Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení
0. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
0. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 
0. Je sepsán v 7 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží šest a zhotovitel jedno vyhotovení. 
0. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
0. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 5. 4. 2018 svým usnesením č. 18-16-016.

Uzavření tohoto dodatku schválila Zastupitelstvo městské části Praha – Kolovraty dne 28.3.2018  svým usnesením č. 5/2018.

Uzavření tohoto dodatku schválilo zastupitelstvo obce Světice dne 23.4.2018 svým usnesením č.18-02-03.        

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Strančice dne  23.4.2018 svým usnesením č. r/18-08-04.

Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Všestary dne 19.4.2018 svým usnesením  č.j.Z 40/1.             

Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice dne  23.6.2018 svými usneseními č. 18-04-005 a 18-04-006.

	V Říčanech
	dne Zdejte datum
	V [………….…]
	dne Zadejte datum

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	
	
	
	

	
	
	
	


……………………………….				………………………………
Mgr. Vladimír Kořen, starosta	 města Říčany		Pavel Šrytr
          	
			
……………………………….
Mgr. Antonín Klecanda, starosta městské části Praha - Kolovraty

……………………………….
Ing. Tomáš Broukal, starosta obce Světice

……………………………….
Mgr. Jaromír Jech, starosta obce Všestary


……………………………….
Jiří Šindelář, starosta obce Strančice


……………………………….		
Mgr. Petra Pecková, starostka města Mnichovice
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