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Oprava poruch silnice III/37935 Vyškov
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DODATEK Č . 2 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 

OPRAVA PORUCH SILNICE III/37935
VYŠKOV

_______________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

COLAS CZ, a.s.

sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČO 26177005
zapsaná u Krajského úřadu v Praze oddíl B, vložka 6556
zastoupena 

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 17. 08. 2017 ve znění dodatku č. 1
ze dne 27. 9. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

K prodloužení termínu předání díla dochází s ohledem na akci: Oprava kanalizace, ul. 9. května, ul. Havlíčkova,
ul. II. odboje a ul. Kašíkova (VaK Vyškov, prováděcí firma: Quantum, a.s.), která bude dokončena 15. srpna
2018. Až po té, je možno provést finální opravu asfaltových vrstev.

II.
Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště                                                             16. 05. 2018

Předání díla                                                                                  do 30. 08. 2018

Dřívější plnění je možné.
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III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.  2,  který je  nedílnou součástí  smlouvy,  je  sepsán ve 2 vyhotoveních,  z nichž  každé má platnost
prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv a  o  registru  smluv (zákon o  registru  smluv),  v  platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Modřicích, dne  05.06.2018 V Brně, dne  05.06.2018

Ing. Zdeněk Komůrka                         
ředitel

COLAS CZ, a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje
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