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Připravenost 1. části předmětu díla k zahájení přejímky nejpozději do 280 kalendářních dnů ode dne, kdy byla objednatelem doručena výzva k převzetí staveniště. 

Připravenost zbylé části předmětu díla k zahájení přejímky nejpozději do 400 kalendářních dnů ode dne, kdy byla objednatelem doručena výzva k převzetí staveniště. 

Dokončení přejímky části díla nejpozději do 30ti dnů ode dne zahájení přejímky díla. 
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Finanční harmonogram - měsíční 

Měsíční finanční plnění 

v Kč bez DPH 4916000 4916000 4916000 491GOOO 4916000 4916000 491GOOO 491GOOO 491GOOO 4916000 4916000 4916000 4916000 491GOOO 4919326 

Finanční plnění celkem 

v Kč bez DPH 73 743 326 Kč 
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