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.' CI’SL.O STAVBY:TP007042

SMLOUVA O DIiLO
Cislo zhotovitele: 5/2018

uzaviend podle § 2586 a néasl. ve spojeni zékona €. 89/2012 Sh., obZansky zakonik, v platném znéni

I.  Smluvni strany

11 Objednatel:
Severoceska vodarenska spolecnost a.s.

se sidlem Pritkovska 1689,415 50 Teplice
zapsana u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, vioZka 466
zastoupena Ing. Bronislav Spicak, generaini feditel
zastupce pro véci technické ...,

IC 49099469

DIC CZ49099469

bankovni spojeni

Objednatel  ZMOCAUJE  ZASIUPCE  o.vitieii ettt ettt ettt ettt
.................................. k zajiStovani investorsko-inzenyrské cinnosti, k provadéni technického dozoru
investora, odevzdani stavenist, pfejimani provedenych praci a k dal3im Ukondm dle této smlouvy (dale jen
zastupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

MAX BUILDING s.r.o.
se sidlem Horni Chobolice 38,411 46 Libé&Sice
zapsana u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 26977
zastoupena Andrea Lescheovd, jednatelka
zastupce pro véci technické ...,
IC 28688821
DIC CZ28688821
bankovni spojeni e,
telefon L
fax

Vedenim realizace stavby ve smyslu 8§ 160 zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, je zmocnén
..................... j. Odpovédnym zastupcem zhotovitele pro provadéni stavby je ........ccccooceveerinneen.

Il. Prfedmét plnéni

2.1 IdentifikaCni udaje stavby

Nazev stavby TP007042 Duchcov, J. A. Komenského, Porcalova - rekonstrukce kanalizace a
vodovodu

Misto stavby : Duchcov

Okres : Teplice

Generélni projektant : SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s.

Stavebni Urad . Magistrat mésta Teplice

Provozovatel : SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s.

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obCanskym zakonikem a vSemi souvisejicimi pfedpisy pravniho fadu
Ceské republiky provést na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele kompletni dilo - dodavku stavby,
vcetné vyzkouSeni a uvedeni do provozu a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu.

2.3 Dilo bude provedeno:
> za podminek uvedenych v této smlouvé

> dle projektové dokumentace stavby zpracované SeveroCeskymi vodovody a kanalizacemi, a.s.
> dle vyjadreni dotéenych organizaci, vefejnopravnich organ( a stavebniho povoleni
> dle platnych pFedpisu, obecné platnych norem CSN EN vztahujicich se k realizaci dila
> dle Uplné nabidky zhotovitele ze dne 4.5.2018
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2.4 Pfedmétem dila je:

Pfedmétem vefejné zakazky je zejména’

a) provedeni stavebnich praci dle pfiloZzené projektové dokumentace zpracované firmou Severoceské
vodovody a kanalizace, a.s. a pozadavkU této dokumentace.

b) vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby, ktera bude zachycovat konecny stav stavby, a
to v rozsahu vyZzadovaném zejména stavebnim zakonem a naleZitostech stanovenych prilohou ¢. 3
vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dale jen DSPS)

¢) geodetické zaméreni dokonceného dila

Strucny technicky popis:

PFfedmétem vefejné zakazky je provedeni stavebnich praci spocivajicich v rekonstrukci stavajici kanaliza¢ni
stoky v Duchcové, v ulici J. A. Komenského a Porcalova. Stoka je z betonovych trub DN400 a DN300 a je
napojena do stavajici stoky DN800 v ulici Horské cesta. Trasa kanalizace je vedena na rozhrani chodniku a
zatravnénych ploch, ¢asteéné po soukromych pozemcich a pod podezdivkami plotd.

V ramci rekonstrukce dojde k vyméné stavajiciho vodovodniho fadu v Duchcové, v ulici J. A. Komenského,
ktery je z LT trub DN100, dale dojde k rekonstrukci fadu v ulici Porcalova (z PE potrubi d110). Potrubi obou
vodovod( je napojeno na vodovodni fady v ulicich Osecka DN200 a Malinovského DN100.

V rédmci rekonstrukce dojde k vymisténi stavajici kanalizaCni stoky mimo soukromé pozemky a z trasy
plotovych zidek do stfedu komunikace. Rekonstrukce kanalizace je v ulici J. A. Komenského navrzena z
kameninového potrubi DN300, tf. 160 v délce 157,0 m a DN250, tf. 160 v délce 62,5 m. Rekonstrukce
kanalizace v ulici Porcalova je navrzena z kameninového potrubi DN250 v délce 36 m. Rekonstrukce
vodovodniho fadu je rozdélena na dvé Casti. Prvni ¢ast, vodovodni fad V1 bude vymistén z chodniku do
komunikace, do soub&hu s navrhovanou kanalizaCni stokou. Druhd ¢&ast, vodovodni fad V2 bude
rekonstruovan ve stavajici trase a niveleté. Rekonstrukce vodovodniho fadu je navrZzena z LTH trub DN100 s
vnéjSim povlakem Zn/Al a vnitfni cementaci v celkové délce 231,5 m- fad V1 184,0 m a fad V2 47,5 m.

Kapacity:

10 01 Rekonstrukce kanalizace
Kamenina tf. 160 DN300 -157,0 m
Kamenina tf. 160 DN250 - 98,5 m

10 02 Rekonstrukce vodovodu

Rad V1 - LTH potrubi, PN 16-184,0 m
10 03 Rekonstrukce vodovodu

Rad V2 - LTH potrubi, PN16 -47,5 m

Stavbu je nutné koordinovat s méstem Duchcov. Vybrany zhotovitel se zavazuje oznacit stavbu informacni
ceduli. Realizaci pfedmétu verejné zakazky dojde ke spInéni potfeb zadavatele Severoceské vodarenské
spoleénosti a. s. K pfedani a pfevzeti stavenisté u této akce miZe dojit nejdfive 01. kvétna 2018. Samotna
IhdGta vystavby vySe uvedené akce bude trvat maximalné 3 mésice od predani stavenisté, nejpozdéji viak do
31.7. 2018.

Prfedmeét dila bude proveden v rozsahu a zplsobem, ktery je pfesné definovan projektovou dokumentaci a
soupisem stavebnich praci zpracovanych SEVK a.s. a dle Uplné nabidky zhotovitele ze dne 4.5.2018, kterou
podal zhotovitel objednateli a ktera je nedilnou pfilohou této smlouvy o dilo.

2.5 Soucasti pfedmétu plnéni jsou ostatni nalezitosti uvedené pod bodem 10.2 této smlouvy a dale povinnosti
zhotovitele uvedené v PD.
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31

Zahajeni stavhy ; nejdfive 2.5.2018

3.2 Dokongeni stavby do :31.7.2018

3.3

Dokoncenim stavby se rozumi den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila, ktery neobsahuje vady
branici uzivani dila k zamyslenému Gcelu, objednatelem.

Objednatel se zavazuje, Ze Uplné dokoncené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

3.4 Pokud zhotovitel dokonci dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast pfed sjednanym terminem, zavazuje se objednatel

35

41

4.2

4.3

4.4
4.5

prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu. Zhotoviteli z toho neplynou zadné finanéni ani jiné
naroky.

V pfipadé, Ze se vyskytnou prekazky branici zapoceti nebo provadéni dila nelezici na strané zhotovitele, a
budou to prekazky, které nemohl zkuSeny zhotovitel pfedpokladat, budou prace preruSeny na nezbytné
nutnou dobu a toto preruSeni bude zapsano do stavebniho deniku. Zhotoviteli vznika pravo na prodlouzeni
terminu dokondeni dila a souvisejicich dil¢ich termin(i. Prodlouzeni terminu musi byt provedeno dodatkem
smlouvy.

IV. Cena za dilo

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvni cenu, sjednanou v souladu se zakonem €. 526/1990 Sb. a
vyhlasky €. 450/2009 Sh. oboji v platném znéni, na zakladé nabidky zhotovitele a podminek uvedenych
v této smlouve, jejiz vySe je stanovena Castkou:

cena celkem 4 449 089.95 K¢ (bez DPH)
DPH 21% ¢ini 934 308,89 K&. Cena pfedmétu plnéni s DPH ¢ini celkem 5 383 398,84 K¢.
Cena dila je cena smluvni, nejvySe pripustnd, Cena dile je nejvySe pfipustna i v pfipadé, ze by dle
ust. § 2620 odst. 2 obCanského zéakoniku nastala zcela mimofadnad nepfedvidatelna okolnost, ktera
dokonceni dila podstatné ztéZuje, pficemz zhotovitel se vtomto pfipadé zavazuje, Ze prebira nebezpeci
takovéto zmény okolnosti. Zhotovitel v8ak mlze Zzadat objednatele o navy3eni ceny dila v pfipadé rozsiteni
vicepracemi predmétu dila nad rdmec této smlouvy, pficemz takovéto pfipadné viceprace musi byt zadany
zhotoviteli objednatelem v souladu s pravnimi predpisy Ceské republiky, zejména pak v souladu se zakonem

€. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakézek, v Gucinném znéni, jakoz i v souladu s€l. IV. odst. 4.5 této
smlouvy.

Cena zahrnuje rovnéz provedeni v3ech zkousek a testll prokazujicich dodrzeni pfedepsanych parametrd a
kvality dila pfedepsanych zadanim, projektovou dokumentaci, podle které byla zpracovana nabidka, touto
smlouvou a normami vztahujicimi se kdilu. Soucasti ceny je zajiSténi oznaeni stavby (dle ¢l 8.10) vSech
dokladd, které zhotovitel zajisti pro Uspé&Sny pribéh prejimaciho Fizeni. Cena dila kryje veSkeré prace
sméfujici ke zhotoveni kompletniho dila vymezené pfedmétem dila a dodacimi podminkami pfi dodrzeni
kvalitativnich podminek (vCetné ceny za Vymezené c&innosti, jak je tento pojem definovan v ¢l. 9.23 této
smlouvy).

K cené bude pripoctena DPH dle predpistl platnych v dobé vystaveni faktury.

Cena mize byt dale upravena po vzajemné dohodé smiluvnich stran o hodnotu v3ech vicepraci a ménépraci,
které vzniknou z titulu zmeény feSeni odsouhlaseného objednatelem. Dohoda musi byt provedena pisemné
predem (pfed realizaci) jako dodatek smlouvy, na zakladé zhotovitelem ocenéného soupisu zmén, dopliikd
nebo rozSifeni. Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité provaddénych praci zpracovat
zménovy list. V pfipadé vicepraci slouzi tento zménovy list a ostatni nize uvedené doklady jako podklad pro
zadani vicepraci v souladu se zdkonem €. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek, v ucinném znéni.

Podklady pro zménu ceny jsou nasledujici:

- zménovy list

- revize projektové dokumentace, nové feSeni

- ocenény rozdilovy soupis praci (pouze pfipocty)
- vyjadreni projektanta (AD)

- vyjadfeni technického dozoru

- zapis ve stavebnim deniku

Bez takto zdokumentované zmeény nepovoli technicky dozor pokracovani praci v dot€¢eném Useku. Bude-li
zmeéna ceny vyvolana zménou technického FeSeni dila iniciovaného zhotovitelem, je povinnosti zhotovitele
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zajistit zménu stavebniho povoleni, pfipadné Gzemniho rozhodnuti a veskerych potfebnych podkladi k témto
rozhodnutim (bude-li to nutné) Navrh zmeény ceny (zménovy list) musi byt objednatelem do 10 dni
odsouhlasen nebo s odlivodné&nim zamitnut!

Zhotovitel bere na védomi, Ze pfi zadavani vicepraci musi objednatel respektovat zakon ¢. 134/2016 Sb.. o
zadavani vefejnych zakazek, v G¢inném znéni (dale jen ZZVZ). Dodatek na provedeni vicepraci mize byt
uzavfit pouze v souladu se zdkonem, zejména s ustanovenim § 222 ZZVZ. Dale zhotovitel bere na védomi
skuteCnost, Ze pfi stanoveni maximalni vySe vicepraci musi respektovat veSkeré pozadavky stanovené
zejména v § 222 77VZ!

4.6 Pro ocenovani pripadnych vicepraci bude pouzito jednotkovych cen uvedenych v nabidce zhotovitele,
v pfipadé, Ze nejsou jednotkové ceny pro nékteré polozky v nabidce obsazeny, budou pouzity jednotkové
ceny podle ceniku URS platného pro dany rok. Ugtovat castky za viceprace je mozné aZ po uzavieni
dodatku k SoD!

4.7Cena za dilo se v8ak vztahuje pouze k rozsahu dila dle soupisu praci, ktery predlozil objednatel jako soucast
zadavaci dokumentace v zadavacim fizeni. Jestlize se v prdbéhu provadéni dila zjisti, Zze soupis praci
nezahrnuje jakoukoliv ¢ast dila, ktera vSak byla obsazena v jiné ¢éasti zadavaci dokumentace, bude cena této
¢asti dila stanovena dle pravidel pro viceprace.

4.8 Dodatek mlze byt uzavien pouze v pribéhu provadéni praci a na zakladé pozadavku vzneseného jednou ze
stran nejpozdéji 30 dni pfed uplynutim terminu pro dokonceni stavby. Dodatek nesmi meénit soutézni
podminky platné v dobé udéleni zakazky ani znamenat podstatné zmény plvodni smlouvy o dilo.

V. Financovani a placeni

5.1 Zhotovitel vystavi konecné vyuctovani - zavéreCnou fakturu do 15 kalendafnich dnd od ukonceni
prejimaciho fizeni - podpis protokolu o pfedani a pfevzeti. Pokud bude protokol o pfedani a pfevzeti stavby
obsahovat drobné vady a nedodélky nebranici provozu, bude z kone¢ného vyuétovani pozastavena Castka
10% z ceny stavby do doby jejich odstranéni.

5.2 Pozastavend Céastka
Pozastavena Castka bude uvolnéna do 14 dnl po predloZeni dokladu o provedeni nedodélkl a odstranéni
vad potvrzeného zastupcem objednatele pro véci technické (dale zastupce objednatele) a po vyklizeni
staveniste.

5.3 Lhita splatnosti viech platebnich dokladd ¢ini 30 dnli od prokazatelného doruceni objednateli.

5.4 Platebni doklady budou adresovany a dorucovany (mozno i osobné do podatelny) na Severoceskou
vodarenskou spolec¢nost a.s. se sidlem Pfitkovskd 1689, 415 50 Teplice a budou mit naleZitosti podle
prisludnych predpisti (zakon €. 235/2004 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisl), tzn.:

oznaceni faktury ajeji Cislo

nazev a sidlo zhotovitele a objednatele

bankovni spojeni zhotovitele a objednatele

IC a DIC zhotovitele a objednatele

pfedmét smlouvy (nazev a . stavby) a €islo smlouvy (objednatele)

cenu dila, fakturovanou ¢astku bez DPH a s DPH, bez pozastavky a s pozastavkou + pfilohy, event, Gdaj

0 preneseni danové povinnosti

datum zdanitelného plnéni a datum splatnosti

> stanovisko a podpis zastupce objednatele, vCetné odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu a soupisu

provedenych praci za fakturacni obdobi (u konecné faktury i pfedavaci protokol)

> razitko a podpis zhotovitele

V V.V V VvV V

\%

Nebude-li mit platebni doklad pfisludné naleZitosti, je objednatel opravnén doklad vratit, aniz by bé&zela Ihita
splatnosti.

5.5 Do 14 dni od predani stavenisté predlozi zhotovitel objednateli podrobny platebni kalendai a harmonogram
praci véetné terminl diléiho pInéni realizace stavby.
5.6 Dil¢i faktury:

Zhotovitel je opravnén mésicné vystavovat k prvnimu dni nasledujiciho mésice dil¢i faktury. Dilci fakturu
vystavi zhotovitel na zakladé zmocnéncem objednatele odsouhlaseného soupisu praci provedenych
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6.1

6.2

6.3

7.1

81

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6

8.7

8.8

8.9

v pfislusném obdobi, klety bude nedilnou soucasti dil¢i faktury Pro odsouhlaseni soupisu provedenych
praci dohodly smluvni strany IhGtu tfi pracovni dny od jeho pfedloZent.

Soucet dilcich faktur, které budou proplaceny v jednotlivych mésicich bude do vySe 90% dohodnuté ceny
stavby. Kone¢nych 10% dohodnuté ceny stavby bude uvolnéno az po fadném predani dila bez vad a
nedodélku. Takto proplacené prace se prohlasuji za dil¢i zdanitelna plnéni vzdy k poslednimu dni v mésici.
Jejich Uhrada neznamena pfedani a prevzeti ani zaCatek zaru€ni doby. Smluvni strany se dohodly, ze
faktura bude zhotovitelem vystavena jen v pfipadé, Ze cena praci provedenych v prisluSném obdobi
presahne 50.000,- K&.

VI. Vlastnictvi k dilu, pojiSténi stavby

Zhotovitel nese nebezpe€i Skody na zhotovovaném dile az do pfedani a prevzeti kompletné dokonceného
dila objednatelem, ledaZze by ke Skodé doslo ijinak.

Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost (obecna odpovédnost i zvlastni odpovédnosti) za pfipadné poSkozeni
a zniGeni materialll, zafizeni, mechanismu a pomtcek, Skody zplsobené objednateli, provozovateli a tfetim
osobam, jakoz i za rozpracovanou nebo vybudovanou ¢ast dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pro tento obchodni pfipad dostatecné pojiStén. Kopie pojistné smlouvy bude
objednateli pfedloZena do 10 dnli od podpisu této smlouvy. Objednatel poZaduje, aby pojistna smlouva
obsahovala hodnotu pInéni min. 100% ceny dila. V pfipadé, Ze predloZzena pojistnd smlouva neni pro dilo
uvedeného rozsahu dostatecnd, zajisti zhotovitel jeji rozSiteni.

VII. Projektova dokumentace

Projektova dokumentace bude zhotoviteli pfedana ve dvou vyhotovenich pfi pfedani stavenisté (toto
vyhotoveni mlze byt i v elektronické podobé na pfislusném nosici). Vyjadieni vefejnopravnich organd a
spravni rozhodnuti souvisejici s provadénim dila budou pfedana v jednom vyhotoveni.

Vlil. Stavenisté

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté nejpozdéji do 14 dnd od vyzvy objednatele k prevzeti stavenisté,
avSak nejdfive pfeda zastupce objednatele stavenisté v terminu uvedeném vcl. lll. této smlouvy. Zhotovitel
je pfi prejimce staveniSté povinen provéfit, zda toto nema zjevné prekazky nebo vady branici provedeni dila.

Stavenisté bude pfedano zapisem a bude zhotoviteli poskytnuto bezplatné po dobu pInéni uvedenou v ELIII.
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveniSté, deponie v rozsahu potfebném pro realizaci stavby na
pozemcich ktomu ur€enych. Zhotovitel je povinen si zafidit pfipadné spravni rozhodnuti potfebna ke
zbudovani zafizeni stavenisté nebo deponii. Naklady na povoleni, vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni
stavenisté, véetné uvedeni pozemk{ do plvodniho stavu jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel zahrnul do ceny v3echny poplatky za uloZeni vzniklych odpad(.
Pfipadny zdroj vody, elektrické energie a dalsi si zhotovitel smluvné zajisti u provozovatelll téchto zafizeni.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly zne&istény ropnymi a jinymi
podobnymi produkty. Zhotovitel nesmi v prlbéhu vystavby prerusit dodavky elektrického proudu a
telekomunikaéniho spojeni k nemovitostem nachazejicim se podél realizované stavby. VeSkeré naklady a
sankce vyplyvajicim z poSkozeni a jejich obnovy nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen uZivat vefejné komunikace jen v souladu s plathnymi pfedpisy. Pokud vzniknou jejim
uzivanim Skody, odpovida za né zhotovitel.

Stavenisté bude vyklizeno véetné vech soucasti zafizeni stavenisté a likvidace vSech odpadl vzniklych pii
stavbé do 15-ti dnll po pfedani a prevzeti stavby.

Zhotovitel zajisti povoleni ke zvlaStnimu uzivani komunikace pro provadéni stavebnich praci podle zakona
13/1997Sb., pokud je to k provedeni stavby nutné, a vytyCeni stavajicich podzemnich zafizeni na misté. Tyto
naklady jsou obsazeny v cené dila.
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pro provedeni dila

9 1 Preci zaki}tim praci a kunsiici, kde nebude mozné dodatecné zjistit jejich lozsah nebo kvalitu, je zhotovitel

9.2

9.3

9.4

povinen vyzvat tfi dny pfedem zéastupce objednatele k provedeni kontroly a vydani pisemného souhlasu s
pokracovanim praci. Zastupce objednatele sou€asné proveéri zaméfeni skute¢ného provedeni zakryvanych
Casti dila, bez jeho existence nevyda souhlas s pokracovanim praci. V opacném pfipadé je zhotovitel
povinen na Zadost zastupce objednatele zakryté prace na vlastni naklad odkryt. O kontrole bude vzdy
proveden zapis ve stavebnim deniku. Tyto prace budou vzZdy s dostateCnym prfedstihem specifikovany
zastupcem objednatele.

Prace, které vykazuji jiz v prlbéhu provadéni nedostatky, nebo odporuji smlouvé, musi zhotovitel nahradit
pracemi bezvadnymi. Vznikla-li by nahrazovanim objednateli Skoda, hradi zhotovitel iji. Pokud zhotovitel ve
Ih(ité stanovené objednatelem vady neodstrani, mlze objednatel odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny koordinatora BOZP. Zhotovitel v pné mife zajisti opatfeni k zajiSténi
protipoZarni ochrany, ochrany zdravi a bezpeCnosti prace opravnénych osob (zaméstnanci zhotovitele,
objednatele, provozovatele a projektanta povéfeného autorskym dozorem) v prostoru stavenisté a zabezpeci
vybaveni svych pracovnikli ochrannymi pracovnimi pomdckami. Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni
stavby budou dodrZzena ustanoveni zékona €. 309/2006 Sh., o bezpecnosti prace a ochrané zdravi vcetné
nafizeni vlady € 591/2006 Sb., na ochranu zdravi osob na stavenisti. Opravnéné osoby (zaméstnanci
zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta povéreného autorskym dozorem), které maji pfistup na
staveniSté, musi respektovat veSkerd opatfeni zhotovitele k zajiSténi protipozarni ochrany, ochrany zdravi a
bezpecnosti prace o kterych byly informovany. Zhotovitel je povinen zabezpecit kazdé pfedané stavenisteé
tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu tfetich osob. Zhotovitel dale odpovida za zajisténi ochrany zdravi a
bezpecnosti prace. V pfipadé, Ze neni urCen koordinator BOZP odpovida zhotovitel za zpracovani a
aktualizaci planu BOZP, dle podminek platné legislativy. Zhotovitel je dale povinen neprodlené informovat
objednatele o vSech zménach tykajicich se provadéni stavby, které by mohli vést ke stanoveni pozadavku na
zajiSténi Cinnosti koordinadtora BOZP. P¥i nesplnéni této povinnosti odpovida za vSechny Skody, které
vzniknou objednateli a je povinen uhradit vzniklou Skodu. V pfipadé zjisténi, Ze zhotovitel nezajistil opatfeni
k zajisténi ochrany zdravi a bezpe€nosti prace je objednatel opravnén stavbu pozastavit do doby nez bude
sjednana naprava. Po tuto dobu nevznika zhotoviteli pravo na prodlouzeni terminu dokonceni dila a
souvisejicich diléich termin(.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady, které jsou zahrnuty v cené dila:

> oznaceni stavby v souladu s poZadavky zak.¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a dalSich predpis(;
> oznateni stavby informacnimi cedulemi dle pozadavku Objednatele, a to nejpozdéji v den zahdjeni

stavebnich praci. Cedule musi byt vyrobeny z odolného materialu dle pfedepsaného vzoru, ktery je ke
staZzeni na www.svs.cz/

> povoleni ke zvldStnimu uzivani komunikace pro provadéni stavebnich praci podle zakona

13/1997 Sh., pokud je to k provedeni stavby nutné, povoleni k zasahim do vefejného prostranstvi,
uzavirek, umisténi a udrzbu dopravnich znacek a provede nutna opatfeni, ktera pfislusny Gfad nafidi;
zavazuje se k Uzké spolupraci s provozovatelem pii realizaci stavby;

vstupy na pozemky a nemovitosti, véetné jejich zpétného predani zpét jejich vlastnikiim;

pfi realizaci stavby bude minimalizovana prasnost - plocha a pfijezdové komunikace budou cistény,
v pfipadé dlouhodobého sucha kropeny;

geodetické zaméreni stavby dle skute€ného provedeni v€. digitalni podoby;

> wvyty€eni podzemnich inZzenyrskych siti v€etné ochrannych pasem nadzemnich vedeni, uvedenych v

projektové dokumentaci a dodrzeni podminek spravct siti. Za jejich pripadné poskozeni nese zhotovitel
plnou zodpovédnost;

> vyty€eni prostorové polohy stavby v souladu s pfedanou projektovou dokumentaci opravnénym

geodetem (pfed zahajenim stavby);

> zpracovani projektu skute€ného provedeni stavby

tlakové zkousky potrubi

> barevnou fotodokumentaci stavenisté pred zahajenim praci a prlb&hu stavby (v rozsahu minimainé 10

fotografii za tyden)

9.5 VSechny zkamenéliny, vykopévky a jiné pfedméty geologického Ci archeologického vyznamu nalezend na

misté stavby jsou vlastnictvim Geského statu. V piipadé nalezu téchto pfedmétd bude zhotovitel bezodkladné
informovat zastupce investora a pracovniky archeologickych sluzeb.
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9.6 Zhotovitel se zavazuje ucinné spolupracoval se viemi dalSimi G¢astniky vystavby s cilem vytvofit co nejlepsi
podminky pro optimalni pribéh ofipravy, realizace a zprovoznéni stavby.

9.7 Objednatel si vyhrazuje piavo iv prib&hu vystavby piovadét zmény v technickém feseni.

9.8 Zastupce objednatele organizuje v pravidelnych, maximalné meésicnich intervalech kontrolni dny stavby za
Gcasti zastupcll objednatele, zhotovitele, provozovatele a projektanta. V pripadé, Ze doSlo ke skute¢nostem,
které ovliviuji postup praci, predloZi zhotovitel na kontrolnim dnu aktualizované terminy pInéni.
Nasmlouvané terminy pinéni mohou byt aktualizovany pouze ze zavaznych nepfedvidatelnych ddvodd.
Objednatel s ndvrhem nemusi souhlasit a mlze trvat na plivodnich terminech danych smlouvou se viemi
ddsledky z toho vyplyvajicimi.

9.9 Zastupce objednatele nebo koordinator BOZP ma pravo dat pracovniklim zhotovitele pfikaz prerusit praci,
pokud odpovédny organ zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena bezpecnost provadéného dila, Zivot
nebo zdravi pracujicich na stavhé nebo hrozi-li jiné vazné Skody.

9.10 Pii realizaci velkych kanalizaénich fad nebo kanalizaénich a vodarenskych objektd zastupce objednatele
(prostfednictvim provozovatele) zajisti nejpozdéji pfi predani pracovisté nebo nejpozdéji pfed zahajenim
vlastnich stavebnich praci seznameni odpovédného pracovnika zhotovitele s riziky vyskytujicimi se na
daném pracovisti za provozu rekonstruovaného zafizeni a ucini o tom zaznam.

9.11 Sodpadem vzniklym pfi stavbé bude nalozeno dle ustanoveni zdkona € 185/2001 Sb. o odpadech
v platném znéni a vyhlasky MZP & 383/2011 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni.

9.12 Vznikne-li pfi provadéni dila situace, Ze na stavbé zacnou pUsobit zaméstnanci vice neZ jednoho
zhotovitele, je smluvni povinnosti zhotovitele pfedem o této skute€nosti informovat objednatele @i
zmocnéného zastupce, TDI).

9.13 Zhotovitel se zavazuje, Zze na vyzvani objednatele pfed zahajenim stavby (neuvedl-li tak jiz ve vybérovém
fizeni) pfedd objednateli Cestné prohlaSeni o tom, jaky objem praci bude zadan subdodavatellim. Kazdy
subdodavatel (nazev, sidlo, IC, spisova znadka v obchodnim rejstfiku), specifikace &asti stavby jim
zajiStovana a objem praci v korunach bude v ¢estném prohlaSeni uveden jednotlivé. Tyto hodnoty vyuzije
objednavatel jako vychozi Gdaje k posouzeni splnéni maximalniho povoleného podilu subdodavatell na
realizaci stavby. Dojde-li v pribé&hu realizace stavby ke zméné Gdajd uvedenych v ¢estném prohla3eni, je
zhotovitel povinen bezodkladné Cestné prohlaSeni aktualizovat. Zhotovitel ruci objednateli za pravdivost
poskytnutych Gdajd a za to, Ze objem praci zadanych subdodavatellm nebude pFevySovat limit, uvedeny
v nabidce vybérového fizeni této stavby. Dale si objednatel vyhrazuje pravo odsouhlasovat zhotoviteli jeho
subdodavatele, ktefi se budou podilet na dile vice jak 10% objemu praci. Bez tohoto souhlasu objednatele
se nemohou vySe uvedeni subdodavatelé na pracich podilet.

9.14 Zhotovitel nesmi povéfit jiné osoby zhotovenim celého dila - je opravnén povéfitje provadénim casti dila, a
to pouze jako své subdodavatele. Konkrétni procento poddodavek je uvedeno v nabidce zhotovitele
(uchazece). Zhotovitel je povinen jim stanovené procento poddodavek dodrzet a dodrzeni této povinnosti je
zajiSténo zarukou za fadné provedeni dila. V pfipadé nesplnéni této povinnosti je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy jiz bez daldiho z divod( porudeni smlouvy podstatnym zplsobem.

9.15 Zhotovitel je povinen pfedlozit na vyzvu objednatele veSkeré smlouvy se vSemi subdodavateli, ve znéni
vSech dodatkl. SpInéni této povinnosti je zajiSténo zarukou za Fadné provedeni dila. Zhotovitel ve
smlouvach se subdodavateli nesjedna takové ustanoveni, které by splnéni této povinnosti branilo.

9.16 Objednatel je opravnén pozadovat odvolani osoby zaméstnané zhotovitelem zejména v téchto pfipadech:

- osoba si trvale nespravné pocina nebo je nedbala

- osoba plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale

- osoba neplni nékterd ustanoveni smlouvy o dilo

- osoba se trvale chova tak, Zze ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho prostfedi

9.17 Zastupce zhotovitele povéfeny vedenim stavby musi mit opravnéni kvedeni realizace staveb podle
zvlastnich predpis (8 158 a 160 stavebniho zakona) a plynné ovliadat komunikaéni jazyk definovany ve
svazku 1 ZD. Jestlize plynné tento jazyk neovlada, zhotovitel zajisti, aby byl po celou pracovni dobu
k dispozici kvalifikovany tlumocnik.

V pfipadé, Ze bude nutné osoby povéfené vedenim stavby vyménit, musi nahradnici spliovat vesSkeré
pozadavky uvedené ve svazku 1ZD.
Tyto zmény ve vedeni stavby musi byt pfedem odsouhlaseny zastupcem objednatele!
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9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

9.26

10.1

Zhotovitel doda veskera technologicka zafizeni nova, ktera maji zaruéni i pozarucni servis u organizaci
registrovanych v CR.

V pfipadl", Ze provozovatel vodohospodarské infrastruktury objednatele, spuleénost Severoteské vodovody
a kanalizace, a.s., IC: 49099451, se sidlem Teplice, Pfitkovska 1689, PSC 41550 (dale jen ,,SCVK"), popta
od zhotovitele mimo reZzim této smlouvy provedeni stavebnich praci na pfipojkach, které souvisi s
vodovodni a kanaliza¢ni infrastrukturou objednatele, na niz jsou timto zhotovitelem provadény stavebni
prace dle této smlouvy (dale téZ ,PFipojka"), zavazuje se zhotovitel dat viici SCVK do 7 pracovnich dni
nabidku na provedeni takovych praci, a to za cenovych podminek, které nebudou horSi, nez podminky
uvedené v této smlouvé. SCVK bude na pfedlozenou nabidku reagovat do 3 pracovnich dnl od jejiho
prediozeni zhotovitelem. V ramci poptéani stavebnich praci na PFipojce od zhotovitele ze strany SCVK dle
tohoto ustanoveni smlouvy SCVK v den predani stavenisté (mezi objednatelem a zhotovitelem) informuje
zhotovitele o pfedpokladaném rozsahu opravy Pfipojek véetné jejich pfedpokladaného urceni (identifikace).

V pripadé, Ze bude mit provedeni praci na Pfipojce objektivné vliv na termin provedeni dila dle této
smlouvy, tzn., Ze nebude objektivné mozné realizovat prace na Pripojce a soucasné dalSi prace na dile,
dohodnou se strany této smlouvy na posunu terminu provedeni dila oproti harmonogramu dila stanovenému
viéto smlouvé. Ktakovému posunu terminu provedeni dila miZze dojit oboustranné odsouhlasenym
zapisem do stavebniho deniku dle ¢l 13 této smlouvy a naslednym uzavienim dodatku ktéto smlouvé.
Osobou opravnénou odsouhlasit svym podpisem ve stavebnim deniku takovy posun terminu provedeni dila
je zéastupce pro véci technické objednatele uvedeny v zahlavi (hlavicce) této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel odkryje v rdmci provadéni stavebnich praci (dila) P¥ipojku, kterda ptvodné nebyla
SCVK oznagena k opravé, je povinen sdélit tuto skuteénost neprodleng objednateli a soucasné SCVK.
SCVK se vyjadfi nejpozdgji do druhého dne ve vztahu k dotéené PFipojce (zda bude pfepojena & opravena)
ve formé& zépisu do stavebniho deniku, pficemz SCVK je néasledné opravnéna poZadovat po zhotoviteli
provedeni stavebnich praci na odkryté Pripojce za podminek dle odst. 9.19 a odst. 9.20 této smlouvy. Po
dokongeni praci na PFipojce potvrdi SCVK zépisem do stavebniho deniku, Ze prace na PFipojce byly
provedeny v pofadku.

Kontaktni osobou SCVK opravnénou komunikovat se zhotovitelem v souvislosti s provedenim stavebnich
praci Na PHPOJKACN J& ....oiiiiiiiiii e

K provedeni vybranych cCinnosti uvedenych v prfiloze ¢. 1 této smlouvy (dale jen ,Vymezené cinnosti") je
zhotovitel povinen vyuzit SCVK. Konkrétni pevné ceny za provedeni Vymezenych &innosti zhotovitelem jsou
zavazné uvedeny v priloze €. 1 této smlouvy a zhotovitel neni opravnén objednateli fakturovat ceny vyssi.
Uvedené ceny Vymezenych cinnosti jsou soucasné shodné s cenami, za které budou Vymezené cinnosti
poskytnuty zhotoviteli ze strany SCVK.

Kontaktni osobou na strané SCVK je v souvislosti s provadénim Vymezenych &innosti.............c..ccoee......

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim Vymezenych ¢innosti a v souvislosti s provadénim stavebnich praci
na Prfipojkach povinen poskytnout pfipravenost a soucinnost v rozsahu specifikovaném v pfiloze €. 3 této
smlouvy.

Veskeré vzniklé uznatelné viceprace musi byt odsouhlaseny objednatelem v souladu sodst. 4.5 této
Smlouvy.

X. Predani a prevzeti dila.

K pfedani a prevzeti dokonceného dila pisemné vyzve zhotovitel zastupce objednatele minimalné pét
pracovnich dni pfed navrhovanym terminem. Pfedani a prevzeti bude provedeno pisemné protokolem o
pfedani a prevzeti dila. Objednatel prfevezme pouze dilo, které nebude vykazovat vady a nedodélky branici
fadnému uzivani. V protokolu o pfedani a prevzeti budou uvedeny vady a nedodélky vcetné termin( jejich
odstranéni.

10.2 K izeni o pfedani a pfevzeti dokoncené stavby predlozi zhotovitel nasledujici doklady ve 3 vyhotovenich,

pokud dale v textu neni pocet dokumentl upraven jinak:

> Uplnd technickd dokumentace opravena dle skute€ného provedeni stavby opatfena razitkem a
podpisem odpovédného zastupce zhotovitele,

> protokol o vytyCeni stavby opravnénym geodetem,
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> zaméfeni tras budovanych inzenyrskych siti, véetné objektli na siti do soufadnic podle pfilohy Vyzvy

k podani nabidky, “hotovené opravnénym geodetem, dale zaméreni tras a objektl do katastralni mapy

a 6 vyhotoveni geometrického planu jako podkladu pro v&cna bfemena,

zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

prohlaseni o shodg, atesty dodanych materialdl a zafizeni na stavbu,

doklad o uloZeni odpadd dle zakona o odpadech,

2x barevna fotodokumentace pofizend pred zahdjenim, v pribéhu a po dokonceni stavby

(fotodokumentace bude pfedana na CD v rozsahu minimalné 10 fotografii stavby za tyden),

> zapisy o provedenych individualnich a komplexnich zkouSkach dle daného typu stavby (zkousSky
pFidrznosti apod.),

> zapisy o tlakovych zkouSkéch, zkouskéch tésnosti kanalizaci, zkouSkach celistvosti zemniciho pasku,
zkouskach o prdchodnosti kanalizaci (TV kamera), doklad o nezavadnosti pitné vody v potrubi (dle
daného typu stavby)

> doklad z préib&zného hutnéni zasypd ryh v komunikacich a chodnicich,

> prohlaSeni zhotovitele stavby o kvalité provedenych dodavek stavby s popisem zmén stavby pfi
dokonceni, které byly odsouhlaseny objednatelem a projektantem,

>  zapisy o Gspésném predani dotéenych pozemkil viastnikiim (uZivatellim) véetné dotéenych komunikaci,
chodnikll a vefejnych prostranstvi,
1x origindl stavebniho deniku,
prohlaSeni o jakosti a kompletnosti dila,

> dalSi doklady, vyZzadané zastupcem objednatele s patficnym pfedstihem.

vV V VvV V

10.3 Dilo bude predavano a prejimano jako celek, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel mize
navrhnout predani jakékoli ¢asti dila samostatné, ale pokud na to objednatel nepfistoupi, plati prvni véta.

XI.  Zarucni podminky

11 1 Zhotovitel prebira zaruku za jakost po dobu 60 mésicl stavebni prace, 36 mésict komunikace, 24 mésict
technologie od pfedani a prevzeti dila objednatelem. Po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude
mit vlastnosti pfedpokladané obecné zavaznymi normami a projektem. Zhotovitel je vazan k bezplatnému
odstranéni vad, nebo poskytnuti pfimérené slevy. Kodstranéni vady zhotovitele bez zbytecného odkladu
pisemné vyzve zastupce objednatele, pfipadné provozovatel pfevzatého dila se souhlasem zastupce
objednatele. V pfipadé, Ze by bylo odstranéni vady spojeno s neamérnymi naklady, ma objednatel narok
pouze na slevu.

11.2 Pisemné oznameni vzniku vad v prlbéhu zaruéni doby bude obsahovat pfiméfené terminy pro jejich
odstranéni, pokud nebude termin obsahovat, ma se za to, Ze je to 30 dnll. U zavad, které nesnesou odkladu
se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranéni vady do 24 hodin! Charakter zavady, zda snese, €i nesnese
odkladu urCi objednatel. Odstranéni téchto vad bude pisemné pfedano mezi zhotovitelem a zastupcem
objednatele, pfip. provozovatelem. Smiuvni strany se dohodly, Ze na neplnéni termind pro odstranéni
zarucnich vad se vztahuji ustanoveni ¢lanku Xil. Jestlize zhotovitel v dohodnuté |hité vady neodstrani, je
zastupce objednatele opravnén dat vady na jeho naklad odstranit.

11.3 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v pfipadech, kdy neuznava, Ze za vadu odpovida. Ve spornych
pripadech nese zhotovitel naklady az do rozhodnuti o reklamaci.

11.4 Zaru¢ni doba dle bodu 11.1 na reklamovanou Cast stavby se prodluzuje o dobu od uplatnéni reklamace do
odstranéni vady.

11.5 Provozovatel bude uzivat dilo v dobé zaruky dle provozniho fadu, v€etné fadné udrzby veskerého zafizeni.
Zhotovitel neru¢i za vady vzniklé v ddsledku nedodrzeni pfedepsané Gdrzby, nebo pokynl pro uzivani, které
zhotovitel objednateli prokazatelné predal.

11.6 Ustanoveni o vadach a nedodélcich plati pfiméfené i pro vady a nedodélky se kterymi bylo dilo pfevzato.

Xll.  Sankce
12.1 Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy zapocCaty tyden prodleni
terminu dokonéeni stavby uvedeného v ¢lanku lll. z ddvodd lezicich najeho strané.

12.2 Jednotlivé vady a nedodélky, nebude-li dohodnuto jinak, odstrani zhotovitel do 10 pracovnich dnl od
pfevzeti dila objednatelem pod smluvni pokutou 1000,-KE za kazdy den prodleni pro kazdou vadu nebo
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nedodélek. Jedni 50 o vi ty/nedouéiky zjisi nc pfi pf iaii ;tavty obj inateli uvedené v pfeddvacim
protokolu.

12.3 Odstranéni skrytych vad v zaru¢ni dobé je terminové dohodnuto v kazdém jednotlivém pfipadu ( viz. ¢l.
11.2) pod smluvni pokutou 1000,- KE za kazdy den prodleni po sjednaném terminu.

12.4 Za vsechny Skody, které vzniknou v dlsledku provadéni praci tfetim, na stavbé neziGastnénym osobam,
pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou Skodu. To se tyka i Skod vzniklych z
divodu neuvedeni stavenisté do plvodniho, nebo projektovaného stavu.

12,5 Objednatel ma pravo na nahradu Skody, kterA mu vznikla z neopravnéného pouziti licenci a patentl
zhotovitelem.

12.6 Objednatel v pfipadé prodleni s Ghradou pené&znich zavazkd zaplati zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,5%
z dluzné Castky za kazdy zapocaty tyden prodleni.

12.7 V pfipadé poruseni povinnosti uvedenych v ¢l. IX bodu 9.13. této smlouvy sjednava se smiuvni pokuta ve
vySi 30.000,- K& za kazdé jednotlivé poruSeni. Déle je zhotovitel povinen uhradit financni ztraty (napf.
odejmuté dotace) zplsobené prekrotenim uréeného maximalni limitu objemu praci zadanych
subdodavateltm, uvedeného v nabidce vybérového fizeni této stavby.

12.8. Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy neni nikterak dot€eno pravo smluvnich stran na
nahradu Skody vzniklé v souvislosti s pinénim této smlouvy.

12.9 V pripadé poruSeni povinnosti uvedenych v¢l. IX bodu 9.3. této smlouvy sjednava se smluvni pokuta ve
vySi 3.000,- KE za kazdé jednotlivé poruseni.

12.10 Smluvni pokuta za nevyklizeni stavenisté v pfedepsaném, nebo sjednaném terminu se sjednava na ¢astku
1 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

12.11 Smluvni pokuta za nezahajeni stavebnich praci v pfedepsaném, nebo sjednaném terminu se sjednava na
Castku 1 000,- KE za kazdy den prodleni.

Xiil. Stavebni denik

13.1 O prlbéhu praci na stavbé& vede zhotovitel stavebni denik, ktery musi byt béhem pracovni doby trvale
pristupny. Denni zdznamy Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce. V deniku nesmi
byt vynechavéana prazdna mista.

13.2 Povinnost vést stavebni denik zaCina dnem predani a prevzeti prvni Casti stavenisté a konci zhotoviteli
dnem odstranéni posledni vady nebo provedenim posledniho nedodélku dle zapisu o pfedani a prevzeti.

13.3 Mimo stavbyvedouciho mizZe provadét potiebné zaznamy v deniku:
> pracovnik projektanta, povéreny vykonem autorského dozoru,
> organy statniho stavebniho dohledu,
> pfislusné organy statni spravy,
> zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele.

13.4 Jestlize zastupce objednatele nebo zhotovitel nesouhlasi se zapisem druhé strany ve stavebnim deniku, je
povinen do tfi pracovnich dni se k zapisu vyjadrit. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi. Pokud
ma objednatel na stavbé obéasny stavebni dozor, prodiuZuje se termin k vyjadieni na pét dnl, stim Ze
zhotovitel je povinen zaslat pripis stavebniho deniku, v pfipadé potfeby vyjadieni k zapisu, v den provedeni
zapisu emailem nebo faxem objednateli a zastupci objednatele.

13.5 Zastupci objednatele je v pribéhu realizace stavby predavan original stavebniho deniku. Original archivuje
objednatel po dobu deseti let ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti stavby. Prvni a druhy prlpis bude
zhotovitel uklddat oddélené od originalu, aby byl k dispozici v pfipadé zni€eni nebo ztraty originalu.

13.6 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény ¢i dodatky smlouvy o dilo.

XIV. Postupné upfesnéni smlouvy

14.1 Smlouva miZe byt upfesnéna pouze dodatkem v piipadé zmén pozadavkil na Casovy a vécny postup,
rozsah praci nebo Upravu ceny. Jestlize si strany nevymini jinak v dodatku, ruSi jeho znéni ustanoveni
plvodni smlouvy.

14.2 Néavrh na Gpravu smlouvy je opravnéna predlozit kterakoliv ze smluvnich stran.
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14.3 Odpovéd 'id navrh dodatku k této smlouvé je i ' 3sir i a0 inna ioruit nejpozdéji do patnacti dni ode
dne kdy navrh obdrzela.

XV. Ug&innost smlouvy a registr smluv

15.1 V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona €. 340/2015, o zvlastnich podminkach uginnosti nékterych
smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,zakon o registru smluvl se smluvni strany
dohodly, Ze objednatel zaSle v souladu s § 5 zdkona o registru smluv nejpozdéji do 30 dni od podpisu této
smlouvy jeji znéni piislusnému spravci registru smluv k uverejnéni. Zhotovitel mdze smlouvu zvefejnit za
predpokladu, Ze objednateli umozni plnéni prav a povinnosti dle nasledujiciho odstavce.

15.2 Smluvni strany se dohodly, Ze pf zvefejnéni znéni smlouvy nebudou v souladu s 8§ 3 odst. 1 zakona o
registru smluv uvefejiiovat informace, které nelze poskytnout pii postupu podle predpisC upravujicich
svobodny pfistup k informacim, zejména osobni Udaje a obchodniho tajemstvi. Tyto Gdaje budou pfi
zverejnéni smlouvy podléhat anonymizaci.

15.3 Smlouvaje Gc€inna dnem zvefejnéni v registru smiuv.

15.4 V pfipadé zmeény, doplnéni &i zruSeni této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v &l. 16.1 plati
povinnosti uvedené v tomto ¢lanku pro zvefejnéni takového dodatku obdobné.

15.5 K ustanoveni tohoto ¢lanku se nepfihlizi, pokud smlouva nesplfiuje nutné podminky pro uverejnéni v registru
smluv dle zadkona o registru smluv. V takovém pfipadé nabyva smlouva G¢innosti dnem podpisu obou
smluvnich stran.

XVI. Zavére€na ustanoveni

16.1 Smluvni strany prohlasuji, Zze do3lo k dohodé o obsahu v3ech &lank( této smlouvy. Pfipadné zmény a
doplriky této smlouvy budou sjednany formou pisemného dodatku k této smlouvé.

16.2 Smilouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech splatnosti origindlu. Kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy.

16.3 Odstoupeni od smlouvy se Fidi zdkonem €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni.

16.4 Zhotovitel neni oprdvnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele svd prava a zavazky, vyplyvajici
z této smlouvy na tfeti osobu. Totéz plati pro objednatele.

16.5 Smluvni strany se dohodly, Ze informace ziskané v souvislosti s timto obchodnim pfipadem jsou dlivérné a
takto s nimi bude nakladano. To se nevztahuje na splinéni povinnosti dle ¢l. XV.

16.6 Smiluvni strany se osvobozuiji od odpovédnosti za plnéni smluvnich zavazk, jestlize se tak stalo v disledku
vy38i moci. Vy38i moci se rozumi okolnosti, které mohou vzniknout po uzavieni této smlouvy v disledku
stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimoradné povahy a majici bezprostfedni vliv na
pinéni dila. Smluvni strana, ktera se odvolava na pdsobeni vys8i moci, musi o vzniku a skonéeni udalosti
informovat pisemné druhou smluvni stranu nejpozdéji do péti dnd a udinit maximalni opatfeni pro omezeni

disledkd téchto udalosti. Strana, kterd se odvolava na plsobeni vy3si moci, musi podrobné dokladovat jeji
plsobeni na pinéni pfislusnych ustanoveni smlouvy.

16.7. Smluvni strany si jsou védomy povinnosti uverejnéni této smlouvy dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru

smluv. Smluvni strany dale prohlasuji, Ze identifikace smluvnich stran a dale smluvni ujednani obsazena v ¢l.

lIl. tykajici se Casu pInéni, v &l. IV. tykajici se ceny za dilo, v &l. V. tykajici se financovani a placeni, v €l. VI.
tykajici se vlastnictvi k dilu a pojisténi stavby, vEl. VII. tykajici se projektové dokumentace, vEl. Vlil. tykajici
se stavenisté, v ¢l. IX tykajici se podminek pro provedeni dila, v ¢l. X. tykajici se pfedani a prevzeti dila, v ¢l.

XI. tykajici se zaru¢nich podminek, vEl. XIl. tykajici se sankci, vEl. Xlll. tykajici se stavebniho deniku, v¢l.

XIV. tykajici se postupného upfesnéni smlouvy, zavérecna ustanoveni obsazena vEl. XVI., jakoz i veSkeré

pfilohy, které jsou nedilnou soucésti této smlouvy, jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi.

16.8 VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany s konec¢nou platnosti u
Rozhodé&iho soudu pfi Hospodafské komore Ceské republiky a Agrarni komore Ceské republiky podle jeho
fadu tfemi rozhodci.
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16.9 Pfilohy, které jsou nedilnou soucasti smlouvy
1 ocenény soupis praci v¢. rekapitulace nabidkové ceny dila

2. nabidka zhotovitele (uchazece)
3. pozadavky na soucinnost a pfipravenost

Pfiloha 1 a pfiloha €. 3 jsou ke smlouvé pfipojeny. Polozka 2 je ve stejném znéni uloZena u obou smluvnich
stran, obé& smluvni strany se podrobné seznamily s jejim obsahem a bez vyhrad s nim souhlasi.

v TP dne V Hornich Chobolicich, dne 18.5.2018
Objed natel: Zhotovitel:
Ing. Bronislav Spicak Andrea Lescheovéa
generalni feditel jednatelka
Severoceska vodarenska spolec¢nost a.s MAX BUILDING s.r.o.
Verze 1.0
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Ptiloha ¢. 3

Pozadavky na souc€innost a pfipravenost

Zhotovitel je povinen poskytnout souginnost a pfipravenost vici SCVK pii provadéni Vymezenich ginnosti a
stavebnich pracich na Pfipojkach v nasledujicim rozsahu:

1 / zajisténi oznameni o planovanych odstavkach

- ve |haté 20 dni pfed zahajenim stavby resp. pfed planovanou odstavkou Zhotovitel pfeda SCVK navrh
planu jednotlivych odstavek (zakon 274/2001 Sh., § 9, odst. 7, pism. b) stanovuje Ihdtu 15 dni pro
informovani odbératelll pred odstavkou, 5 dni je pro vyhodnoceni piedlozeného planu s ohledem na
provozni situaci a zajisténi informovani obyvatel)

ve Ihiite 15 dni pfed planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateldl o planované
odstavce

2 / manipulace, proplach a dezinfekce pfi napojeni provizorniho fadu a provizorniho pfepojeni pfipojek

- ve Ih(t& 20 dni pfed planovanou odstavkou Zhotovitel pfeda SCVK informaci o planované odstavce

ve Ihité¢ 15 dni pfed planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératelli o planované
odstévce

ve |h(t& 3 pracovnich dni pfed ohlaSenou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost potfebnou
k napojeni provizorniho vodovodu a prepojeni pfipojek a to v oblasti zemnich praci, pokladky potrubi
provizorniho vodovodu a dodavky potfebného materialu

- vterminu odstavky Zhotovitel realizuje pod dohledem SCVK samotného piepojeni provizorniho
vodovodu, SCVK provadi potfebnou manipulaci, dozor nad pfepojenim zhotovitele, dezinfekci, proplach,
pripadné odbér vzorkl (na rozhodnuti mistra a na naklady SCVK) a pfepojeni jednotlivych pfipojek na
provizorni vodovod vcetné dodavky pomocného spojovaciho materialu. Na zékladé rozhodnuti

manazera provozu vodovodl mohou byt pfipojky napojovany Zhotovitelem avSak pouze za dohledu
SCVK.

3 / manipulace, proplach, dezinfekce a rozbor pfi napojeni nového fadu

ve |h(ité& 20 dni pfed planovanou odstavkou Zhotovitel pfeda SCVK informaci o planované odstavce

- ve |hit¢ 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateld o planované
odstavce

- ve Ihdté 7 dni pred dohodnutou realizaci proplachu, dezinfekce a odbéru vzorku na novém fadu (provadi
SCVK) sougasné vak 7 dni pfed planovanou odstavkou vyzve Zhotovitel SCVK k provedeni uvedenych
cinnosti

- ve Ih(té minimalné 3 pracovnich dnl pfed planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost
zemnich praci a potfebny material pro prepojeni vodovodu
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vterminu odstavky (jsou-ii razbo; vyhovuji ) Zhotovitel zrealizuje pod dohledem SCVK samotné
pfepojeni vodovodu, SCVK zajisti potfebnou manipulaci a 'ozor no' piepojenim Zhotovitele vEetné
pfepojeni pripojek. Na zakladé rozhodnuti manaZera ptovozu vodovodd mohou byt pFipojky napojovény
Zhotovitelem av3ak pouze za dohledu SCVK.

4 | napojeni vodovodnich pfipojek na novy fad (termin realizace je totozny jako v bodé 2 s podminkou
vyhovujiciho rozboru na novém fadu)

ve Ih(ité 20 dni pfed planovanou odstavkou Zhotovitel pfeda SCVK informaci o planované odstavce

ve |hité 15 dni pfed planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateld o planované
odstavce

v terminu 7 dni pfed odstavkou probih4 ,vzorkovani nového fadu“ viz, bod 2

ve |hGté minimainé 3 pracovnich dnli pfed planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost
zemnich praci a potfebny material pro prepojeni pfipojek na novy fad

v terminu odstavky (totoZny jako v bodé 2) SCVK zajisti potfebnou manipulaci a pfepojeni pfipojek na
novy fad. Na zakladé rozhodnuti manaZera provozu vodovodi mohou byt piipojky napojovany
Zhotovitelem av3ak pouze za dohledu SCVK.

5 [/ ostatni a obecné informace

kontaktni osobou za SCVK je osoba uvedena shora v t&le této Provadéci smlouvy

veSkeré cinnosti provozu budou zaviset na stavebni a materialové pfipravenosti zhotovitele stavby,
v pripadé nepfipravenosti Zhotovitele si SCVK vyhrazuje pravo planovanou odstavku zrusit a informovat
o tomto odbératele

SCVK i Zhotovitel se zavazuji na sjednané &innosti zajistit dostateény pocet potfebnych pracovnikli a
samotné techniky k provedeni praci

- sprovozem bude projednan zplsob napojeni, terminy ohlaSeni, tlakové zkousky, provéreni
signaliza¢niho vodice apod.

- tlakova zkouska vodovodniho fadu bude provedena pred proplachem a pfed dezinfekci
- provadéni odstavek se z diivodd provoznich doporucuje planovat v terminu Gtery - Gtvrtek
- termin pro vyhodnoceni dodanych vzord vody je 2 pracovni dny

v pfipadé potrubi s cementovou vystélkou, jakoz pfi nadmérné zneciSténém potrubi (prokédzano
fotodokumentaci) si SCVK vyhrazuje pravo proplachy a rozbory opakovat na naklady Zhotovitele a to aZ
do okamziku vyhovujicich rozbor(

- veSkeré &innosti a postupy budou zapisovany do SD

- v pripadé oprav vodovodnich pfipojek (VP), nad ramec praci spojenych s rekonstrukci fadu, bude pro
VP veden samostatny denik, kde bude vedena veskera evidence praci najednotlivych VP.
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CiSLO STAVBY

Harmonogram A) - Novy/rekonstruovany vodovod bez vnitfni cementace nebo vodovod nad DN 300 s vnitfni cementaci

Termin

Zhotovitel Provozovatel (SCVK) $.06 20.D
(dny)

-20  Oznameni terminu a planu odstavek
-19
-18
-17
-16
-15 Informace odbératellim o planované odstavce

Vyhodnoceni planu odstavky (v€. vypousténi pouzité vody)

-14  Vyzva k provedeni proplachd, desinfekce a odbéru vzork(
-13

-12

-11  Tlakové zkousky, provérka signalizacniho vodice, pfip.
-10  vlastni proplachy

-9

-8

-7 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzorkd, vé. pfip. opakovani: 04.2

-6 - do DN 150 5x objem nového fadu

-5 Souginnost s provozovatelem (SCVK) - nad DN 150 v&. 3x objem nového fadu
- s cementaci nad DN 300 24 hod. stagnace pitné vody pro krac. rozbor na hlinik

4 Informace pro laboratof (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzorkl min. 3 dny pfedem

-3 Nejzazsi termin odbéru vzork( 8.4.1

-2 Pripravenost na odstavku (stavebni, materialova,...) 3 (zvySeni davky chloru, kde je to mozné)

1 Posledni rozbory

) Souginnost s provozovatelem (SEVK), prepojeni vodovodu a Odsté}vka -Vmanipulace,, pFepczjenl’ fadu a pripojek, roesp. dozor nad PFepojenim Fa}du a} pﬁ'[zojek .

0 prepojovani pripojek (n’a zakI?de rczzhodnutl manazera proyozu VOdOVO(':il.J), proplach celych odstavenych useku, | .41
nasledny odbér vzorku a kontrola kvality vody na siti

1

5 Rozbory

* Provadéni odstavek se z provoznich divodl doporucuje planovat v terminu Utery - tvrtek
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CiSLO STAVBY

Harmonogram B mNovy/rekonstruovany vodovod s vnitfni cementaci do DN 300 vcetné

Termin
(dny)

-20
-19
-18
-17

-16

-15
-14
-13
-12
-11

Verze 1.0

Zhotovitel

Oznameni terminu a planu odstavek

Vyzva k provedeni proplachd, desinfekce a
odbéru vzorkd

Tlakové zkousky, provérka signalizacniho
vodice

Soucinnost s provozovatelem (SCVK)

Pfipravenost na odstavku (stavebni,
materialova,...)

Smlouva o dilo (ORI)

Provozovatel (SCVK)

Vyhodnoceni planu odstavky (v€. vypousténi pouzité vody)

Informace odbérateldim o planované odstavce

Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzorkd, v¢. pfip. opakovani
- potrubi min. 7 dni ve styku s pitnou vodou (min. 3x obménéna po stagnaci min. 24 hod.)
- 24 hod. stagnace pitné vody pro kradceny rozbor na hlinik

Informace pro laboratof (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzork min. 3 dny pfedem

(zvyseni davky chloru,
Posledni rozbory kde je to mozné)

S.06.20.D

8.4.2
8421

84.1
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CiSLO STAVBY

Odstavka - manipulace, prepojeni fadu a pripojek, resp. dozor nad pfepojenim fadu a pfipojek (na zakladé
rozhodnuti manazera provozu vodovodd), proplach celych odstavenych Gsekd, nasledny odbér vzorkd a 841
kontrola kvality vody na siti

Souginnost s provozovatelem (SCVK),
prepojovani pfipojek

%

1
Rozbory
2
Harmonogram C mProvizorni vodovod (K-NZV)
Termin ) .
Zhotovitel Provozovatel (SCVK)
(dny)

-20 Oznameni terminu a planu odstavek
-19

-18

-17

-16

-15 Informace odbératelim o planované odstavce
-14

-13

-12

-11

-10

-9 Tlakovéa zkousSka

Vyhodnoceni planu odstavky (v€. vypousténi pouZzité vody)

Pfipravenost na odstavku (stavebni, Informace pro laboratof (UKJ) o pfipravenosti na odbé&r vzork min. 3 dny pfedem
materialova,...) (dle rozhodnuti manazera provozu)
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CISLO STAVBv

Odstavka - manipulace, proplach K-NZV vodou s obsahem chloru cca 0,5 mg/l, proplach 2-3 nadsobkem
objemu K-NZzZV, napojeni K-NZV a pfipojek resp. dozor nad napojenim K-NZV a pripojek (na zakladé 8.5
rozhodnuti manaZera provozu vodovod(), nasledny odbér vzorkd a kontrola kvality vody na siti

Souginnost s provozovatelem (SCVK),
pfepojovani pripojek

*

1

) Rozbory vody

* Provadéni odstavek se z provoznich dlvod( doporucuje planovat v terminu UGtery m&tvrtek
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