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Žadatel/Příjemce*: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/62.01125 

0
v Název projektu: lnformacní Systém 

Územní odbor realizace programu: Ústí nad Labem 

Údaj, ve kterém dochází ke 10. Hodnoty indikátorů 
změně 

51.15.31 
Počet podpořených projektů na rozvoj (Zvyšuj 
měst 

Původní hodnota 
ící atraktivitu) -vybraných 

51.15.41 
Počet podpořených projektů na Ostatní města 

Nová hodnota 

Důvody změny Zvolen nesprávný indikátor. Indikátor 51.15.31 se vztahuje pro Ústí nad 
Labem. 

Údaj, ve kterém dochází ke 
změně 

12. Etapy 

Původní hodnota 1. etapa - Datum ukončení etapy: 31. 5. 2014 
2. etapa - Datum Zahájení projektu 1. 6. 2014 

Nová hodnota 1. etapa - Datum ukončení etapy: 30. 6. 2014 
2. etapa - Datum Zahájení projektu 1. 7. 2014 

Důvody změny viz Oznámení příjemce O změnách v projektu č. j. RRSZ 11257/2014 
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Přiıøhz č. 4 //\_/ 
I ˇ I Severozápad ZMÉNOVY LIST - ZMENA UDAJÚ /Ř-4 

Regionální rada regionu soudrżnøs,
_ 

Úiad Reginn 

24%? 

it 

Údaj, ve kterém dochází ke 13. Rozpočet projektu 
změně 

flň 

2. etapa Původní 
hodnota Nová hodnota 

02 Investiční způsobilé výdaje 33.987.810,00 33.613.209,31 
02.06 Technologická Zařízení (nákup strojů a Zařízení včmontáže) 33.747.810,00 33.373.209,31 
04 Způsobilé výdaje etapy/projektu 34.097.828,56 33.723.227,87 
05 Nezpůsobilé výdaje etapy/ projektu 7.137.440,1O 7.512.040,79 
05.01 Nezpůsobilé výdaje investiční 7.137.440,10 7.512.o4o,790 
05.01.02 Jiné 0,00 374.600,69 
07 Celkové způsobilé výdaje snížené O příjmy etapy/ projektu 34.097.828,56 33.723.227,87 

Rozpočet projektu Původní 
hodnota N ová hodnota 

02 Investiční způsobilé výdaje 34 511 610,00 34 137 009,31 
02.06 Technologická zařízení (nákup strojů a Zařízení vč.montáže) 33 747 810,00 33 373 209,31 
04 Způsobilé výdaje etapy/projektu 34 633 852,84 34 259 252,15 
05 Nezpůsobilé výdaje etapy I projektu 7 243 800,10 7 618 400,79 
05.01 Nezpůsobilé výdaje investiční 7 243 800,10 7 618 400,79 
05.01.02 Jiné 0,00 374 600,69 
05.01.03 DPH 7 243 800,10 7 243 800,10 
07 Celkové způsobilé výdaje snížené O příjmy etapy/ projektu 34 633 852,84 34 259 252,15 

Důvody Změny viz Změny provedené v Protokolu o provedení změny v IS MONlT7+ č. j. RRSZ11411/2014 

Údaj, ve kterém dochází ke 16. Finanční plán 
zmënè 

Původní hodnota I1. etapa - Datum předložení žádosti o platbu: 27. 6. 2014 
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Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad 

Úřad Regionální rady 

Nová hodnota 1. etapa - Datum předložení žádosti o platbu: 20. 7. 2014 

Důvody zmeny viz Oznámení príjemce o zmenách v projektu c, j. RRSZ 11257/2014 

Údaj, ve kterém dochází ke Poměr financování 
zmëne 

Původní hodnota Finanční prostředky Z rozpočtu obcí/obce - 85 
Finanční prostředky Z rozpočtu RR - SR - 7,5 

Nová hodnota Finanční prostředky Z rozpočtu obcí/obce - 85 
Finanční prostředky Z rozpočtu RR - SR - 0 

Důvody zmeny Zmena poměru financování - Usnesení c. 17a/83/2014 - schváleno 
Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 17. 3. 
2014 

Údaj, ve kterém dochází ke 20. Rovné příležitosti 
zmëne 

Původní hodnota 4,12 

Nová hodnota 

Důvody změny uvedená kritéria č. 4,12 jsou Shíedána jako nerelevantní ve vztahu 
k aktivitám projektu. 

Datum Jméno a příjmení Podpis 

Změnu provedla 2. 6. 2014 Ing. Petra Salačová 

Schváíila 

iz i 

2. 6. 2014 Jitka Štainerová 
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Zpracovatel smlouvy: 

Vypracovali 
Odborný ředitel: 
Odborné posouzení 
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Datum Prıjmenı Funkce Podpıs 
flŽ4ž7/Ĺ/ Karlovska verejne zakazk 

/7 Í áć/Ý/-7 Benes 
/„Č M7/7 Sultysova 7 (Č ( 

/` »WW lng Jarosova EOR ˇ 
Ekonomické posouzení: 
Obchodní posouzení: 
Právníposouzení 
\_/yjádření ŘAS: 

Mgr Moutvıc a pìávmk fř77/F 
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