FORTEX-AGS, a.s.

Dodatek č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele Sml. 2018-004-Ku  a č. zhotovitele AS 1180016/1446 
uzavřené mezi dále uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen občanský zákoník)


I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL:		Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Sídlo objednatele:		Šírava 482/21, 750 02 Přerov I - Město		
Zástupce:                                     Ing. Miroslav Dundálek	 
Kontaktní osoba:			
- ve věcech technických:	Ing. Jindřich Mrva	 	
- ve věcech smluvních:		Ing. Miroslav Dundálek	
Bankovní spojení: 		KB Přerov, č.ú.: XXXX
IČ: 47674521			DIČ: CZ47674521
Registrace:			Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 675
Kontaktní osoba:		Ing. Jaroslav Kulíšek, tel.: XXXX 
e-mail: XXXX
a
ZHOTOVITEL: 		FORTEX-AGS, a.s. 
Sídlo zhotovitele:		Jílová 1550/1, 787 01  Šumperk
Nositel certifikátů: 		ISO 9001, ISO 14001 a 18001
Zástupce:			Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva
Kontaktní osoba:	
- ve věcech technických:	Ing. Roman Ženčák, ved. výroby ČOV
- ve věcech smluvních:		Bc. Vlastimil Plaček, ředitel divize ČOV
Bankovní spojení: 		ČSOB a.s., č.ú.: XXXX
[bookmark: _GoBack]IČ: 00150584			DIČ: CZ699000025
Registrace:			Krajský soud Ostrava, B 95
Vyřizuje:			Vlasta Svobodová, tel.: XXXX
e-mail: XXXX


TÍMTO DODATKEM SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚNÁCH VE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele Sml. 2018-004-Ku  a č. zhotovitele AS 1180016/1446 v čl. III. a V.


III. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Bod 1. Zůstává bez změny.
Bod 2. Nahrazuje se za následující:
2. Předmětem opravy aeračního systému dle této smlouvy (dále též jen dílo) je výměnu aeračních elementů v ČOV Přerov, dle nabídky zhotovitele č. 1AS 180127 ze dne 15. 3. 2018, v následujícím rozsahu:  - bude vyměněno 724 ks elementů AME-D a provedena ekologická likvidace původních elementů.
Body 3. a 4. zůstávají bez změny.



V. CENA DÍLA: 

Bod 1. Nahrazuje se za následující
Cena díla (bez DPH) dle čl. III. 1.		celkem			729.527,- Kč	
Body 2. a 3. Zůstává bez změny.


Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každého z účastníků.




V OSTATNÍCH USTANOVENÍCH ZŮSTÁVÁ SMLOUVA O DÍLO Č. objednatele Sml. 2018-004-Ku  a č. zhotovitele AS 1180016/1446 bez změny.














V Přerově: 19. 5. 2018					V Šumperku dne: 16. 5. 2018  














Objednatel:						Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.			FORTEX-AGS, a.s.
Ing. Miroslav Dundálek, 	Ing. Michal Konečný, 
ředitel společnosti         	místopředseda představenstva
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