


DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. A187/2018
k provedení stavby 

OPRAVY A NÁTĚR STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ŠKOLY

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. objednatel:		Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová 
		a Střední uměleckoprůmyslová škola
se sídlem:		Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3
zastoupený:		Mgr. Pavlem Kováříkem – ředitelem školy
IČ:				61388025
DIČ:				CZ61388025
bankovní spojení:	
č. účtu:		
(dále jen objednatel)
a
2.	zhotovitel:	ROSECKÝ a spol, s r.o.
se sídlem:	Kotevní 1099/1, 150 00 Praha 5
zapsán v OR:	MS v Praze, oddíl C, vložka 10280212
zastoupená:	Milanem Hůrkou, jednatelem společnosti
bankovní spojení:	ČS, a.s.
Číslo účtu:	137881339/0800
IČ:	27180212
DIČ:	CZ27180212
(dále jen zhotovitel)
(dále jen „smluvní strany“)



takto:

DODATKEM Č. 2 K SOD SE MĚNÍ ODSTAVEC
III. 
DOBA PLNĚNÍ
TAKTO:

zahájení prací:		2. 10. 2017
ukončení prací:	30. 6. 2018


DODATKEM Č. 2 K SOD SE MĚNÍ ODSTAVEC
 IV.
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
 TAKTO:

Základní cena celkem 	1 952 085,- Kč
	DPH  21 % 	409 938,- Kč
  	Celková cena včetně DPH 	2 362 023,- Kč

Cena dodatku č. 2 	338 006,- Kč
	DPH  21 % 	70 981,- Kč
  	Celková cena včetně DPH 	408 987,- Kč

Celková cena s dodatkem č.2 	2 290 091,- Kč
	DPH  21 % 	480 919,- Kč
  	Celková cena včetně DPH 	2 771 010,- Kč

Na základě nevyhovující revizní zprávy hromosvodu se mění celková cena díla o navýšení za práce související s doplněním a výměnou nefunkčních prvků hromosvodu z Žižkova náměstí 1300/1 a nve dvoře areálu školy.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SOD ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY
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