
 

 
statutární město Plzeň        OBERMEYER HELIKA a.s.  
Odbor investic MMP        20170412     
2017/005431  

 

Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dne 11.09.2017 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějšcích předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
k investiční akci s názvem 

„Technologický park DRONET - Plzeň, Světovar“ 
16TUOIN07 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 
Odbor investic Magistrátu města Plzně 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
osoba oprávněná zastupovat objednatele: 
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
(dále také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Blanka Šafránková  
tel.: +XXXX, e-mail: XXXX   
 
a 
 
OBERMEYER HELIKA a.s. 
IČO: 601 94 294 
DIČ: CZ60194294 
se sídlem Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany 
zastoupená Ing. Jiřím Fouskem, předsedou představenstva, Ing. Pavlem Bošem, členem 
představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2449 
 
zmocněnec: Ing. Pavel Pol, prokurista  
 
bankovní spojení:  XXXX 
číslo účtu:  XXXX 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Jiří Voslář 
tel.: XXXX e-mail: XXXX 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tento  

 
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  

č. objednatele 2017/005431, č. zhotovitele 20170412 (dále jen “dodatek č. 2“).  

mailto:safrankova@plzen.eu
mailto:jiri.voslar@obermeyer.cz
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I. 
Preambule 

 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.09.2017 na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení na 

zadání veřejné zakázky s názvem „Technologické centrum DRONET – Plzeň Světovar - DSP, 
DPS“, zadávané podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je navržení a vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby k objektu 
Technologického centra DRONET vč. veškeré inženýrské činnosti nezbytné pro získání 
pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením z důvodu změny náplně 
a využití objektu Technologického centra DRONET, dále navržení a vyhotovení projektové 
dokumentace pro stavební povolení na stavební úpravy administrativní budovy – vily vč. 
inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení a vypracování 
dokumentace pro provádění stavby na stavební úpravy administrativní budovy – vily a dále 
obstarání nezbytného projednání projektových dokumentací před příslušnými správními orgány 
a s dotčenými účastníky řízení vč. zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP tak, aby na základě 
projektových dokumentací mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatele stavba 
„Technologické centrum DRONET- Plzeň Světovar a dne 06.03.2018 dále uzavřely smluvní strany 
dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým upravily název investiční akce a s ohledem na průběh 
projekčních prací i cenu díla a s tím související dobu plnění (smlouva ve znění všech dodatků dále 
jen „smlouva“). 
 

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla se vyskytla i potřeba změn, které jsou 
vyvolány požadavky budoucího uživatele, tj. Správy informačních technologií města Plzně 
a dodatečnými požadavky zástupců dotčených orgánů státní správy, přičemž tyto změny splňují 
veškeré podmínky pro změnu závazku dle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, dohodly se smluvní 
strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě. 

 
II. 

Předmět dodatku 
 
  
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 2.1. smlouvy, a to tak, že původní 

znění čl. II. odst. 2.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, 
v následujících termínech: 

 
a) předání DSP – vila objednateli a podání žádosti o stanovisko ORP MMP:  

     do 3 měsíců od uzavření smlouvy 
 

b) podání žádosti o stavební povolení na administrativní budovu – vilu: 
do 1 týdne od získání kladného stanoviska ORP  
MMP ke stavebnímu řízení 

 
c) předání DPS - vila objednateli: do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního  

povolení  
 

d) zahájení inženýrské činnosti nezbytné pro získání kladných stanovisek všech orgánů 
a organizací pro vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením na objekt 
Technologického parku DRONET: 

nejpozději do 23.02.2018 
 

e) podání žádosti o změnu stavby před jejím dokončením na hlavní objekt Technologického 
parku DRONET:   do 1 týdne od získání kladného stanoviska  

ORP  MMP k řízení o změně stavby před 
dokončením  

 
f) předání DPS – realizace objednateli: 
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do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí 
o změně stavby před dokončením 
 

g) předání dokumentace pro vydání územního souhlasu na stavební úpravy části hlavního 
oplocení areálu a podání žádosti o stanovisko ORP MMP: 

nejpozději do 23.02.2018 
 

h) zahájení inženýrské činnosti nezbytné pro získání kladných stanovisek všech orgánů 
a organizací pro vydání územního souhlasu na objekt hlavního oplocení areálu 
     nejpozději do 23.02.2018 
 

i) podání žádosti o vydání územního souhlasu na objekt hlavního oplocení areálu: 
     do 1 týdne od získání kladného stanoviska  

ORP  MMP k územnímu souhlasu 
 

j) DPS – hlavní oplocení areálu objednateli: 
do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí 
o změně stavby před dokončením 

 
Předání finální DSP – vila,  DPS – vila, Dokumentace pro vydání územního souhlasu na část 
hlavního oplocení areálu a DPS – realizace, předání pravomocného rozhodnutí o změně 
stavby před dokončením na objekt Technologického centra parku DRONET , územního 
souhlasu na stavební úpravy části hlavního oplocení areálu a pravomocného stavebního 
povolení na administrativní budovu – vilu objednateli musí proběhnout nejpozději do 
31.10.2018. 

 
Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván po dobu realizace stavby, tj. po dobu 80 týdnů 
od podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. O uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby 
bude objednatel zhotovitele informovat písemnou výzvou k zahájení výkonu činnosti AD, a to 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby. 

 
2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to 

v rozsahu a způsobem obsaženým ve Výzvě k jednání o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 2017/005431 ze dne 19.04.2018 (dále jen „Výzva“), která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2. 
Smluvní strany prohlašují, že Výzvu považují za jasnou, srozumitelnou a proveditelnou.  

 
2.3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní 

znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy 
sjednanou cenu ve výši 5.988.700,- Kč bez DPH (slovy: pět milionů osm set osmdesát osm 
tisíc šest set Korun českých) a skládá se z: 
 

 Cena v Kč bez DPH 

Cena zpracování DSP - vila 290.000,- Kč 

Cena za inženýrskou činnost k DSP - vila 120.000,- Kč 

Cena zpracování DPS - vila 380.000,- Kč 

Cena za inženýrskou činnost (realizace + 
hl. oplocení) k získání pravomocného 
rozhodnutí o změně stavby před 
dokončením vč. územního souhlasu 

180.000,- Kč 

Cena zpracování DPS – realizace + hl. 
oplocení 

4.122.700,- Kč 

Cena za výkon AD po dobu realizace 
stavby 

896.000,- Kč 

 
Cena za výkon AD odpovídá rozsahu výkonu AD v počtu hodin 1280 hodin, tj. 16 hodin týdně po 
dobu realizace stavby v délce 80 týdnů, a to při hodinové sazbě 700,- Kč bez DPH. 
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Cena díla včetně jejích dílčích částí, je stanovena bez DPH, přičemž DPH bude zhotovitelem 
účtováno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnitelného daňového plnění. 

 
2.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 jsou nedotčená, 

zůstávají v platnosti. 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 

tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 
3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 

 
3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle 

a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 
 

 
V Plzni dne 08.06.2018   V Praze dne 31.05.2018 
 
Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………………….  …………………………………………. 
Ing. Pavel Grisník    Ing. Pavel Pol   
vedoucí Odboru investic MMP   prokurista 
 


