
1 

 

DODATEK Č.  2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 11.8. 2016 

/dále jen „dodatek“/ 

 
I. 

Smluvní strany: 

 

1. Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, příspěvková organizace 

Se sídlem:  Nádražní okruh 674/11 

Zastoupena: Petrem Boučkem, ředitelem školy 

IČ: 47813521 

DIČ: CZ47813521 

Bankovní spojení:  ČSOB 

Číslo účtu:  101093314/0300 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Petr Bouček, ředitel školy (dále jen „objednatel“) a technický dozor stavebníka 

 

2. Obchodní firma:  WINRO, s.r.o. 

Se sídlem:              Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice 

Zastoupena:            Robertem Winklerem, jednatelem 

IČ:                          62300911 

DIČ:                       CZ6230911 

Bankovní spojení:  KB Opava, a.s. 

Číslo účtu:              19-0676460277/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vložka 12646 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Robert Winkler, tel.: 602 508 112 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 

Základní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.8. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž 

předmětem je provedení stavby „Oprava fasády“ (dále jen „dílo“). 
 

Při opravě fasády byla zjištěna nutnost víceprací a doplnění a renovace prvků ve fasádě 

včetně rozšířeného členění původního stavu. 

Rozsah víceprací: 

Vícepráce č.1 – změna rozsahu opravy jižní fasády (v projektu 80%) na 100% rozsah, 

oprava svislé trhliny, doplnění chybějící římsy na vrcholových částech pilastrů, výroba                

a doplnění chybějících rozet v kruhových půdních oknech (jižní strana), doplnění 

chybějícího orámování kruhových půdních oken (jižní strana), sanace silně poškozených 

zinkových ozdobných prvků ve vrcholu pilastrů 4ks, polychromie znaku města Opavy, 

obnova a doplnění členění fasády na podkladě původního stavu (obnova a doplnění 

korunní římsy pod kruhovými okny, orámování obloukových nadpraží oken                            

a vchodových dveří včetně svislých profilací, obnova průběžné parapetní římsy,            

doplnění spodní linie kordonové římsy, doplnění vodorovných lišt ve štítu budovy                    

ve vazbě na římsy v čelní fasádě 
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Vícepráce č.2 – dozdění štítu budovy, oplechování parapetní římsy jižní fasády + nátěr, 

očištění a nátěr bednění okapu štítu  

Vícepráce č.3 – doplnění nadokenních obloukových říms a doplnění štukových 

zdobných prvků hlavního vstupu). 

 

2. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkových rozpočtech změn 

(méněprací a víceprací), jenž tvoří  přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto změny jsou 

nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou. 

 
III. 

Změna ceny díla 
 

 1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: 
 

a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje 

k jejich provedení. 
 

b) V návaznosti na změnu rozsahu prací na díle se rovněž mění i sjednaná cena díla, která 

se navyšuje o částku 629.241,40 Kč bez DPH (tj. 761.382,20 Kč včetně DPH). 
 

c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených 

víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto: 
 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 cena bez DPH     2.453.944,50 Kč 

 DPH 21%            515.328,50 Kč 

 cena celkem včetně DPH   2.969.273,00 Kč 

 
 

IV. 

Ostatní ujednání 
 

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11.8. 2016 a dodatku č.1 tímto dodatkem neupravená 

zůstávají v platnosti  beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno jeho 

vyhotovení.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami                          

a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé 

smluvní straně. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Vyjádření technického dozoru                      

a položkové rozpočty změn (méněpráce a vícepráce). 

 
 

   V Opavě dne 24.10. 2016                                              V Opavě dne 24.10. 2016 

 

 

 

 

 

 

  

za objednatele 

        Petr Bouček, ředitel školy 
 

za zhotovitele 

Robert Winkler, jednatel 
 


