
Stavba:   Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Školní v České Lípě

Objekt:   vícepráce

Objednatel:   Město Česká Lípa

Zhotovitel:   Linhart spol. s r. o. Zpracoval:   Libor Fouček

Místo:   Areál ZŠ Školní Česká Lípa Datum:   23.9.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

VP Vícepráce   362 990,51

1 Zemní práce   207 522,89

1 R

113204111R

00 Vytrhání obrub záhonových   m 311,200 30,00 9 336,00

311,2 "délka stávajícího obrubníku oválu, měřeno 

elektronicky"   311,200

2 R

120901121R

00 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách   m3 12,448 3 000,00 37 344,00

311,2*0,2*0,2   12,448

3 R

122201102R

00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3   m3 566,593 100,00 56 659,28

SO01 Fotbalové hříště   

1640,477*0,1   164,048

SO02 Hod kriketovým míčkem   

99,74*0,123   12,268

SO03 Atletický ovál   

475,09*0,123   58,436

SO05 Víceúčelové hřiště 15x32m   

472,5*0,123   58,118

49,8*0,09   4,482

Okopávky způsobené sklonem terénu v celé ploše   

2262,3*0,105 "plocha oválu nad úrovní rovinky"   237,542

126,8*0,25 "vyrovnání terénu 1m kolem oválu"   31,700

Součet   566,593

4 R

122201109R

00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3   m3 283,297 10,00 2 832,97

566,594/2   283,297

5 R

162701102R

00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m   m3 566,594 80,00 45 327,52

6 001 181301104

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve 

svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. 

vrstvy přes 200 do 250 mm   m2 126,800 67,40 8 546,32

126,8*1 "vyrovnání 1m kolem dráhy"   126,800

7 001 181301117

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve 

svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy přes 400 do 500 mm   m2 1 344,000 30,40 40 857,60

56*4*6 "modulace svahu po vrsvách"   1 344,000

8 001 182101101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 

potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 168,000 39,40 6 619,20

56*3   168,000

SOUPIS PRACÍ
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SOUPIS PRACÍ

5 Komunikace   82 023,85

9 R

564221111R

00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm   m2 1 640,477 50,00 82 023,85

91 Doplňující práce na komunikaci   53 047,95

10 R

916561111R

00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou   m 47,000 135,00 6 345,00

2*17,1+12,8   47,000

11 R

918101111R

00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15   m3 10,221 2 500,00 25 552,95

SO02 Hod kriketovým míčkem   

72,5*(0,08*0,15+0,08*0,085)   1,363

SO03 Atletický ovál   

279,68*(0,08*0,15+0,08*0,085)   5,258

SO04 Vrh koulí   

47*(0,21*0,1+2*0,08*0,085)   1,626

SO05 Víceúčelové hřiště 15x32m   

105*(0,08*0,15+0,08*0,085)   1,974

Součet   10,221

12 R R01 Dodávka gumových obrubníků 1000x50x250mm   kus 47,000 450,00 21 150,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot   20 395,82

13 R

979082111R

00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m   t 35,166 200,00 7 033,12

obrubníky 21kg/m   

311,2*0,021   6,535

lože 2300kg/m3   

12,448*2,3   28,630

Součet   35,166

14 R

979082121R

00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m   t 140,660 20,00 2 813,20

4*35,165   140,660

15 R

979981101R

00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t   t 35,165 300,00 10 549,50

Celkem   362 990,51
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