
Evidenční číslo smlouvy 358/5/2016
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 358/2016 ze dne 14.9.2016
Město Černošice
Zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice

IČ 00 241 121

na straně jedné (dále jen „objednatel„)
a

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zastoupena: Ing.Milanem Karfíkem, jednatelem

se sídlem: Vysoká Pec č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec
IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento 

Dodatek č. 5 k smlouvě o dílo č. 358/2016 ze dne 14.9.2016
II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 358/2016 ze dne 14.9.2016 (dále jen „smlouva“), a to tak, že se rozšiřuje rozsah plnění díla následovně: 

2. Předmětem tohoto dodatku je provedení následujících dodatečných  stavebních prací a odpočet neprováděných  stavebních prací ze smlouvy o dílo č.358/2016 a uzavřených smluvních dodatků:

a) stavební část Rekonstrukce – prodloužení a ukončení podepření stropů, záchytný systém na střeše, změna rozsahu SDK příček ve 4.NP (odpočet), změna rozsahu přezdívání a podpůrných konstrukcí u výtahové šachty, aktualizace množství stříkaného betonu v 1.PP,
b) stavební část Přístavba – aktualizace plochy fasády dle upřesněného počtu a velikosti okenních otvorů, doplnění skladby tepelné izolace střešního pláště, změna rozsahu SDK příček v souvislosti s úpravou dispozice (odpočet),
c) technická zařízení a instalace – zděný pilíř pro rozvaděč elektro a slaboproud (přípojka elektro), změny rozsahu hromosvodu.
3. Cena za řádné provedení díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění takto:

navýšení ceny díla o 506.039,84 Kč bez DPH, (612.308,20 Kč s DPH)

4. Nová smluvní cena díla celkem činí:

Cena bez DPH





48.407.251,92 Kč

DPH ve výši dle platných právních předpisů             10.165.522,90 Kč

Cena celkem včetně DPH




58.572.774,82 Kč

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.

2. Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
3. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její ….. schůzi konané dne ….2018 tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel neprodleně od uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
Přílohy (změnové listy), jež jsou nedílnou součástí dodatku č.5 ke smlouvě o dílo č.358/2016:

ZL č.  12 – stavební část, aktualizace plochy fasády dle upřesněného počtu a velikosti okenních otvorů, doplnění skladby tepelné izolace střešního pláště
ZL č.  13 – stavební část přístavba-změna rozsahu SDK příček
ZL č.  21 – stavební část rekonstrukce – prodloužení a ukončení podepření stropů
ZL č.  28 – přípojka elektro, zděný rozvaděč RE a SLP
ZL č. 40 – stavební část rekonstrukce – odečet neprováděných SDK ve 4. NP

ZL č.42 – stavební část rekonstrukce – záchytný systém na střeše
ZL č. 43 – stavební část rekonstrukce – změny rozsahu zdiva u výtahové šachty, aktualizace množství stříkaného betonu
ZL č.22 – stavební část rekonstrukce – podepření u výtahové šachty
ZL č.35 – technická zařízení a instalace, hromosvod
V Černošicích dne:  …............                                           Ve Vysoké Peci dne:…….….

……………………………….                                               ……………………………….  
Mgr. Filip Kořínek





  Ing. Milan Karfík

Starosta






  jednatel
