
Časový harmonogram stavby "Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice"

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do 5 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v termínu nejpozději do 4 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo. 

Rok

Měsíc

Týden 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice

SO 100 Objekty pozemních komunikací

SO 302 Oprava vodovodu

010 Vodovod

020 Kanalizace

SO 303 Rekonstrukce kanalizace

01 Rekonstrukce stoky

02 Domovní přípojky kanalizace

SO 401 Přeložka veřejného osvětlení

VON Vedlejší a ostatní náklady

V Klatovech dne 31.5.2018 Bc. Pavel Panuška, 
ředitel
Silnice Klatovy a.s.

Kód objektu

2. měsíc 3. měsíc

2018

1. měsíc 4. měsíc


