Dodatek  č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
Číslo smlouvy zhotovitele : 18052-01       Číslo smlouvy objednatele: 2018-00270
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany
Objednatel:


Město Strakonice

Sídlo:


Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:

Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta

IČO: 


00251810

DIČ: 


CZ00251810
bankovní spojení:    
ČSOB

č.účtu: 
      

1768038/0300    

dále jen objednatel
a

Zhotovitel:

obchodní jméno:
Silnice Klatovy a.s.
sídlo: 
Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy


statutární zástupce: 
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.


IČO: 
45357307


DIČ: 
CZ45357307
bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s.   /   Raiffeisenbank a.s.


číslo účtu: 
3738692/0800              /   1063004492/5500


tel.:
376 311 209


fax: 
376 313 897



dále jen zhotovitel


         
II. Úvodní ustanovení – předmět dodatku
II.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla uzavřena smlouva o dílo (č.smlouvy zhotovitele:18052-01, č. smlouvy objednatele: 2018-00270), jejímž předmětem je zhotovení díla „Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice“.
II.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s odst. 9.28. a odst. 16.2 smlouvy o dílo) tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:  

II.2.1. Z důvodu návaznosti na stavbu: „I/22 Strakonice“ změna doby plnění takto: termín předání staveniště do 20.6.2018, termín zahájení provádění díla: 25.6.2018, termín dokončení díla: do 19.10.2018.
. 

III. Změna jednotlivých částí smlouvy o dílo  

III.1. Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. III. „Doba plnění“ smlouvy o dílo, odst.3.1. a odst. 3.2., nové znění těchto odstavců je následující: 

3.1. Termín předání staveniště: do 20.6.2018

3.2. Termín zahájení provádění díla: od 25.6.2018. 


3.3. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději: do 19.10.2018. 


IV. Závěrečná ustanovení dodatku  
IV.1.  Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění. 
IV.2. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo (č.smlouvy zhotovitele: 18052-01,                   č. smlouvy objednatele: 2018-00270). 
IV.3. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto smluvního dodatku, což stvrzují svými podpisy.
IV.4. Uzavření tohoto smluvního dodatku bylo schváleno Radou města Strakonice dne 23.5.2018 pod   č. usnesení 4930/2018.

IV.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv MV.

IV.6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento smluvní dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních 
stranách, předmětu dodatku smlouvy, číselné označení tohoto smluvního dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento smluvní dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn, a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v tomto smluvním dodatku nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento smluvní dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele a v registru smluv.

IV.7. Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.


V. Přílohy dodatku
V.1. Nedílnou součástí tohoto smluvního dodatku je aktualizovaný časový harmonogram stavby. 
V Klatovech, dne 31.5.2018


                      ....……………......................

           






          Zhotovitel


Silnice Klatovy a.s.
                                                                                                      Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti

                                                                                             
(oprávněn na základě plné moci)

Ve Strakonicích dne 31.5.2018



         ……………….........................          

Objednatel

Město Strakonice 


Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta
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