
Časový harmonogram aktivit projektu

Předpokládaný kalendářní měsíc / 2018 5 6 7 8 9 10 11

Aktivity/měsíce od zahájení projektu 1 2 3 4 5 6 7

Podpis smlouvy X

Řízení projektu X X X X X X X

Vytvoření a zveřejnění tiskové zprávy X

Přípravné práce - nákup technického vybavení,  zaslání do Mongolska, celní vyřízení aj. X X X X

Realizace sanačních prací X X X

Sanační monitoring X X X

Vyhodnocení dat a zpracování závěrečné zprávy sanace X X

Zpracování závěrečné zprávy z realizace X


