
Příloha č. 4: Harmonogram plnění 

Termín Termín 
zahájení ukončení 

Zahájení zpracování Detailního návrhu TO TO 
řešení 

Vypracování Detailního návrhu řešení TO Tl 
Akceptace Detailního návrhu řešení Tl Tl,5 
zadavatelem 
Dodání veškerého softwarového a TO T1,5 
hardwarového vybavení potřebného k 

' ' provozovam všech požadovaných 
součástí včetně softwarových licencí 
Implementace S lEM, včetně Tl ,5 T3 
integrace se systémy definovanými 
v Detailním návrhu řešení, školení 
pracovníků zadavatele pro administraci 
SIEM a zpracování dokumentace 
Zkušební provoz řešení SIEM ukončený T3 T4 
startem ostrého provozu. 
Poskytování služeb technické podpory T4 T4+36 
provozu SIEM a údržby (maintenance) 
SIEM produktů po dobu 36 měsíců. 

Podpora začíná běžet předáním SIEM 
do ostrého provozu- nejpozději T4. 

Jednotlivé etapy jsou uvedeny v kalendářních měsících. TO se rozumí den nabytí účinnosti 
Smlouvy. 
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