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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE
příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná
[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2017/01/038, uzavřené dne 18.12.2017
Číslo smlouvy objednatele: 2017/01/038
I.	SMLUVNÍ STRANY
[bookmark: bookmark1]1.
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace
adresa:
zastoupena

jednání ve věcech:
a) smluvních:
b) technických:
telefon:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)
Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná
Mgr. Pavlem Pezdou, ředitelem organizace
Mgr. Pavel Pezda
Ing. Lukáš Pydych
558 993 711
ssmt@ssmt.cz
00600954
neplátce
xxx
27-9260050267/0100
[bookmark: bookmark2]a
[bookmark: bookmark3]2.
Strojírny a stavby Třinec, a.s.
zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 637
zastoupena:	Ing. Miroslavem Kováříkem, předsedou představenstva
a Ing. Michalem Ruszem, místopředsedou představenstva
jednání ve věcech:
technických:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
telefon:
bankovní spojení:
č. účtu:
Ing. Petr Váňa
Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec
47674539
CZ47674539
558 532 050
xxx
xxx
(dále jen zhotovitel)
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE
příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná
[bookmark: bookmark4]I.
Předmět dodatku
Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto
práce, které si vyžádaly navýšení ceny díla o 47.786,73 Kč bez DPH:
· monitoring a čištění kanalizace
· celoplošné hloubení výkopu pro základy
· prohloubení výkopu o 400 mm a následné zasypání štěrkopískem a zhutnění
· změna 3 ks základových patek ze statického důvodu
· doprojektování zemní pásky a směru nové dešťové kanalizace
Soupis všech víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
Z těchto důvodu, které vyvstaly během realizace stavby a na žádost zhotovitele se smluvní
strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se prodlužuje i termín
realizace díla do 27.06.2018.
V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo
č. 2017/01/038 na stavbu „Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště - část ll“ (dále
jen „smlouva") ze dne 18.12.2017.
1. Článek IV. odst. 2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 27.06.2018. Smluvní strany se dohodly, že
provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany
se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani
nedodělky.
2. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
Cena díla bez DPH	2.249.968,73 Kč
K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE
příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná
Závěrečná ujednání
1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4345 ze dne
21.05.2018.
V Třinci dne


Za objednatele:	
Mgr. Pavel Pezda,
ředitel organizace
V Třinci dne
Za zhotovitele:

předseda představenstva
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