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ZMĚNOVÝ LIST
Číslo: 1
Zhotovitel:
[bookmark: bookmark5]Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Investor:
Sociální služby města Třince, příspěvková
organizace
Datum:
[bookmark: bookmark6]14.5.2018
Název akce:
Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště - část II
Předmět změny:
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:	.
Při provádění prací byla objevena stávající kanalizace, ke zjištění jejího stavu bylo provedeno její monitorování a následné
vyčištění.
Z důvodu správného technologického postupu byl změněn postup provádění výkopů, výkop se prováděl jako jáma.
Z důvodu špatné únosnosti výkopové spáry bylo nutno provést prohloubení výkopu o 400 mm a následné zasypání
štěrkopískem a zhutnění na požadovanou únosnost.
Ze statických důvodů bylo nutno provést změnu 3 ks základových patek.
Bylo dopracováno uzemnění rampy, nebylo řešeno v projektové dokumentaci.
Nová dešťová kanalizace byla ve střetu se stávající konstrukcí, byla směrově upravena.
Po vybourání podlahy bylo zjištěno, že spodní podkladní vrstva je ve špatném stavu a nelze na ní provést novou podlahu,
tato vrstva byla vybourána.
Vybouráním spodní podkladní vrstvy podlahy došlo k navýšení tloušťky nové podlahy, toto zapříčinilo i změnu technologie
a materiálu.
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:
Na základě zaměření skutečného stavu byly narovnány výměry podhledu a podlahových pororoštů.
Potvrzená změna rozsahu díla;
Cena méněprací bez DPH:
[bookmark: bookmark7]98 505,50 Kč
Cena víceprací bez DPH:
146 292,23 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:
[bookmark: bookmark8]47 786,73 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
[bookmark: bookmark9]27.6.2018
Cena dle SOD bez DPH:
[bookmark: bookmark10]2 202 182,00 Kč
Nová cena bez DPH:
[bookmark: bookmark11]2 249 968,73 Kč
schválil (Dodavatel):	Ing. Petr Váňa
podpis,
schválil (Objednatel):	Mgr. Pavel Pezda	                                                     
schválil (TDD:
Ing. Pavel Madeja
podpis
schválil (Projektant):	Mgr. Ing. Arch. Anna Czajka
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Změnový list č.01
Stavba: Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště - část II
Objekt:
Část: Rekapitulace nákladů na stavbu
Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zhotovitel: Strojírny a stavby Třinec, a.s.
	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ
	

	
	
	Zemní práce
	58 194,48 Kč

	
	
	Základy a zvláštní zakládání
	38 001,76 Kč

	
	
	Trubní vedení
	26 267,00 Kč

	
	
	Elektromontáže
	2 390,40 Kč

	
	
	Podlahy a podlahové konstrukce
	15 593,68 Kč

	
	
	Bourání konstrukcí
	3 266,55 Kč

	
	
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	2 578,36 Kč

	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH
	146 292,23 Kč


	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ
	

	
	
	Konstrukce zámečnické
	-	77 256,50 Kč

	
	
	Konstrukce montované
	-	13 305,00 Kč

	
	
	Podlahy a podlahové konstrukce
	-	7 944,00 Kč

	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH
	-	98 505,50 Kč


Celkové náklady na stavbu bez DPH							47 786,73 Kč
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