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Změna A: SO 04 - Polní cesta VC14

Dle schválené projektové dokumentace Polní cesta VC14 je navržena v kategorii 

P3,5/30 v délce 1081 m na parcele č. 1638, 1633, 1636, 1631, 1627, 1749 v k. ú. Bílý 

Potok. Stávající travnatá polní cesta v lokalitě mezi cestami, cesta začíná navázáním 

na silnici 1II/4531 a končí u cesty VC15a. Cesta je navržena se zatravněným krytem. 

Cesta je vedena podél biocentra LBC7, slouží ke zpřístupnění pozemků. Polní cesta 

VC14 je navržena jako jednopruhová zpevněná o šířce jízdního pruhu 3,5 m bez 

krajnic, návrhová rychlost 30 km/hod. Z důvodu ostrých směrových oblouků je 

návrhová rychlost snížena na 20 km/hod.

Třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Celková tloušťka 

navrhované komunikace 380 mm, ŠD 180 mm, VŠ 150 mm, ZV 50 mm (ČSN 73 6126 

- 1). Po výkopu pro konstrukční vrstvy cesty bude provedena statická zkouška na 

únosnost v základové spáře min. Edef2 = 30 MPa. V případě nesplnění únosnosti 

základové spáry méně než 30 MPa, bude provedena stabilizace podloží, zlepšení 

stabilizace zemin vápnem, separační a výztužná geotextilie, ŠD, stabilizační výztužná 

geomříž.

V průběhu realizace stavby byly provedeny výkopy pro konstrukční vrstvu cesty - 

tloušťky komunikace a byly provedeny statické zkoušky únosnosti v základové spáře. 

Na základě skutečnosti bylo zjištěno měřením v základové spáře, že hodnoty Edef2



< 7 MPa. Bylo dohodnuto za účasti AD, TDS, objednatele a autorizovaného inženýra 

pro geotechniku, že bude provedeno zlepšení vlastností zemin pláně příměsí 

hydraulického pojivá tl. do 350 mm - vápno bílé CL90 (pro stabilizaci). Po takto 

provedené stabilizaci zemin pláně byly opětovně provedeny zátěžové zkoušky, kde 

hodnoty Edef2 dosahovaly rozmezí od 42 MPa do 86 MPa. Projektem požadované 

hodnoty pláně Edef2 > 30 MPa bylo dosaženo. Z těchto důvodů nebude prováděna 

další stabilizace podloží separační a výztužnou geotextilií, štěrkodrtí, stabilizačně 

výztužnou geomříží. Touto změnou dojde k méněpracím. Tato změna nemá vliv na 

funkčnost a kvalitu provedené polní cesty.

SO 04 - Polní cesta VC14

Vícepráce celkem: + 0,00,- Kč (bez DPH)

Méněpráce celkem: - 1 072 284,15,- Kč (bez DPH)

Rozdíl: - 1 072 284,15,- Kč (bez DPH)

Změna B: SO 05 - Polní cesta VC15a

Dle schválené projektové dokumentace Polní cesta VC15a je navržena na parcele č. 

1625, 1626 a 1627 v k. ú. Bílý Potok v délce 504 m, kategorie P 3,5/30. Navržená 

polní cesta se zatravněným povrchem, která navazuje na polní cestu VC14 pomocí 

stávajícího propustku P67 a končí cca 30 m od silnice 1/60. Polní cesta VC15a je 

navržena jako jednopruhová zpevněná o šířce jízdního pruhu 3,5 m bez krajnic, 

návrhová rychlost snížena na 20 km/hod.

Třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Celková tloušťka 

navrhované komunikace 380 mm, ŠD 180 mm, VŠ 150 mm, ZV 50 mm (ČSN 73 6126 

- 1). Po výkopu pro konstrukční vrstvy cesty bude provedena statická zkouška na 

únosnost v základové spáře min. Edef2 = 30 MPa. V případě nesplnění únosnosti 

základové spáry méně než 30 MPa, bude provedena stabilizace podloží, zlepšení 

stabilizace zemin vápnem, separační a výztužná geotextilie, ŠD, stabilizační výztužná 

geomříž.

V průběhu realizace stavby byly provedeny výkopy pro konstrukční vrstvu cesty - 

tloušťky komunikace a byly provedeny statické zkoušky únosnosti v základové spáře. 

Na základě skutečnosti bylo zjištěno měřením v základově spáře, že hodnoty Edef2
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< 7 MPa. Bylo dohodnuto za účasti AD, TDS, objednatele a autorizovaného inženýra 

pro geotechniku, že bude provedeno zlepšení vlastností zemin pláně příměsi 

hydraulického pojivá tl. do 350 mm - vápno bílé CL90 (pro stabilizaci). Po takto 

provedené stabilizaci zemin pláně byly opětovně provedeny zátěžové zkoušky, kde 

hodnoty Edef2 dosahovaly rozmezí od 42 MPa do 86 MPa. Projektem požadované 

hodnoty pláně Edef2 > 30 MPa bylo dosaženo. Z těchto důvodů nebude prováděna 

další stabilizace podloží separační a výztužnou geotextilií, štěrkodrtí, stabilizačně 

výztužnou geomříží. Touto změnou dojde k méněpracím. Tato změna nemá vliv na 

funkčnost a kvalitu provedené polní cesty.

Vícepráce celkem: + 0,00,- Kč (bez DPH)

Méněpráce celkem: - 493 641,01,- Kč (bez DPH)

Rozdíl: - 493 641,01,- Kč (bez DPH)

Změna C: SO 05 - Polní cesta VC15b

Dle schválené projektové dokumentace Polní cesta VC15b je navržena na parcele č. 

1638, 1635, 1636, 1637 a 1630 v k. ú. Bílý Potok v délce 555,4 m, kategorie P 3,5/30.

V místě napojení v km 0,000 - 0,025 je provedeno dvouproudové rozšíření cesty 

a zpevnění asfaltovým povrchem. Stávající polní cesta se zatravněným povrchem, 

která je napojena na silnici 111/4531 a trasuje se podél navrženého biokoridoru LBK5a. 

Cesta VC15b bude napojena na silnici 111/4531 pomoci nového nájezdu v délce 

25,0 m. Polní cesta VC15b je navržena jako jednopruhová zpevněná o šířce jízdního 

pruhu 3,5 m bez prajnic, návrhová rychlost 30 km/hod.

Třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Celková tloušťka 

navrhované komunikace 380 mm, ŠD 180 mm, VŠ 150 mm, ZV 50 mm (ČSN 73 6126 

- 1). Po výkopu pro konstrukční vrstvy cesty bude provedena statická zkouška na 

únosnost v základové spáře min. Edef2 = 30 MPa. V případě nesplnění únosnosti 

základové spáry méně než 30 MPa, bude provedena stabilizace podloží, zlepšení 

stabilizace zemin vápnem, separační a výztužná geotextilie, ŠD, stabilizační výztužná 

geomříž.

V průběhu realizace stavby byly provedeny výkopy pro konstrukční vrstvu cesty - 

tloušťky komunikace a byly provedeny statické zkoušky únosnosti v základové spáře.



Na základě skutečnosti bylo zjištěno měřením v základové spáre, že hodnoty Edef2 

< 7 MPa. Bylo dohodnuto za účasti AD. TDS, objednatele a autorizovaného inženýra 

pro geotechniku, že bude provedeno zlepšení vlastností zemin pláně příměsí 

hydraulického pojivá tl. do 350 mm - vápno bílé CL90 (pro stabilizaci). Po takto 

provedené stabilizaci zemin pláně byly opětovně provedeny zátěžové zkoušky, kde 

hodnoty Edef2 dosahovaly rozmezí od 42 MPa do 86 MPa. Projektem požadované 

hodnoty piáně Edef2 > 30 MPa bylo dosaženo. Z těchto důvodů nebude prováděna 

další stabilizace podloží separační a výztužnou geotextilií, štěrkodrtí, stabilizačně 

výztužnou geomříží. Touto změnou dojde k méněpracím. Tato změna nemá vliv na 

funkčnost a kvalitu provedené polní cesty.

Vícepráce celkem: + 0,00,- Kč (bez DPH)

Méněpráce celkem: - 530 874,18,-Kč (bez DPH) 

Rozdíl: -530 874,18,-Kč (bez DPH)

Celková bilance nákladů:

Vícepráce celkem: + 0,00,- Kč (bez DPH)

Méněpráce celkem: - 2 096 799,34,- Kč (bez DPH)

Rozdíl: - 2 096 799,34,- Kč (bez DPH)

Závěr: Výše uvedenými změnami dojde ke změně nákladů akce viz 
celková bilance nákladů.

Vyjádření objednatele - Státní pozemkový úřad - se změnou souhlasí 
Ing. Petr Toul - vedoucí Pobočky Jeseník


