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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 9.4. 2018
podle ust. § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

	Objednatel:
	Armádní Servisní, příspěvková organizace

	Zapsaná v obchodním rejstříku u:
Zastoupená:
	Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
xxxxxxxxxxxxxx

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

	IČ, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
	60460580, CZ60460580
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
dugmkm6

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- ve věcech smluvních:
	xxxxxxxxxxxxxx

	- ve věcech technických:
	xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

	(dále jen „objednatel“) 
 a 
	

	Zhotovitel:
	EVČ s.r.o.

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 116


	Zastoupený:
	xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx


	Sídlo:
	Arnošta z Pardubic 676, Pardubice, PSČ 530 02

	IČ, DIČ:
	13582275, CZ 13582275


	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
	xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
fzn49z7

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- ve věcech smluvních:
	xxxxxxxxxxxxxx

	- ve věcech technických:
(tel. / email)
	xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx



(dále jen „zhotovitel“) 

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 11.4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na zpracování projektové dokumentace na akci: „Chrudim – rekonstrukce výměníkové stanice Kasárna Kpt. Jaroše, Chrudim 537 01“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 9. 4. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ:

Termín zahájení plnění:	          				dle čl. XI. odst. 11.2. této smlouvy
Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a slepého soupisu prací a výkazu výměr                                                                                      do 3,5 měsíců od podpisu SoD
Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního povolení:                                                                                  do 5,5 měsíců od podpisu SoD
Místo plnění:		Kasárna Kpt. Jaroše, Chrudim 537 01

Termín se prodlužuje z důvodu nesouladu technické dokumentace a aktuálního stavu měření 
a regulace ve výměníkové stanici. Tento stav zapříčinil zdržení. 
			
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a jedno pare objednatel. 
Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.


V Praze dne:						V Pardubicích dne: 
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