Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 1185/2017
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 


Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):
Pavel Hryzák
Zhotovitel:

SATES ČECHY s.r.o.
zastoupen:

Ing. Ivo Šimek, jednatel 
sídlo:

Radkovská 252, 588 56 Telč
IČ:


25172654
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 43099
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


xxx
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:



xxx
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 1185/2017 ze dne 22.11.2017 (dále jen „Smlouva“) takto:
Článek I.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:
Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 1 889 985,72 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 97 905,51 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1, kdy se jedná o odpočet neprovedeného vytrhání a zpětného osazení kamenných obrubníků a odpočet neprovedených geodetických prací, přípočet přesunu uliční vpusti a předláždění přechodu pro chodce a přípočet výměny dlažby varovných pásů u 3 vjezdů do přilehlých objektů.
Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ………………………………… 1 792 080,21 Kč

DPH 21% …………………………………………..    376 336,84 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ……………………….  2 168 417,05 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

a. Změnový list č. 1
4. Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 376/13R/2018 ze dne 18.4.2018.
V Telči dne 30.4.2018



V Jindřichově Hradci dne  23.4.2018
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:
Ing. Ivo Šimek, jednatel



Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
	
	
	
	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Oprava přechodů Klášterská - Masarykovo náměstí - Růžová, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0001

	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Radkovská 252
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	588 56 Telč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	11.4.2018

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Oprava přechodů Klášterská - Masarykovo náměstí - Růžová, Jindřichův Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	01 - Detail č. 1

	 
	02 - Detail č. 2

	 
	03 - Detail č. 3

	 
	04 - Detail č. 4 + č. 8

	 
	05 - Detail č. 5

	 
	06 - Detail č. 6

	 
	07 - Detail č. 7

	 
	08 - Varovné pásy u snížených obrubníků

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet neprovedeného vytrhání a zpětného osazení obrubníků, odpočet geodetických prací, odpočet přemístění odpadkového koše.
	
	
	 

	Přípočet přesunu uliční vpusti a předláždění přechodu pro chodce, přípočet výměny dlažby varovných pásů u 3 vjezdů.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet neprovedeného vytrhání a zpětného osazení obrubníků, odpočet geodetických prací, odpočet přemístění odpadkového koše.  

	Přípočet přesunu uliční vpusti a předláždění přechodu pro chodce, přípočet výměny dlažby varovných pásů u 3 vjezdů.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Detail č. 1, Detail č. 2, Detail č. 3, Detail č. 4 + č. 8, Detail č. 5, Detail č. 6, Detail č. 7
	 
	113201112
	 
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	-251,10
	102,00
	 
	 
	-25 612,20

	Detail č. 1, Detail č. 2, Detail č. 3, Detail č. 4 + č. 8, Detail č. 5, Detail č. 6, Detail č. 7
	 
	916241213
	 
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	-251,10
	194,00
	 
	 
	-48 713,40

	Detail č. 1, Detail č. 2, Detail č. 3, Detail č. 4 + č. 8, Detail č. 5, Detail č. 6, Detail č. 7
	 
	979024443
	 
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	-251,10
	28,00
	 
	 
	-7 030,80

	Detail č. 1, Detail č. 2, Detail č. 3, Detail č. 4 + č. 8, Detail č. 5, Detail č. 6, Detail č. 7
	 
	12002001
	 
	Geodetické práce při výstavbě
	h
	-59,00
	850,00
	 
	 
	-50 150,00

	Detail č. 1, Detail č. 2, Detail č. 3, Detail č. 4 + č. 8, Detail č. 5, Detail č. 6, Detail č. 7
	 
	12002002
	 
	Geodetické práce po výstavbě
	h
	-59,00
	1 000,00
	 
	 
	-59 000,00

	Detail č. 4 + č. 8
	 
	R0001
	 
	Přemístění mobiliáře z trasy vodící linie - odpadkový koš + rozcestník
	kus
	-2,00
	860,00
	 
	 
	-1 720,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-192 226,40 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	Detail č. 5
	 
	113106151
	 
	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z kostek do lože z kameniva
	m2
	21,120
	56,50
	 
	 
	1 193,28

	Detail č. 5
	 
	460650152
	 
	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého
	m2
	22,120
	450,00
	 
	 
	9 954,00

	Detail č. 5
	 
	R0001
	 
	Obkopání uliční vpusti
	hod
	3,000
	1 850,00
	 
	 
	5 550,00

	Detail č. 5
	 
	R0002
	 
	Demontáž stávající uliční vpusti
	hod
	3,000
	1 850,00
	 
	 
	5 550,00

	Detail č. 5
	 
	R0003
	 
	Hloubení jámy pro uliční vpusť, vč. odvozu
	hod
	3,000
	1 850,00
	 
	 
	5 550,00

	Detail č. 5
	 
	R0004
	 
	Osazení uliční vpusti
	hod
	3,000
	1 850,00
	 
	 
	5 550,00

	Detail č. 5
	 
	R0005
	 
	Obsyp uliční vpusti, hutnění
	hod
	1,000
	1 000,00
	 
	 
	1 000,00

	Varovné pásy u snížených obrubníků
	 
	113106161
	 
	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z kostek do lože z kameniva
	m2
	15,050
	56,50
	 
	 
	850,33

	Varovné pásy u snížených obrubníků
	 
	113107112
	 
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm
	m2
	15,050
	132,00
	 
	 
	1 986,60

	Varovné pásy u snížených obrubníků
	 
	162701105
	 
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odst. podkladu
	m3
	3,010
	257,00
	 
	 
	773,57

	Varovné pásy u snížených obrubníků
	 
	171201201
	 
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	3,010
	16,40
	 
	 
	49,36

	Varovné pásy u snížených obrubníků
	 
	181102302
	 
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním
	m2
	15,050
	21,30
	 
	 
	320,57

	Varovné pásy u snížených obrubníků
	 
	564861111
	 
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	15,050
	210,00
	 
	 
	3 160,50

	Varovné pásy u snížených obrubníků
	 
	772521150R
	 
	Kladení dlažby do malty tl do 50 mm - deska, bez příplatku za pracné provádění v obloucích
	m2
	6,160
	715,00
	 
	 
	4 404,40

	Varovné pásy u snížených obrubníků
	 
	583810940R
	 
	kamenná rovinná deska - žula světlá, š. 250 mm (lemování prvků)
	m2
	6,468
	1 730,00
	 
	 
	11 189,64

	Varovné pásy u snížených obrubníků
	 
	772521250R
	 
	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek tl do 50 mm - slepec, bez příplatku za pracné provádění
	m2
	8,890
	715,00
	 
	 
	6 356,35

	Varovné pásy u snížených obrubníků
	 
	583811590R
	 
	sig. a var. pás, žula tmavošedá, 20x20 (VSP-20-Ctětín) 
	m2
	9,330
	3 310,00
	 
	 
	30 882,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94 320,89 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-97 905,51 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	xxxx, SATES ČECHY s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	xxx, SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
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