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Změnový Ust č. 1 ze dne 22. 5. 2018

Název stavby:
SPZ Joseph - komunikace a IS ^ H. etapa

Číslo smluvního vztahu:
64/2/2017

Název Cásií stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projekttuito/zhotovitele/objodnatole/provoaov'atele o skutečnostech, které 
vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objodnávky^^du 5.8/5.9 smlouvy o dílo. 

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvm' dť^k^lmppt3r^♦
Vodorovné přemístění omice
Skrytá omice bude odděleně deponována na Části pozemku par.Č. 1132 v k.ú. Havran u otočky 
komunikace.

Vybudování provizorního vjezdu
Vybudováním provizorního vjezdu vedoucí k závodu Hl-LEX Czech Republic a,s. nebylo v PD 
uvažováno.

STL plynovod
Provedení napojení nového STL plynovodu na stávající dle schválené PD společností GasNet s.r.o.

STÍ. piNTiovod ■ vytápění temperovaných stanů 
S vytápěním stanů v zimním období nebylo v zadávací PD uvažováno.

Novc řešeni;
Vodorovné přemístěni omice
Skrytá omice bude odděleně deponována na části pozemku par.č. 1130/1 v k.ú. Hamft u otočky 
komunikace.

Vybudováni provizorního vie/du 
RcaJi/ace provizorního vjezdu napřič stavbou.

STL plynovod
Prodlouženi stávajícího STL potrubí, na které se napojuje nový STÍ. plynovod.

STÍ. plvnovcHÍ • vvlápéní lemperx^vanvch stanů
Provedení realizace STL plynovodu v zimním období pomocí vytápěných temperovaných stanů.
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Zdůvodnění zménv:
Vodorovné pfemísténí omice
7 důvodu výstavby výrobrího závodu HI-LEX Czech Republic a.s., který sousedí s předmětnou 
stavbou, bylo nutné plánovanou depóoii přesunout na část pozemku parč. 1130/1 v k.ú. Havran, aby 
nedošlo ke kolizi.

Vybudováni provizorního vic/du
Během výstavby bylo nutné umožnit příjezd do areálu společnosti III-LEX C/ech Republic a. s. Z 
tohoto důvodu musí být vy budován provizomi vjezd.

STL plynovod
Stávající STT- plynovod bylo nutné před napojením nového STL plynovodu prodloužit a upravit. 

STL piv nov - vvtápčni temperovaných stanů
Realizace stavby byla prováděna v zimním období za nepříznivých klimatických podmínek, kdy 
teploty nepřesahovaly 10®C. Při těchto teplotách nebylo možné potrubí HD-PE, PEIOO svářet. Z 
tohoto důvodu bylo nutné provádět sváry ve vytopených temperovaných stanech.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné 

dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými 
auiuvnfmi podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na wkresovou dokumentaci: aňo/ne

Výkresovou dokumentaci kc změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 11 937 800,00 Kč

Ponížení/navý-šení cen v díla bez DPH; 321 659.47 Kč

Mová cena díla bez DPH: 12 259 459,47 Kč

Vliv /mčnv na termín dokončeni díla: a»d/ne

Teimín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení dílu:
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Zmřnu navrhuje (jméno, pHjmení)

Pod
Dalum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: Podpis

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis: 

Oprávněný zástupce TDI (jméno, phjmění):

Datum: ^ Podpi

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis;

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: “ 8 *B6" 2018 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet
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Příloha změnového listu Č. 1 - výpočet
Název akce: SPZ Joseph - komunikace a IS • U. etapa

Premisténí omice 68 604,48 Kč 83 011,42 Kč
Provizomi viezd 94 961.99 Kč 114 904.01 Kč
STL plynovod 17 093.00 Kč 20 682,53 Kč
STL plynovod • \'vtáoČm stanů 141 000.00 Kč 170 610,00 Kč
Celkem 321 659,47 Kč 389 207,96 Kč

Vypracoval:
Dne: 22-5.2018
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CENOVANABtoKA
M^e;Kč
Pgf. Kód Pop** __ __ __ _____

99<bt'. oiapo
•D04MR2

1 • Prevtzomt v}msJ pra laMonpku • zřlzoni 
1 .Zimní (H«oo

CD6 122201102 CKJkoMvRy a prehopSvKy noeapafan« » pfehozanRi^ vfiteptai na vxMlanoal do 2 m nobO s noleOonliTi n
00^ 1Z22O110S OpKooávKy o n»öpsin61 p^tnosanlir vyfcOpKu ni «cOdhrtoatfO 3 m ftebd % nato2#>im n
010 16230tlOt 'AdomvnOpMrnlaMni výKMPiuneboaypaniny00 MChu noobv^rttmdeomvrwmpmfttadKu. bwnaH^ 
Q2i 161951102 Oprwa Mrtè v^ovniRFm «T^kovfQli KijtfM V homnè If 1 až4MzhuMénlin

Součotia l.^fflnfprAe*

6 • KomvnHtaca p<»zamr>l
964U1111 PoAU a MrkeAfi $0 «<«zrmlfenbTi a žltvménlm, po zhutnOnf U ISO mm
504621111 PodflaC «a ItbAodni $D » nwoatfanMl a cnuVAifm, po cliutnèmtL 290 mm

SouOaizB i*Kofnuniiiaeapcaamni

M9 • P*Murr Ivitol
996229111 n?«un Nn« pio PwnunSiipa a *ffim t KftnetHva. monoMIcK^ batenow^ Mbo žMíným Oopftvnl vz 

Sou£«ta

027
029

Q&«

Ca«ain

996* Pfaaun hmot 

1. ProytiOfni vfaatf pro TakanaRu • z^nf

001
014

092
033

3 - pnjvljorrt v/azd pro ^henaku • odatninénl 
1 «Zanrnii pi*ee

1^313722« OQattankni podRVadt nePoKtytt a ^efrtattnirn t«r«t na aUáUfci; na vzdúlapioat do 30 m natn a naro9an<
171201211 lAižent aypamny poplatÉk aa ulotani f^Mny na aUAdea <afctédho«D4)

Součatza I'ZamnlpMoa

«97 - Ptaun utt
997221901 Vodorovná doprava suti baa rolúřBn, aWsadožanlm a a lffiiO$m(Bwtfn9ii£KiBavýcAmalafidlCl, nil
997221S69 VMoRwná dopnva aull baz r«l^1. Ke aa aložankr a a rv}Ě>9^ liOvnamm PflpWak K Gpn« za uždý

Calinni

SeuAMza 997 • Pfaaím au«P 

2 • Prpvlaomi vjaM pf9 Tabanalu • etfvtnnárl

CELKEM . DotfatakS

MnotaM Hj.

199.000 m3 
171,124!

173,1241 
1 900,1191

CarwiW.L

^.600 m3 64.11
22,090 m3 27.»
7S.600m3 4S.»

169«0m2 7.8S

108.000 m2 103.75
108,000 M2 172.98

171124t 14.79

«9.31
43.10

19.00
6JS

Stránka 1 ' ' 
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CanacakL

9 3S0.73 
623,70 

3296,19 
1445,93

11 724,«3

10 606,79 
32 SOI ,00

62 290.63

2666,77 

>860,77 

09 073,13

6 544.99 
7401,64

16 006.33

2566,06 
9 794,97

12 39M3 

20 310,16

M 901.99



EKOSTAVBY Louny a t o

M^a Ki 

Pc' KM

CENOVÁ NABÍDKA

Miotalvi M C*ra/1n

Shrink* 111 
230S.201«

CiMCS«. DPH CokomaDPH
SUvba; 1706933 • PZ JOMph • kerauMKaea * 18 • ii. «tapa 

Ob^: ZBV e. 3 • 80 S02 • $PL plynovod • napcfani 

6C2 • STL plynovoQ 

1 •2«mnf prM«
001 121101101 Sejmirtt omíce p^Jatént 50m 3,760 m3 16.29 69,14 21% 63,85
004 132201202 Hloubeni rýn 2000<nm ti 2 lOOOmS 7,140 ird 62.06 443,25 21% 836,33
006 132201209 Pnpl zá lepivosi ti. 3 2,142 tn9 6.60 12,42 21% 15,03
006 151101101 Paženi pffiožné N.do 2m ryliy 26,680 m2 14.42 411,64 21% 498,32
007 161101111 Odattanétif pažer4 ryti hl. 2m piriož. 28,680 m2 11.90 339,88 21% 411,24
ooe 182201102 1AdofOvr>8 p^mi8tén< výKopku do

50m 1-4
7,140 m3 20,61 148,44 21% in.19

009 162701108 Vodorovné prOmieléni výkopku do 
lOOOOirM

2,360 m3 72,10 242.26 21% 293.13

OlO 167101101 Nakládár>fvVkopkudolOOm3ť 4 3.780 m3 6,00 22.68 21% 27,44
011 171201201 Ulotonl aypaniny na skládku 3.760 m3 9,58 36.14 21% 43.73
012 171201211 poplatek za uloženi typaniny ne 

skládku (skIMkovné)
3.3601 43,10 144,82 21% 175,23

013 174101101 Zásyp zTiuínénýiem 3.380 m3 79,72 267.86 21% 324,11
014 175101101 Obsyp potrubí bu profioa syperWny 2,100 m3 104.18 216.78 21% 264,72
016 161301115 Rozprostření omice 1*6 nad600tn2 iDOe 21,000 m2 11.25 236,28 21% 285,86
016 663373100 átáfkopiaek frakce 0-4 tf B 5,8031 115.54 647,91 21% 783,97

Seuáet za i • Zemni pr«ce 3239^ 3 919.98

2 • Vodorovné konatrvke«

017 451572111 Lože výk^u ksrn. drobné téžertá 3,360 m3 88B.S6 2 313.66 21% 2 799.41
SouMtza 2 • Vederevné konetnAee 2 313.66 2 798.41

4 • PřMun hmol H8V

023 998272201 Pfesun hmot trub vedení olevf.výkop 11.127 t 20,50 228.10 21% 278,00
024 908278101 Pfeeur> hmot tr ^ssl a axiolan^

Olevf.výkop
0.500 t 882,87 441^9 21% 533,95

SeoMla 4 • PHeun hmot HiV 88838 109.98

S-MpntAŽ« potrvbi

003 230160061 Ulž.trubnl dOy PE eiewo nebo na
U<)0 225x12,6

1,000 kus 1 512,05 1 512.05 21% 1 629,58

004 230205141 Montáž potrubí PE svaf.na lupe 
nebo élektrospo|u)U D225r12,6

4,000 m 307.77 1 231,08 21% 1 469,61

001 26613678) Tnibka PE100. S0R17,8 dn225 PLYN 4,200 m 727.07 XM4 eo 21% 3 694,97
002 812870 KolerwPE 0225190* 1,000 ks 5 072,60 (6^073,60'j 21% 6 139.06

iom^8
Calkam S03 • 8Tl plynovod

CELKEM ObfM: 2BVe. 3-80 S02-8PL plynovod • napofanl

17 mm
17 083,00



6K0CTAVBY Louny ».r.o

I46na K£ 
Por. KM

CENOVÁ NAMHU

Pools
«Mi: nlTSdS. PZ JiMh • ImnunIkaM • IS • II. tttpa

90Ž • STL Dlynoved 
»• Mentftž» oefrubl

001 906 lř«eliM(/iwl«|idémoniet6irn«%n*ei*»tiaititd(!M«hk*iUKi6*»a9e*iiii*k

«ej&0ta S • Hetitáte potrvN

CMkmn 662. «7L plyrroved

CCLXEM . DediM(4

Cinafinj'

30,000« 4 70a00

9t»4nK» • • ■ 
20,03 ?0td

C«WC«li.

t41 OOQ.OO 

141 000.«

141 000,00

141 OM.M


