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Č. j. MV-106522-'""/OBW-2017
Počet listů: 3

Dodatek Č.1

ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory

na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem ,,Systém pro analýzu
textových dat pro potřeby Policie ČR", uzavřené dne 5. 4. 2017, identifikační kód
,,VH20172017023" (dále jen ,,Smlouva") mezi smluvními stranami:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
lČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená ředitelem odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
JUDr. Petrem Novákem, Ph.D,
číslo bankovního účtu:
adresa pro doručování: Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu
a policejního vzdělávání (gesční útvar MV ČR pro oblast bezpečnostního výzkumu),
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

(dále jen ,,poskytovatel")

a

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
statutární zástupce: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSC., děkan

' veřejná vysoká škola uvedená v příloze č. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplněni některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů
číslo bankovního účtu:
adresa pro doručování: Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
kontaktní osoba: manažer projektu
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(dále jen ,,příjemce")
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V souladu s článkem 24 odst. 1 Smlouvy se smluvní strany dohodly, ,že se Smlouva
mění takto: '

Článek 1

Na straně 4 Smlouvy, v článku 5 se odst. 2) Příjemce je povinen ukončit řešeni
Projektu nejpozději ke dni 31. 12. 2017 nahrazuje slovy ,,Příjemce je povinen
ukončit řešení projektu nejpozději ke dni 31. 3. 2018".

Článek 2

Na straně 16 Smlouvy, v článku 24 se odst. 2) Učinnost Smlouvy je ukončena dnem
29. 6. 2018 nahrazuje slovy ,,Účinnost Smlouvy je ukončena dnem 27. 9. 2018".

Článek 3

Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

Článek 4

Příloha č. 2 Smlouvy - Harmonogram Projektu se upravuje a nahrazuje novým
zněním Harmonogramu Projektu uvedeným jako Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1,
označeným jako Příloha č. 2/1 Smlouvy.

Článek 5

l) Nedílnou součásti tohoto dodatku je:
příloha č. 1 - Harmonogram Projektu (příloha č. 2/1 Smlouvy),

2) Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
smluvních stran. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel po
jejich podpisu obdrží dvě vyhotoveni a příjemce jedno vyhotovení.
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Přiloha'C.·m ..

..

Harmonogram projektu

. .. , , Rók 2Ci17 Rek 2(1" 8Název cinnosh Uchazeč Náklady celkem
Ml hň2 M3 M4 M5 ME M7 MB MB MID Mil M12 Ml M2 1\/13

RÓk"2017 a 2018 -" '- , "" " . . ""' ' ' " . -" . UK "
1.0 režijní náklady rovmměrně mdělené v čase , x x x x x x , x x x " x x x x " 154 009

ETAPA 1 - UPŘESNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE A IMPLEMENTACE PROTOTYPU (4 měsíce): " 342 242
1.1 upřesnění specifikace Čtyř základních úloh, shromáždění uživ&te|,Zkých požMavků x k x
1.2 sběr El konsolidace dat x x x x
1.3 návrh a implementace modelů a softwarových prototypů, ověřeni návrhu na v"ástnich datech , x x X
1.4 návrh a implementace prctctypu uživatdskěho rozhraní x x x
ETAPA 2 - VLASTNĹ1RAPLEMENTACE MODELŮ, ROZHRANÍ, OPTILJZACE, EVALUACE (4 měsíce): 342 242
21 implementace sw řešeni čtyř základních um optimalizace parametŇ hypemarametrů x x x v
2.2 impiementace uživatelského rozhraní x x x v
2.3 implementace rozhraní formou webové služby x x x v
2.4 evaluace na reálných datech x x x x
ETAPA 3 - FINALIZACE A PŘEDÁNI SYSTÉMU ZADAVATELI (5 měsíců}: 171 120
3.1 pokračuji¢i chybová analýza na reálných datech, drobné zbývající optimalizace x X x x x
3.2 pmgramátorská a uživatelská dokumentace, předáni systému jako celku X x x X v
3.3 finálni evaluace a testováni jednotlivých sw komponent x x x x x
CELKEM 1009613
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