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Odstoupení od smlouvy o dílo

Vážený pane jednateli,

dne 24. 6. 2015 byla mezi Městem Jaroměř, jako objednatelem, a Vaší společností, jako
zhotovitelem, uzavřena Smlouva o dílo č. SD/OMM-0268/2015 „Oprava opěrné zdi u MŠ
Lužická“, ke které byl dne 11. 11. 2015 uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-
0268/2015-D01 „Oprava opěrné zdi u MŠ Lužická“ (dále jen „smlouva“). Předmětem této
smlouvy byla kompletní dodávka a montáž stavebních prací dle cenové nabídky, projektové
dokumentace zpracované Ateliérem 11 HK s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové,
zodpovědným projektantem a výkazem výměr na akci „Oprava
opěrné zdi u MŠ Lužická“. Dle uzavřené smlouvy činila celková výše plnění 2.688.390 Kč bez
DPH.

K dnešnímu dni z toho byly ze strany Vaší společnosti realizováno plnění dle uzavřené smlouvy
v celkové výši 1.863.827,83 Kč bez DPH (z toho v roce 2015 ve výši 1.027.540,85 Kč a v roce 2016
ve výši 836.286,98 Kč). Znamená to tedy, že dle uzavřené smlouvy jste doposud neprovedli práce
v celkové výši 824.562,17 Kč bez DPH (dále jen „zbytek plnění“) spočívající v následujících pracech:

část 2, dilatační celek 3 - realizace železobetonové monolitické římsy opěrné zdi
- nadzákladové soklové zdivo z lomového kamene
- zdivo z cihel plných, zdivo pilířů včetně ŽB krycích desek
- omítka cihelného zdiva včetně nátěru
- dodávka a montáž plotových výplní včetně nátěru
- izolace zdiva proti zemní vlhkosti
- zásypy konstrukcí, terénní úpravy
- obnova vybourané části komunikace ze žulových kostek
- oprava části asfaltové komunikace podél oplocení

část 3, dilatační celek 4 - dokončení monolitické opěrné stěny
- stěna úseku 2
- základ a stěna úseku 3
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- realizace elezobetonové monolitické římsy opěrné zdi úseku 4 

 - nadzákladové soklové zdivo z lomového kamene 
 - zdivo z cihel plných, zdivo pilířů včetně B krycích desek 
 - omítka cihelného zdiva včetně nátěru 
 - dodávka a montá  plotových výplní včetně nátěru 
 - oprava stávajících dvoukřídlých vrátek 

- izolace zdiva proti zemní vlhkosti, drená ní potrubí a zásyp  
- zásypy konstrukcí, protimrazové klíny z jílu, terénní úpravy 

 
Na základě výše uvedeného Město Jaroměř, jako objednatel, v souladu s čl. XI Další ujednání, odst. 1 
uzavřené smlouvy a ustanovení § 2004, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tímto 
 

odstupuje 
 

ohledně nesplněného zbytku plnění  od Smlouvy o dílo č. SD/OMM-0268/2015 „Oprava opěrné 
zdi u MŠ Lu ická“ ze dne 24. 6. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-
0268/2015-D01 „Oprava opěrné zdi u MŠ Lu ická“ ze dne 11. 11. 2015. 
 
 
 
Toto odstoupení schválila Rada města dne 5. 10. 2016 pod č. usnesení 1314-35-2016-OMM-RM. 
        
 Toto odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení. 
 
                     
                                                            
 
 
Ing. Jiří Klepsa 
starosta 
              
 
            
                                               
        
 


