
Zvýšení kvality odborné přípravy ve strojírenství a elektrotechnice

výstavba 5 kalendářních měsíců

předání staveniště 

stavební část

ocelová konstrukce

stavebně zámeč.část

SZČ-nezpůsob.výdaje

ústřední vytápění

Rozvaděč RD1

Rozvaděč RD2

Rozvaděč RD3

Rozvaděče-dopravné

Svítidla

vnitřní el.instalace

tlakový vzduch

ON

předání díla-ukončení

5měsíc/4týdny

Harmonogram výstavby

1měsíc/4týdny 2měsíc/4týdny 3měsíc/4týdny 4měsíc/4týdny


