
Číslo smlouvy objednatele: 2017/02720/OVZI/DSM/2
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

A SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„Vlastivědné muzeum v Olomouci - revitalizace vodních prvků
v zámeckém parku Čechy pod Kosířem",

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sídlem:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a , Hodolany779 11 Olomouc

60609460
CZ 60609460

IČ:
DIČ:

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana, na základě
pověření hejtmana ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: ATELIER FONTES, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 21395 vedená u Krajského soudu v Brně

Křídlovická 314/19, Staré Brno, 603 00 Brno

63486466
CZ63486466

Zastoupený: Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení

Se sídlem:

IČ:
DIČ:

(dále jen „zhotovitel'')
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oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a 
smlouvě příkazní č. 2017/02720/OVZI/DSM ze dne 14. 7. 2017.

ČÁST A.

Dne 14. 7.2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní 
č. 2017/02720/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace „„Vlastivědné 
muzeum v Olomouci - revitalizace vodních prvků v zámeckém parku Čechy pod 
Kosířem"".

Dne 26. 1. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek 6. 1, kterým se měnil 
předmět smlouvy, termíny plnění, cena a platební podmínky.

(dále jen „Smlouva o dílo").

ČÁST B.

Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu plnění, ceny plnění, termínů plnění a 
platebních podmínek.

Důvody ke změně vyplynuly z postupu projektových prací a inženýrských činností, 
jejich projednání a potřeby řešit problémy, které přitom vyvstaly.

Současně do řešení vstoupila novela stavebního zákona platná od 1. 1. 2018, která 
umožňuje společné územní a stavební řízení. Z předběžného projednání 
vodoprávním úřadě vyplynulo, že velmi pravděpodobně do povolování vstoupí i 
potřeba územního řízení. Společné řízení po novele stavebního zákona sice umožní 
spojení dvou procedur do jedné a využití jediného stupně PD, ale současně se stává 
závislé na vydání závazných stanovisek některých orgánů, z nichž některá ze zákona 
nemají lhůtu pro vydání. V praxi běžně trvá vydání některých stanovisek až 6 měsíců 
(např. od orgánů územního plánování). Současně úřady nemají zkušenost se 
společným řízením a vydání příslušných rozhodnutí a povolení termínově odkládají. 
Tyto skutečnosti reflektuje i změna smlouvy v odstavci o termínech.

Základní přehled rozšířeného zadání:

1. Z hydrogeologického posudku vyplynula potřeba kombinace více vodních zdrojů, 
které budou zlepšovat vodní stav v Malém rybníku. Smluvní zadání se tedy 
rozšiřuje o projektovou přípravu zásobování ze studny S3 a V3. Ktomu bude 
zapotřebí vedle vlastních projektových prací pořídit i příslušné podklady a 
inženýrské činnosti. Zhotovitel zjistil, že se studna V3 oproti předchozím 
informacím nachází na parcele č. 2004/1, která je ve vlastnictví Olomouckého kraje 
a nikoliv na sousední parcele ve vlastnictví obce Čechy p. Kosířem. I ostatní 
potřebné plochy jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje. Realizaci záměru využití 
studen tedy majetkoprávní vztahy nebrání. Využití studny V3 a zřízení napájecího 
potrubí do Malého rybníka může v budoucnu případně umožnit i zřízení

na
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r
závlahového systému pro potřeby zámeckého parku včetně akumulace závlahové 
vody.

2. Z podrobnějšího prověření výškových poměrů v profilu: šachty dešťové kanalizace 
u zámku - odtok do Malého rybníka - požadovaná hladina v Malém rybníce - 
zaústění do recipientu (Český potok místo jednotné kanalizace) vyplynulo, že 
výškové poměry neumožňují uspokojivé současné řešení všech dříve definovaných 
požadavků (gravitační odtok bez potřeby čerpání, úroveň hladiny stálého nadržení 
v Malém rybníce, nezaplavení dešťové kanalizace zámku vodou vzdutou z rybníka, 
nepouštění balastních vod na ČOV, atd.). Některý z nich musí být změněn, což 
způsobuje vícepráce. Zhotovitel musí prověřit další výškové údaje a navrhnout 
možné varianty změn řešení. Výsledná změna bude po projednání s objednatelem 
zapracována do projektu.

3. Zhotovitel zajistil akreditovaný odběr vzorků a rozbor sedimentů. Chemické rozbory 
sedimentů z obou nádrží nevyhověly požadavkům vyhlášky pro uložení ani na ZPF, 
z Velkého rybníka (dolní nádrže) dokonce ani na povrch terénu. Sedimenty by bylo 
nutné vozit na vzdálenou skládku a platit vysoký poplatek za uložení, což by akci 
výrazně prodražilo. Výsledné hodnoty byly přitom blízko hraničním hodnotám pro 
uložení na pole. Zhotovitel současně zajistil vhodné cílové plochy (pole) v blízkosti 
zájmového území včetně zájmu majitele a uživatele těchto polí o sediment, pokud 
chemické rozbory vyhoví. Bylo proto rozhodnuto o zadání opakovaných 
podrobnějších odběrů (převzorkování) a rozborů jako vícepráce, které zajistí 
zhotovitel, aby bylo možné jednat a následně uzavřít potřebné smlouvy s majiteli 
pozemků polí pro uložení sedimentu.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly 
na úpravě předmětu smlouvy, termínů plnění, ceny a platebních podmínek.

ČI. III. odst. 3., bod 3.1; ČI. III. odst. 4., bod 4.1, ČI. III. odst 4., bod 4.5 Smlouvy o 
dílo je doplněn o text ve zněni:

lil.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Místem realizace stavby uvedené v čl. Ili. odst. 1. této smlouvy jsou pozemky v k. 
ú. Čechy pod Kosířem:

3.1. ve vlastnictví Olomouckého kraje, svěřené do hospodaření Vlastivědnému muzeu
v Olomouci, příspěvkové organizaci, se sídlem nám. Republiky 823/5, 771 73 
Olomouc (dále jen „provozovatel"):

• pare. č. 2004/1 ostatní plocha - zeleň
. pare. 6. 168/1 ostatní plocha - zeleň, ochranné pásmo jiného zvlášť chráněného 

území nebo památného stromu, přírodní rezervace nebo přírodní památka
• pare. 6. 153 ostatní plocha - zeleň, nemovitá kulturní památka

4. DSP a DPS bude řešit:

4.1. Obnovu Malého rybníka (menší nádrže):

• stavební objekty napájení Malého rybníka ze studní S3 a V3
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4.5. Průzkumné práce a zaměření, zajištění posudků, údajů:

* zaměřeni, prověření a řešení 
rybníka

* opakování akreditovaného odběru 
z obou nádrží

podklady k napájení Malého rybníka ze studní V3 a S3 

ČI. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

zaústění dešťové kanalizace od zámku do Malého m
vzorků a chemických rozborů sedimentů

IV,
TERMÍNY plnění

a) termín předání mapového podkladu
vcetne všech potřebných průzkumu a podkladu nejpozději do 15 11 2017

b) termm předání SP, doplňujících podkladů 15-11-2017

a zaměření

1.
smlouvy podle ČI. III. této smlouvy

a DSP

nejpozději do 15. 3. 2019

nejpozději do 16. 4. 2019

ČI. V. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

V.
CENA

smyslu §P2 zákora'^č[l526/O1990OSbyÍ^^cenáT3 d?h°doU smluvních stran ve
cenové nabídky zhotovitele ze dSe 19.’6. 2017 a’činíP nem Znění’ "a Základě

—1. cena na vypracování DSP a DPR

cena za zajištění mapového podkladu 
vcetne všech průzkumů bez DPH 
DPH 21%

cena za zajištění mapového podkladu ---- ---- -----------
vc. všech průzkumů vč. DPH

doplňující Podklady a zaměření-

•“ * lW°9»'og,cl<4ho

ES
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214 400 Kč 
45 024 Kč

259 424 Kč

78 000 Kč 
48 000 Kč

18 000 Kč
nalizace

32 000 Kč

44 800 Kč



f
cena za podklady pro projekt SO napájení Malého rybníka 
ze studní S3 a V3 (dod. 6. 2) bez DPH 
cena za doplňující podklady a zaměření bez DPH 
DPH 21%

36 000 Kč 
256 800 Kč 
53 928 Kč

310 728 Kčcelkem cena za doplňující podklady a zaměření vč. DPH
cena za vypracování DSP bez DPH 
DPH 21%

390 400 Kč 
81 984 Kč

celkem vypracování DSP vč. DPH

cena za výkon IČ bez DPH 
DPH 21%

472 384 Kč

124 000 Kč 
26 040 Kč

cena za výkon IČ vč. DPH

cena za vypracování DPS bez DPH
DPS stavební objekty napájení Malého rybníka ze studní S3 a V3 
(dod. č. 2)
DPH 21%

150 040 Kč

81 600 Kč

144 000 Kč 
47 376 Kč

celkem vypracování DPS vč. DPH

cena celkem bez DPH 
DPH 21%

272 976 Kč

1 211 200 Kč 
254 352 Kč

cena celkem vč. DPH 1 465 552 Kč

(cena celkem vč. DPH slovy: jeden milion čtyři sta šedesát pět tisíc pět set 
padesát dva korun českých)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy. 
Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy.

čl. VI. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených 
faktur následovně:

a) první faktura ve výši 637 331 Kč včetně DPH (526 720 Kč bez DPH);

tj. 100 % ceny za mapový podklad včetně všech průzkumů a 80 % ceny za 
vypracování DSP;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DSP 
objednateli (byla již uhrazena v 2017);

b) druhá faktura ve výši 310 728 Kč včetně DPH (256 800 Kč bez DPH); 
tj. 100 % ceny za zajištění doplňujících podkladů a zaměření;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po jejich předání objednateli;

c) třetí faktura ve výši 244 517 Kč včetně DPH (202 080 Kč bez DPH);

1.
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ni
povolení^ 20 % °SP 3 1 °° % 23 inženýrskou činnost pro stavební «

bude zhotoviteiem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci SP; 1

d) čtvrtá faktura ve výši 272 976 Kč včetně DPH (225 600 Kč bez DPH); 
tj. 100 % ceny za vypracování DPS;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DPS 
objednateli;

e) faktury za výkon činností 2Ř budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě 
odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ 
objednatelem (sazba 968 Kč/hod vč. DPH) a vystaveny do 14 dnů od 
provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související 
s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotoviteiem, nebudou 
prače účtovány.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

• Pr'l°ha.faktury č. 1 - protokol o převzetí prvního písemného vyhotovení 
DSP vc. mapového podkladu a všech dalších podkladů a průzkumů 
objednatelem;

• Příloha faktury č. 2 - protokol o převzetí všech doplňujících podkladů a 
zamerem objednatelem;

• příloha faktury č. 3 - protokol o převzetí pravomocného SP a zbývajících 
vyhotoveni DSP ověřených stavebním úřadem vč. 2 vyhotovení na CD 
objednatelem;

• příloha faktury č. 4 - protokol o převzetí listinného vyhotovení DPS a 
vyhotovení na CD se zapracovanými požadavky a připomínkami 
z vodoprávního řízeni objednatelem;

• příloha faktury za výkon činností ZŘ dle čí. VI odst. 1 písm. e) této smlouvy 
činnost^ZŘ6 6m oc*sou^aser|ý seznam skutečně provedeného výkonu

ČÁST C.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem 
c. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
2 vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uverejnem v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o reqistru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4- .Přílohy; příloha č, 1: „Kalkulace ceny"

1.
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5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 29. 5. 2018
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne: -H■ (>■ Z0-1%1 i, -06- 2018V Olomouci dne:

Zhotovitel:Objednatel:

ATELIER FONTES, s.r.o.
Ing. Tomáš Havlíček

jednatel

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana
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Vlastivědné muzeum v Olomouci 
Příloha č. 1

* Revitalizace vodních prvků v zámeckém parku Čechy pod Kosířem 
- kalkulace ceny k dodatku č. 2 ke smlouvě 2017/02720/OVZf/DSM

21%
dilči části dodatku č. 2 

doplňující oodMadv a zaměřeni-
cena DPH cena s DPH

Kč Kč Kčcena zaměřeni, pro

zaústění dešťové k< 
Malého rybníka

věřeni a řešení
analizace od zámku do

32 00Q 6 720 38 720cena za opakováni akreditovaného odběru
vzorků a chemických rozborů sedimentů z 
obou nádrží

44 800 9 408 54 208

cena za podklady pro projekt SO napájeni 
Malého rybníka ze studni S3 a Z3

36 000 7 560 43 560

celkem doplňující podklady a zaměření: 112 800 23 688 136 488

DPS:
DPS stavební,
rybnika ze stud,

objekty
1ní S3 čnapájen! Malého

a V3 1440001 30 2401 174 240Í

25S 800cena dodatkuč. 2 celkemT ~2S6 800} 77 616| 447 2161

V Brně dne 27.04.2018 
Vypracoval: Ing. 
ATELIER FONT

Tomáš Havlíček

ES, s.r.o., Kfidlovícká 19, 603 00 Bmo

21%
21%

pořadí
fakturace cena DPHDPH cena s DPHcena s DPH[cena 2a zajištění mapového podkladu 214 400 45 024 259 424 !•. I 526 7201 110S11T 637 331 jzaolaceno 2017 

100% ceny za 
pový podklad 

včetně vléct) 
průzkumů a 80 % 
ceny 
DSP

za vypracováni
doplňující zaměření a podklady;
cena za zaměřeni a prověřeni sedmi 
studni vó. hydrogeologického posudku 
(dod. č. 1)

78 000 16 380 94 380cena za výběr studny pro Malý rybník
(dod. č. 1)

48 000 10 080 58 080

cena za geodetické práce (geometrický 
plán) pro zaměření kanalizace (dod. č 1)
cena zaměřeni, prověřeni a řešeni-------
zaústění dešťově kanalizace od zámku do 
Malého rybníka (dod. č. 2)

akování akredito

18 000 3 780 21 780

32000 6 720 38 720cena za3 Opi

a ch
váného odběru

emických rozborů sedimentů zvzorků 
obou nádrži (dod. č. 2) 44 800 9 408 54 208cena za podklady pro projekt SO napájen!
Malého rybníka ze studni S3 a V3 (dod. č.

36 000 7560 43 560

100% ceny za 
zajištění dopiňujícíc 
podkladů a zaměřeni

celkem doplňující zaměřeni a podklady: 256 800 53 928 310 728 2. 256 800 53 928 310 728

[cena za vypracováni DSP ~390 4001 81 9841 "472 384 i
Dc

124 OOOl 26 0401 150 0401

437|
po % DSP 

244 517Jceny za IČ a 100%DPS 3. 202 4281 600 17 136 98 736DPS stavební objekty napájení Malého
ií S3 a V3 (dod. č. 2)rybnika ze studn 144 000 30240 174 240

celkem DPS

76
225 600 47376 272 976, 4. 225 47 3 272 9761 DPS

celkem cena vč. dod. č. 1, dod.č.

2\ 1211 2001 2543521 1 465 552 celkem: 1 211200 254 352 1465 552

Cena za dílo dle smlouvy 
2017/02720/OVZI/DSM

o dílo
810 400,00 170 184,00 980 584,00

Změna ceny dle Dodatku ň 1 SOD
Změna

144 000,00 30 240,00 174 240,ydle Dodatku č pann
Celková cena SOD včetně ceny

I Dodatku, č. 1 a 2
256 800,00 53 928,00 310 728.

1 211 200,00 254 352,00 1 465 552,00


