Smlouva o dílo

č. objednatele:  0669/2018
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:


Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):
Pavel Hryzák
Zhotovitel:

SATES ČECHY s.r.o.
zastoupen:

Ing. Ivo Šimek
sídlo:

Radkovská 252, 588 56 Telč
IČ:


25172654
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 43099
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Ivo Šimek
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí: 



xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 25.4.2018
3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy Masarykovo náměstí, Jindřichův Hradec zpracované Ing. arch. Hájek Miroslav – H. projekt, Václavská 495/III, Jindřichův Hradec, číslo zakázky 1159/17, z 12/2017
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla „Stavební úpravy zastávek MHD Masarykovo náměstí, Jindřichův Hradec“ (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. arch. Hájek Miroslav – H. projekt, Václavská 495/III, Jindřichův Hradec, číslo zakázky 1159/17, z 12/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 4323, 4325, 4288, 4318/1, 4322, k. ú. Jindřichův Hradec
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH …………………………… 2 379 185,39 Kč

DPH 21% ……………………………………..    499 628,94 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ………………….. 2 878 814,33 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

2. 7. 2018
Dokončení prací: 
31. 8. 2018
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku

c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.
Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.
Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 311/11R/2018 ze dne 4. 4. 2018 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 444/15R/2018 ze dne 9.5.2018.
V Telči dne 12. 6. 2018



V Jindřichově Hradci dne 4. 6. 2018
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:
Ing. Ivo Šimek, jednatel



Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	


Dne: 25. 4. 2018
-------------------------------------------------------------------

                                                                Ing. Ivo Šimek, jednatel 
	Stavební úpravy zastávek MHD Masarykovo náměstí, Jindřichův Hradec

	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH
	
	

	C.1.9. Výkaz výměr - Detail 1
	1 228 572,36
	258 000,20
	1 486 572,56
	
	

	
	
	
	
	
	

	C.1.10. Výkaz výměr - Detail 2 a Klášterská ulice
	1 150 613,03
	241 628,74
	1 392 241,77
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Celkem
	2 379 185,39
	499 628,94
	2 878 814,33
	
	


	SOUHRNNÝ LIST STAVBY

	
	Kód:
	
	
	
	
	J-1159/17_Stavební úpravy Masarykova náměstí - JH
	

	
	Stavba:
	
	
	C.1.9. Výkaz výměr - Detail č. 1
	

	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	31. 1. 2018
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	

	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	Vyplň údaj
	
	

	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	
	Vyplň údaj
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	

	
	
	xxxx, H.projekt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	

	
	
	xxx, H.projekt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 228 572,36
	

	
	Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 228 572,36
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	ze
	
	
	1 228 572,36
	
	
	
	
	
	258 000,20
	

	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	ze
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 486 572,56
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	Razítko
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	Razítko
	 
	


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	J-1159/17_Stavební úpravy Masarykova náměstí - JH
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	C.1.9. Výkaz výměr - Detail č. 1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	31. 1. 2018
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	xxx, H.projekt

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	xxx, H.projekt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód
	 
	Objekt
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 228 572,36
	1 486 572,56

	
	1
	
	Vedlejší a ostatní náklady
	112 000,00
	135 520,00

	
	2
	
	Stavební úpravy
	1 116 572,36
	1 351 052,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	Vyplň vlastní
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	Vyplň vlastní
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	Vyplň vlastní
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 228 572,36
	1 486 572,56


	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	C.1.9. Výkaz výměr - Detail č. 1
	

	
	Objekt:
	1 - Vedlejší a ostatní náklady
	

	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	

	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	Datum:
	31. 1. 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	

	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	Vyplň údaj
	

	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	
	Vyplň údaj
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	

	
	
	xxx, H.projekt
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	

	
	
	xxx, H.projekt
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	112 000,00
	

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	112 000,00
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	112 000,00
	
	
	23 520,00
	

	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	135 520,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	


	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	C.1.9. Výkaz výměr - Detail č. 1
	

	Objekt:
	1 - Vedlejší a ostatní náklady
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:
	
	31. 1. 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	xxx, H.projekt

	Zhotovitel:
	Vyplň údaj
	
	
	
	Zpracovatel:
	xxx, H.projekt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	112 000,00

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	112 000,00

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	67 000,00

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	20 000,00

	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	25 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Jiné VRN
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	112 000,00


	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	C.1.9. Výkaz výměr - Detail č. 1
	

	Objekt:
	1 - Vedlejší a ostatní náklady
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:
	
	31. 1. 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	xxx, H.projekt

	Zhotovitel:
	Vyplň údaj
	
	
	
	Zpracovatel:
	xxx, H.projekt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	112 000,00

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	112 000,00

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	67 000,00

	1
	K
	011103000
	Geotechnický průzkum bez rozlišení
	h
	5,000
	1 000,00
	5 000,00

	2
	K
	011314000
	Archeologický dohled
	h
	5,000
	4 000,00
	20 000,00

	3
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou
	h
	8,000
	1 000,00
	8 000,00

	4
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	h
	10,000
	1 000,00
	10 000,00

	5
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	h
	8,000
	1 000,00
	8 000,00

	6
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	h
	16,000
	1 000,00
	16 000,00

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	20 000,00

	7
	K
	030001000R
	Zařízení staveniště-související přípravné práce (terén. úpravy atpod.), jeho vybavení (pronájem ploch, provizorní komunikace, stav. buňky, zřízení dočasné skládky atd. ), zabezpečení (oplocení staveniště-mob. zábrany atd.) a zrušení zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	25 000,00

	8
	K
	091003000
	Vytýčení inženýrských sítí pro stavbu jako celek
	Kč
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	9
	K
	090001000R
	Dopravně inženýrské opatření - zajištění vypracování, projednání a zhotovení DIO
	soubor
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00


	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	C.1.9. Výkaz výměr - Detail č. 1
	

	
	Objekt:
	2 - Stavební úpravy
	

	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	

	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	Datum:
	31. 1. 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	

	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	Vyplň údaj
	

	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	
	Vyplň údaj
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	

	
	
	xxx, H.projekt
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	

	
	
	xxx, H.projekt
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	1 116 572,36
	

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	1 116 572,36
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	1 116 572,36
	
	
	234 480,20
	

	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	1 351 052,56
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	


	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	C.1.9. Výkaz výměr - Detail č. 1
	

	Objekt:
	2 - Stavební úpravy
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:
	
	31. 1. 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	xxx, H.projekt

	Zhotovitel:
	Vyplň údaj
	
	
	
	Zpracovatel:
	xxx, H.projekt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	1 116 572,36

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	1 110 951,26

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	209 143,84

	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	559 311,37

	
	    8 - Trubní vedení
	
	
	
	
	
	
	
	14 448,00

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	105 932,40

	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	197 786,42

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	24 329,23

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	5 621,10

	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	5 621,10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Jiné VRN
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	1 116 572,36


	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	C.1.9. Výkaz výměr - Detail č. 1
	

	Objekt:
	2 - Stavební úpravy
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:
	
	31. 1. 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	xxx, H.projekt

	Zhotovitel:
	Vyplň údaj
	
	
	
	Zpracovatel:
	xxx, H.projekt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	1 116 572,36

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	1 110 951,26

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	209 143,84

	1
	K
	113106111
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky
	m2
	143,800
	51,90
	7 463,22

	
	
	
	143+5-(2,1*2)
	
	143,800
	
	
	
	
	
	

	2
	K
	113106161
	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva
	m2
	44,900
	39,50
	1 773,55

	
	
	
	parkovací stání a ostatní plochy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	42,4+2,5
	
	44,900
	
	
	
	
	
	

	3
	K
	113106221
	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva
	m2
	237,300
	16,50
	3 915,45

	
	
	
	komunikace + nájezd BUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	142,8+94,5
	
	237,300
	
	
	
	
	
	

	4
	K
	113107122
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného přes 100 do tl 200 mm
	m2
	44,900
	262,00
	11 763,80

	
	
	
	44,9
	
	44,900
	
	
	
	
	
	

	5
	K
	113107132R
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva zpevněného cementem (KSC I) tl 150mm
	m2
	44,900
	410,00
	18 409,00

	
	
	
	44,9
	
	44,900
	
	
	
	
	
	

	6
	K
	113107162
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného přes 100 do tl 200 mm
	m2
	237,300
	42,70
	10 132,71

	
	
	
	237,3
	
	237,300
	
	
	
	
	
	

	7
	K
	113107163
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného do tl 300 mm
	m2
	143,800
	62,40
	8 973,12

	
	
	
	chodníky - pod mozaikou
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	143,8
	
	143,800
	
	
	
	
	
	

	8
	K
	113107172R
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva zpevněného cementem (KSC I) tl 150mm
	m2
	237,300
	410,00
	97 293,00

	
	
	
	237,3
	
	237,300
	
	
	
	
	
	

	9
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	51,400
	50,10
	2 575,14

	
	
	
	OP4 -20/25 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5,8+4,3+17,6+5,2
	
	32,900
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	OP1 - 32/24 na výšku
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	18,5
	
	18,500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	51,400
	
	
	
	
	
	

	10
	K
	120001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	14,125
	314,00
	4 435,25

	
	
	
	0,25*(30,5+6,5+4,5+8+7)
	
	14,125
	
	
	
	
	
	

	11
	K
	122201102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3
	m3
	19,784
	82,20
	1 626,24

	
	
	
	odkopávky nad 5cm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,07*(44,9+94,5)
	
	9,758
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,05*(143,8)
	
	7,190
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	odkopávky do 5cm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,02*(141,8)
	
	2,836
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	19,784
	
	
	
	
	
	

	12
	K
	122201109
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	19,784
	27,60
	546,04

	
	
	
	19,784
	
	19,784
	
	
	
	
	
	

	13
	K
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	19,784
	157,00
	3 106,09

	
	
	
	19,784
	
	19,784
	
	
	
	
	
	

	14
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	35,611
	130,00
	4 629,43

	
	
	
	19,784*1,8
	
	35,611
	
	
	
	
	
	

	15
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	426,000
	10,30
	4 387,80

	
	
	
	142,8+94,5+44,9+143,8
	
	426,000
	
	
	
	
	
	

	16
	K
	18196R
	Hutnící zkoušky
	ks
	12,000
	2 000,00
	24 000,00

	
	
	
	hutnící zkoušky především v "nájezdech BUS" !
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12
	
	12,000
	
	
	
	
	
	

	17
	K
	184512110R
	Úprava stromů a jejich okolí po stavebních úpravách (po přespádování chodníku)
	kus
	2,000
	2 000,00
	4 000,00

	18
	K
	184801121
	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5
	kus
	2,000
	57,00
	114,00

	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	559 311,37

	19
	K
	564851112
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm
	m2
	14,000
	90,00
	1 260,00

	
	
	
	doplnění chodníku
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	13,5+0,5
	
	14,000
	
	
	
	
	
	

	20
	K
	564851113
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm
	m2
	156,800
	95,00
	14 896,00

	
	
	
	komunikace 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	142,8
	
	142,800
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	doplnění chodníku
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14
	
	14,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	156,800
	
	
	
	
	
	

	21
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	139,400
	105,00
	14 637,00

	
	
	
	nájezd BUS + park. stání
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	94,5+44,9
	
	139,400
	
	
	
	
	
	

	22
	K
	564871111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
	m2
	143,800
	130,00
	18 694,00

	
	
	
	chodníky - pod mozaiku
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	143,8
	
	143,800
	
	
	
	
	
	

	23
	K
	567122114
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm
	m2
	142,800
	274,00
	39 127,20

	
	
	
	komunikace 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	142,8
	
	142,800
	
	
	
	
	
	

	24
	K
	567132112
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm
	m2
	139,400
	300,00
	41 820,00

	
	
	
	nájezd BUS + park. stání
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	139,4
	
	139,400
	
	
	
	
	
	

	25
	K
	591211111
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	305,920
	380,00
	116 249,60

	
	
	
	dlažba kostka 100/100 - komunikace - (mat. stávající)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	142,8
	
	142,800
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	umělý konglomerovaný kámen 100/100 - vodorovné dopravní značení - (mat. nový)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6,5+1,25+0,75+4,47+2+1,25
	
	16,220
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	dlažba kostka 100/100 tm. šedá - kontrastní pás nástupiště BUS - (mat. nový)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7,5
	
	7,500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	dlažba kostka 120/120 - nájezd "BUS" a park. stání - (mat. nový)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	94,5+44,9
	
	139,400
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	305,920
	
	
	
	
	
	

	26
	M
	583801200R
	kostka dlažební drobná, žula velikost 12 cm
	t
	48,790
	2 330,00
	113 680,70

	
	
	
	nájezd "BUS" a park. stání
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	139,4
	
	139,400
	
	
	
	
	
	

	27
	M
	583801201R
	kostka dlažební drobná, žula velikost 10 cm - tmavě šedá
	t
	2,625
	2 550,00
	6 693,75

	
	
	
	kontrastní pás nástupiště
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7,5
	
	7,500
	
	
	
	
	
	

	28
	M
	58381R
	umělý kámen drobná kostka 100/100/100 mm, bílá/žlutá
	m2
	16,544
	6 480,00
	107 205,12

	
	
	
	vodorovné dopravní značení
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	16,220
	
	16,220
	
	
	
	
	
	

	29
	K
	591412111
	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva
	m2
	139,800
	510,00
	71 298,00

	
	
	
	předláždění/přespádování chodníků - dlažba mozaiková - (mat. současný)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	139,8
	
	139,800
	
	
	
	
	
	

	30
	K
	R001
	dodláždění/předláždění okolních stávajících ploch po stavebních úpravách kcí a prvků
	m2
	27,500
	500,00
	13 750,00

	
	
	
	dodláždění okolních ploch
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(58+2+40+10)*0,25
	
	27,500
	
	
	
	
	
	

	
	    8 - Trubní vedení
	
	
	
	
	
	
	
	14 448,00

	31
	K
	899131111R
	Výšková úprava šachty - snížení (popřípadě výměna) šachtového rámu, s osazením a dodáním 
	kus
	1,000
	3 300,00
	3 300,00

	32
	K
	899331111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
	kus
	2,000
	1 620,00
	3 240,00

	
	
	
	2
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	33
	K
	899332111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu
	kus
	2,000
	1 250,00
	2 500,00

	34
	K
	899431111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
	kus
	2,000
	954,00
	1 908,00

	
	
	
	2
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	35
	K
	899432111R
	Výšková úprava uličního vstupu (sběrného žlábku - přístřešek BUS), snížením vč. napojení na stávající odvodnění 
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	105 932,40

	36
	K
	913121111
	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní
	kus
	3,000
	39,30
	117,90

	37
	K
	913121211
	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití
	kus
	270,000
	14,40
	3 888,00

	38
	K
	913321111
	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní
	kus
	6,000
	16,90
	101,40

	39
	K
	913321211
	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití
	kus
	540,000
	11,80
	6 372,00

	40
	K
	913921131
	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky
	kus
	2,000
	18,70
	37,40

	41
	K
	913921132
	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky
	kus
	2,000
	14,90
	29,80

	42
	K
	914111111
	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
	kus
	2,000
	175,00
	350,00

	43
	M
	404442R
	dodatková tabule E13,  "zásobovaní"
	kus
	1,000
	850,00
	850,00

	44
	M
	4044420R
	značka svislá IP12, "park. reservé"
	kus
	1,000
	850,00
	850,00

	45
	K
	914511112
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou
	kus
	1,000
	794,00
	794,00

	46
	M
	404452250
	sloupek Zn 60 - 350
	kus
	1,000
	750,00
	750,00

	47
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	47,500
	385,00
	18 287,50

	
	
	
	OP4 -20/25 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5,8+5,2+18
	
	29,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	OP1 - 32/24 na výšku
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	18,5
	
	18,500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	47,500
	
	
	
	
	
	

	48
	M
	583803030
	obrubník kamenný, žula OP1 32x24
	m
	3,700
	1 650,00
	6 105,00

	
	
	
	použity stávající obruby (počítáno ztrátovné na nákup nových do 20%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	18,5*0,2
	
	3,700
	
	
	
	
	
	

	49
	M
	583803440
	obrubník kamenný, žula, OP4 20x25
	m
	5,800
	1 250,00
	7 250,00

	
	
	
	použity stávající obruby (počítáno ztrátovné na nákup nových do 20%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(29)*0,2
	
	5,800
	
	
	
	
	
	

	50
	K
	916241214R
	Příplatek za řezání obrubníků pro napojení na stávající obr.
	m
	4,500
	500,00
	2 250,00

	
	
	
	4,5
	
	4,500
	
	
	
	
	
	

	51
	K
	919731114
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu (KSC I) tl do 250 mm
	m
	55,000
	100,00
	5 500,00

	
	
	
	55
	
	55,000
	
	
	
	
	
	

	52
	K
	966006132
	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami
	kus
	1,000
	332,00
	332,00

	53
	K
	966006211
	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	kus
	3,000
	39,30
	117,90

	54
	K
	979024443
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	51,400
	28,00
	1 439,20

	
	
	
	51,4
	
	51,400
	
	
	
	
	
	

	55
	K
	979071122
	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním MC
	m2
	282,200
	56,50
	15 944,30

	
	
	
	282,2
	
	282,200
	
	
	
	
	
	

	56
	K
	979071131
	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV
	m2
	143,800
	70,00
	10 066,00

	
	
	
	143,8
	
	143,800
	
	
	
	
	
	

	57
	K
	R0001
	Výšková úprava mobiliáře v nově přespádovaném chodníku - odpadkový koš
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	58
	K
	R0002
	Výšková úprava mobiliáře v nově přespádovaném chodníku - info tabule BUS
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	59
	K
	R0003
	Výšková úprava mobiliáře v nově přespádovaném chodníku - litinová mříž kolem stromu vč. rámu
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00

	
	
	
	2
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	60
	K
	R0004
	Výšková úprava mobiliáře v nově přespádovaném chodníku - sloup VO vč. patky
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00

	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	61
	K
	R0005
	Výšková úprava mobiliáře v nově přespádovaném chodníku - BUS přístřešek vč. patek
	kus
	1,000
	12 000,00
	12 000,00

	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	197 786,42

	62
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	321,486
	41,00
	13 180,93

	
	
	
	13,021+28,063+68,817+63,272+148,313
	
	321,486
	
	
	
	
	
	

	63
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	1 285,944
	10,10
	12 988,03

	64
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	59,386
	46,30
	2 749,57

	
	
	
	45+14,386
	
	59,386
	
	
	
	
	
	

	65
	K
	997221569
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
	t
	178,158
	12,90
	2 298,24

	66
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	50,860
	300,00
	15 258,00

	
	
	
	doprava na skládku - stávající nepoužité materiály (dlažba, mozaika, obruby...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10,53+39,83+0,5
	
	50,860
	
	
	
	
	
	

	67
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	203,440
	17,30
	3 519,51

	68
	K
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	321,486
	145,00
	46 615,47

	
	
	
	321,486
	
	321,486
	
	
	
	
	
	

	69
	K
	997221612
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	50,860
	484,00
	24 616,24

	70
	K
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu (sypká suť) na skládce (skládkovné)
	t
	321,486
	130,00
	41 793,18

	
	
	
	321,486
	
	321,486
	
	
	
	
	
	

	71
	K
	9972218R
	Poplatek za paletování vybourané dlažby a obrub 
	t
	99,335
	350,00
	34 767,25

	
	
	
	50,36+31+17,975
	
	99,335
	
	
	
	
	
	

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	24 329,23

	72
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	145,684
	167,00
	24 329,23

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	5 621,10

	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	5 621,10

	73
	K
	772521150R
	Kladení dlažby do malty tl do 50 mm - deska, vč. příplatku za pracné provádění a výřezy 
	m2
	1,350
	850,00
	1 147,50

	
	
	
	doplnění kamenných desek - rastry a členění
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,8+0,2+0,35
	
	1,350
	
	
	
	
	
	

	74
	M
	583810940R
	kamenná deska 600x400 mm - žula 
	m2
	1,864
	2 400,00
	4 473,60

	
	
	
	vč. zvětšeného prořezu 15% (doplnění rastrů a členění)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,35*1,15
	
	1,553
	
	
	
	
	
	

	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00


	SOUHRNNÝ LIST STAVBY

	
	Kód:
	
	
	
	
	J-1159/17_Stavební úpravy Masarykova náměstí - JH
	

	
	Stavba:
	
	
	C.1.10. Výkaz výměr - Detail č. 2 a Klášterská ulice
	

	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	31. 1. 2018
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	

	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	Vyplň údaj
	
	

	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	
	Vyplň údaj
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	

	
	
	xxx, H.projekt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	

	
	
	xxx, H.projekt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 150 613,03
	

	
	Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 150 613,03
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	ze
	
	
	1 150 613,03
	
	
	
	
	
	241 628,74
	

	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	ze
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 392 241,77
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Zpracovatel
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	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	Razítko
	 
	


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	J-1159/17_Stavební úpravy Masarykova náměstí - JH
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	C.1.10. Výkaz výměr - Detail č. 2 a Klášterská ulice
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	31. 1. 2018
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	xxx, H.projekt

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	xxx, H.projekt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód
	 
	Objekt
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 150 613,03
	1 392 241,77

	
	1
	
	Vedlejší a ostatní náklady
	110 000,00
	133 100,00

	
	2
	
	Stavební úpravy
	1 040 613,03
	1 259 141,77

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	Vyplň vlastní
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	Vyplň vlastní
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	Vyplň vlastní
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 150 613,03
	1 392 241,77


	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	C.1.10. Výkaz výměr - Detail č. 2 a Klášterská ulice
	

	
	Objekt:
	1 - Vedlejší a ostatní náklady
	

	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	

	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	Datum:
	31. 1. 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	

	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	Vyplň údaj
	

	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	
	Vyplň údaj
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	

	
	
	xxx, H.projekt
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	

	
	
	xxx, H.projekt
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	110 000,00
	

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	110 000,00
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	110 000,00
	
	
	23 100,00
	

	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	133 100,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	


	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	C.1.10. Výkaz výměr - Detail č. 2 a Klášterská ulice
	

	Objekt:
	1 - Vedlejší a ostatní náklady
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:
	
	31. 1. 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	xxx, H.projekt

	Zhotovitel:
	Vyplň údaj
	
	
	
	Zpracovatel:
	xxx, H.projekt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	110 000,00

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	110 000,00

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	65 000,00

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	20 000,00

	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	25 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Jiné VRN
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	110 000,00


	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	C.1.10. Výkaz výměr - Detail č. 2 a Klášterská ulice
	

	Objekt:
	1 - Vedlejší a ostatní náklady
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:
	
	31. 1. 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	xxx, H.projekt

	Zhotovitel:
	Vyplň údaj
	
	
	
	Zpracovatel:
	xxx, H.projekt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	110 000,00

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	110 000,00

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	65 000,00

	1
	K
	011103000
	Geotechnický průzkum bez rozlišení
	h
	5,000
	1 000,00
	5 000,00

	2
	K
	011314000
	Archeologický dohled
	h
	5,000
	4 000,00
	20 000,00

	3
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou
	h
	8,000
	1 000,00
	8 000,00

	4
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	h
	8,000
	1 000,00
	8 000,00

	5
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	h
	8,000
	1 000,00
	8 000,00

	6
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	h
	16,000
	1 000,00
	16 000,00

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	20 000,00

	7
	K
	030001000R
	Zařízení staveniště-související přípravné práce (terén. úpravy atpod.), jeho vybavení (pronájem ploch, provizorní komunikace, stav. buňky, zřízení dočasné skládky atd. ), zabezpečení (oplocení staveniště-mob. zábrany atd.) a zrušení zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	25 000,00

	8
	K
	091003000
	Vytýčení inženýrských sítí pro stavbu jako celek
	Kč
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	9
	K
	090001000R
	Dopravně inženýrské opatření - zajištění vypracování, projednání a zhotovení DIO
	soubor
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00


	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	C.1.10. Výkaz výměr - Detail č. 2 a Klášterská ulice
	

	
	Objekt:
	2 - Stavební úpravy
	

	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	

	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	Datum:
	31. 1. 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	

	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	Vyplň údaj
	

	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	
	Vyplň údaj
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	

	
	
	xxx, H.projekt
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	

	
	
	xxx, H.projekt
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	1 040 613,03
	

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	1 040 613,03
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	1 040 613,03
	
	
	218 528,74
	

	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	1 259 141,77
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	


	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	C.1.10. Výkaz výměr - Detail č. 2 a Klášterská ulice
	

	Objekt:
	2 - Stavební úpravy
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:
	
	31. 1. 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	xxx, H.projekt

	Zhotovitel:
	Vyplň údaj
	
	
	
	Zpracovatel:
	xxx, H.projekt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	1 040 613,03

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	929 826,87

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	215 743,09

	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	377 150,05

	
	    8 - Trubní vedení
	
	
	
	
	
	
	
	7 722,00

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	143 452,65

	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	166 806,58

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	18 952,50

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	110 786,16

	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	110 786,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Jiné VRN
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	1 040 613,03


	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	C.1.10. Výkaz výměr - Detail č. 2 a Klášterská ulice
	

	Objekt:
	2 - Stavební úpravy
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:
	
	31. 1. 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	xxx, H.projekt

	Zhotovitel:
	Vyplň údaj
	
	
	
	Zpracovatel:
	xxx, H.projekt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	1 040 613,03

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	929 826,87

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	215 743,09

	1
	K
	113106111
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky
	m2
	41,000
	51,90
	2 127,90

	
	
	
	8,5+29,5+3
	
	41,000
	
	
	
	
	
	

	2
	K
	113106161
	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva
	m2
	51,000
	39,50
	2 014,50

	
	
	
	parkoviště a ostatní plochy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	38+12+1
	
	51,000
	
	
	
	
	
	

	3
	K
	113106221
	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva
	m2
	226,000
	16,50
	3 729,00

	
	
	
	komunikace + nájezd BUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	124+102
	
	226,000
	
	
	
	
	
	

	4
	K
	113107122
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného přes 100 do tl 200 mm
	m2
	92,000
	262,00
	24 104,00

	
	
	
	50+1+41
	
	92,000
	
	
	
	
	
	

	5
	K
	113107132R
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva zpevněného cementem (KSC I) tl 150mm
	m2
	92,000
	410,00
	37 720,00

	
	
	
	41+50+1
	
	92,000
	
	
	
	
	
	

	6
	K
	113107162
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného přes 100 do tl 200 mm
	m2
	226,000
	42,70
	9 650,20

	
	
	
	226
	
	226,000
	
	
	
	
	
	

	7
	K
	113107172R
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva zpevněného cementem (KSC I) tl 150mm
	m2
	226,000
	410,00
	92 660,00

	
	
	
	226
	
	226,000
	
	
	
	
	
	

	8
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	99,250
	50,10
	4 972,43

	
	
	
	OP4 -20/25 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	58,25+6,5+16
	
	80,750
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	OP1 - 32/24 na výšku
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	18,5
	
	18,500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	99,250
	
	
	
	
	
	

	9
	K
	120001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	22,750
	314,00
	7 143,50

	
	
	
	0,25*(38+7,5+7,5+38)
	
	22,750
	
	
	
	
	
	

	10
	K
	122201102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3
	m3
	8,200
	82,20
	674,04

	
	
	
	odkopávky nad 5cm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,05*(12+102)
	
	5,700
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	odkopávky do 5cm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,02*125
	
	2,500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	8,200
	
	
	
	
	
	

	11
	K
	122201109
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	8,200
	27,60
	226,32

	
	
	
	8,2
	
	8,200
	
	
	
	
	
	

	12
	K
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	8,200
	157,00
	1 287,40

	
	
	
	8,2
	
	8,200
	
	
	
	
	
	

	13
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	14,760
	130,00
	1 918,80

	
	
	
	8,2*1,8
	
	14,760
	
	
	
	
	
	

	14
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	12,000
	14,80
	177,60

	
	
	
	12
	
	12,000
	
	
	
	
	
	

	15
	M
	251911550
	hnojivo průmyslové 
	kg
	1,000
	22,40
	22,40

	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	16
	M
	005724150
	osivo směs travní univerzální, směs okrasná, 25-30g/m2
	kg
	0,360
	110,00
	39,60

	
	
	
	12*0,03
	
	0,360
	
	
	
	
	
	

	17
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	318,000
	10,30
	3 275,40

	
	
	
	318
	
	318,000
	
	
	
	
	
	

	18
	K
	18196R
	Hutnící zkoušky
	ks
	12,000
	2 000,00
	24 000,00

	
	
	
	hutnící zkoušky především v "nájezdech BUS" !
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12
	
	12,000
	
	
	
	
	
	

	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	377 150,05

	19
	K
	564851112
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm
	m2
	37,100
	90,00
	3 339,00

	
	
	
	doplnění chodníku
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	37,1
	
	37,100
	
	
	
	
	
	

	20
	K
	564851113
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm
	m2
	200,100
	95,00
	19 009,50

	
	
	
	komunikace a parkoviště
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	124+1+38
	
	163,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	doplnění chodníku
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	37,1
	
	37,100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	200,100
	
	
	
	
	
	

	21
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	102,000
	105,00
	10 710,00

	
	
	
	nájezd BUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	102
	
	102,000
	
	
	
	
	
	

	22
	K
	567122114
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm
	m2
	163,000
	274,00
	44 662,00

	
	
	
	komunikace a parkoviště 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	124+1+38
	
	163,000
	
	
	
	
	
	

	23
	K
	567132112
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm
	m2
	102,000
	300,00
	30 600,00

	
	
	
	nájezd BUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	102
	
	102,000
	
	
	
	
	
	

	24
	K
	591211111
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	279,250
	380,00
	106 115,00

	
	
	
	dlažba kostka 100/100 - komunikace a parkoviště - (mat. stávající)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	124+1+38
	
	163,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	umělý konglomerovaný kámen 100/100 - vodorovné dopravní značení - (mat. nový)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6,5+0,25
	
	6,750
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	dlažba kostka 100/100 tm. šedá - kontrastní pás nástupiště BUS - (mat. nový)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7,5
	
	7,500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	dlažba kostka 120/120 - nájezd "BUS" - (mat. nový)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	102
	
	102,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	279,250
	
	
	
	
	
	

	25
	M
	583801200R
	kostka dlažební drobná, žula velikost 12 cm
	t
	35,700
	2 330,00
	83 181,00

	
	
	
	nájezd "BUS"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	102
	
	102,000
	
	
	
	
	
	

	26
	M
	583801201R
	kostka dlažební drobná, žula velikost 10 cm - tmavě šedá
	t
	2,625
	2 550,00
	6 693,75

	
	
	
	kontrastní pás nástupiště
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7,5
	
	7,500
	
	
	
	
	
	

	27
	M
	58381R
	umělý kámen drobná kostka 100/100/100 mm, bílá/žlutá
	m2
	6,885
	6 480,00
	44 614,80

	
	
	
	vodorovné dopravní značení
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6,5+0,25
	
	6,750
	
	
	
	
	
	

	28
	K
	591412111
	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva
	m2
	10,000
	510,00
	5 100,00

	
	
	
	předláždění/přespádování chodníků - dlažba mozaiková - (mat. současný)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8,5+1,5
	
	10,000
	
	
	
	
	
	

	29
	K
	914511112R
	Dočasná demontáž + zpětná montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou
	kus
	2,000
	1 500,00
	3 000,00

	
	
	
	1+1
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	30
	K
	R001
	dodláždění/předláždění okolních stávajících ploch po stavebních úpravách kcí a prvků
	m2
	40,250
	500,00
	20 125,00

	
	
	
	dodláždění okolních ploch
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(58+59+7,5+36,5)*0,25
	
	40,250
	
	
	
	
	
	

	
	    8 - Trubní vedení
	
	
	
	
	
	
	
	7 722,00

	31
	K
	899331111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
	kus
	3,000
	1 620,00
	4 860,00

	
	
	
	3
	
	3,000
	
	
	
	
	
	

	32
	K
	899431111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
	kus
	3,000
	954,00
	2 862,00

	
	
	
	3
	
	3,000
	
	
	
	
	
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	143 452,65

	33
	K
	913121111
	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní
	kus
	3,000
	39,30
	117,90

	34
	K
	913121211
	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití
	kus
	270,000
	14,40
	3 888,00

	35
	K
	913321111
	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní
	kus
	6,000
	16,90
	101,40

	36
	K
	913321211
	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití
	kus
	540,000
	11,80
	6 372,00

	37
	K
	913921131
	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky
	kus
	3,000
	18,70
	56,10

	38
	K
	913921132
	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky
	kus
	3,000
	14,90
	44,70

	39
	K
	914111111
	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
	kus
	1,000
	175,00
	175,00

	40
	M
	404442R
	dodatková tabule E1,  "9x"
	kus
	1,000
	850,00
	850,00

	41
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	99,250
	385,00
	38 211,25

	
	
	
	OP4 -20/25 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	58,25+6,5+16
	
	80,750
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	OP1 - 32/24 na výšku
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	18,5
	
	18,500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	99,250
	
	
	
	
	
	

	42
	M
	583803030
	obrubník kamenný, žula OP1 32x24
	m
	3,700
	1 650,00
	6 105,00

	
	
	
	použity stávající obruby (počítáno ztrátovné na nákup nových do 20%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	18,5*0,2
	
	3,700
	
	
	
	
	
	

	43
	M
	583803440
	obrubník kamenný, žula, OP4 20x25
	m
	12,950
	1 250,00
	16 187,50

	
	
	
	použity stávající obruby (počítáno ztrátovné na nákup nových do 20%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(80,75-16)*0,2
	
	12,950
	
	
	
	
	
	

	44
	M
	583804260
	obrubník kamenný obloukový, žula OP4 20x25
	m
	16,000
	2 100,00
	33 600,00

	
	
	
	nákup nových obloukových obrub
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8+8
	
	16,000
	
	
	
	
	
	

	45
	K
	916241214R
	Příplatek za řezání obrubníků pro napojení na stávající obr.
	m
	19,500
	500,00
	9 750,00

	46
	K
	919731114
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu (KSC I) tl do 250 mm
	m
	66,550
	100,00
	6 655,00

	
	
	
	46+13,8+6,75
	
	66,550
	
	
	
	
	
	

	47
	K
	966006211
	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	kus
	1,000
	39,30
	39,30

	48
	K
	979024443
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	99,250
	28,00
	2 779,00

	
	
	
	64,75+16+18,5
	
	99,250
	
	
	
	
	
	

	49
	K
	979071122
	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním MC
	m2
	277,000
	56,50
	15 650,50

	
	
	
	277
	
	277,000
	
	
	
	
	
	

	50
	K
	979071131
	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV
	m2
	41,000
	70,00
	2 870,00

	
	
	
	41
	
	41,000
	
	
	
	
	
	

	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	166 806,58

	51
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	290,970
	41,00
	11 929,77

	
	
	
	141,25+65,54+57,5+26,68
	
	290,970
	
	
	
	
	
	

	52
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	1 163,880
	10,10
	11 755,19

	53
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	34,015
	46,30
	1 574,89

	
	
	
	27,009+7,006
	
	34,015
	
	
	
	
	
	

	54
	K
	997221569
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
	t
	102,045
	12,90
	1 316,38

	55
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	35,500
	300,00
	10 650,00

	
	
	
	doprava na skládku - stávající nepoužité materiály (dlažba, mozaika, obruby...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3,9+2,4+29,2
	
	35,500
	
	
	
	
	
	

	56
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	142,000
	17,30
	2 456,60

	57
	K
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	290,970
	145,00
	42 190,65

	
	
	
	290,97
	
	290,970
	
	
	
	
	
	

	58
	K
	997221612
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	35,500
	484,00
	17 182,00

	59
	K
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu (sypká suť) na skládce (skládkovné)
	t
	290,970
	130,00
	37 826,10

	60
	K
	9972218R
	Poplatek za paletování vybourané dlažby a obrub 
	t
	85,500
	350,00
	29 925,00

	
	
	
	35,5+50
	
	85,500
	
	
	
	
	
	

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	18 952,50

	61
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	113,488
	167,00
	18 952,50

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	110 786,16

	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	110 786,16

	62
	K
	772521150R
	Kladení dlažby do malty tl do 50 mm - deska, vč. příplatku za pracné provádění v obloucích a výřezy kolem mobiliářů
	m2
	11,400
	850,00
	9 690,00

	
	
	
	45,6*0,25
	
	11,400
	
	
	
	
	
	

	63
	M
	583810940R
	kamenná rovinná deska š. 250 mm - žula světlá (lemování prvků)
	m2
	12,540
	2 400,00
	30 096,00

	
	
	
	vč. zvětšeného prořezu 10% (oblouky)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	11,4*1,1
	
	12,540
	
	
	
	
	
	

	64
	K
	772522150R
	Kladení dlaždic v pásech do malty š 400 mm tl do 50 mm - vodící linie, vč. příplatku za pracné provádění v obloucích 
	m2
	18,480
	850,00
	15 708,00

	
	
	
	46,2*0,4
	
	18,480
	
	
	
	
	
	

	65
	M
	583811591R
	deska dlažební, žula tryskaná, 400x400 tl 5 cm žula tmavošedá (VL-40-ctětín)
	m2
	20,328
	2 720,00
	55 292,16

	
	
	
	vč. zvětšeného prořezu 10% (oblouky)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	18,48*1,1
	
	20,328
	
	
	
	
	
	

	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
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