Dodatek č. 1 
                                                           ke smlouvě č.j.  04 /2016
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami
1. SMLUVNÍ STRANY
0. Objednatel: 	
Název:                           	Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
se sídlem:	Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor
zastoupený: 	xxxxxxxxxxxxxx - jednatel společnosti
IČ: 	25171127
DIČ:	CZ25171127
Společnost je zapsána v OR Kr. soudem v Č. Budějovicích odd. C, vložka 7622
bankovní spojení:	KB Tábor
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
telefon/fax:  	xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx
e-mail:  	xxxxxxx@tzmt.cz nebo xxxxx@tzmt.cz  
zástupce pro věci smluvní	xxxxxxxxxxxx - jednatel společnosti      
zástupce pro věci technické	xxxxxxxxx – technicko- ekonomický vedoucí
datová schránka                            zh66rer
 (dále jen „objednatel“)
	
1.2	Zhotovitel:                                     	
Název:	IVAR a.s.                    
se sídlem:	Brno, Těžební 1250/2d, PSČ 627 00	
zastoupený:                                   xxxxxxxxxxxx
IČ:	00526622
DIČ:	CZ00526622
společnost není zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl B, vložka 3999
bankovní spojení:	ČSOB Poděbrady	
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx
tel.:                                                xxxxxxxxxxxxx                                            	
e-mail:	xxxxxxx@xxxxxx.cz
zástupce pro věci smluvní:	xxxxxxxxxxxxxxxxx                                  
	adresa pro písemný styk:	Bílkova 127, 290 01 Poděbrady - Kluk
       datová schránka:	qp6emh5
	(dále jen „zhotovitel“)  









II. DOBA PLNĚNÍ
4.1 Předpokládané termíny pro jednotlivá dílčí plnění:
· zahájení prací			začátek srpna 2016
· I. etapa 2016 (centrální server, lokalita dětské centrum, lokalita zimní stadion)
		termín zahájení: 	15.8. 2016  
		termín ukončení:	1. 12. 2016
· II. etapa 2017 (lokalita krytý bazén – venkovní, vnitřní část)
		termín zahájení: 	1. 1. 2017
		termín ukončení:	15. 9. 2017
· III. etapa 2018 (lokalita aquapark zadní vchod, lokalita Komora)
		termín zahájení: 	1. 1. 2018
		termín ukončení:	15. 3. 2018
· ukončení díla			polovina března 2018



Vzhledem k aktuální situaci na plaveckém stadionu ( jeho rekonstrukce) byl domluven termín ukončení díla k 1.6. 2018.

Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
 
Tento dodatek může být měněn nebo rušen pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Po přečtení tohoto dodatku jeho účastníci prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich svobodné vůle, jejímu  obsahu porozuměli, s obsahem dodatku souhlasí a na důkaz toho dodatek dnešního dne podepisují.



V Táboře dne 15.03.2018                          	         V Poděbradech dne 15.3.2018


Za objednatele:	                                               Za zhotovitele:	




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xxxxxxxxxxxxxxxx        	                                    xxxxxxxxxxxxxxxxx
   jednatel společnosti	                                                 člen představenstva
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